

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 2.9.2019 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“), mezi následujícími účastníky:

Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha - Běchovice**
Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
IČO, DIČ: 00240044, CZ00240044
Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou
Bankovní spojení: 2112140621/2700
(dále jen objednatel)

a

zhotovitel: **CUBESPACE s.r.o.**
Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8
IČO, DIČ: 27886794, CZ27886794
Zastoupená jednatelem: Mgr. Martinem Koktou, MBA a Ing. Tomášem Vrátným
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249
Bankovní spojení: 35-8744480277/0100
(dále jen zhotovitel)
(společně také jako „strany“ nebo „smluvní strany“)

“Tato smlouva byla schválena radou městské části usnesením č. 8/032/20 dne 22.1.2020“

v souladu s čl. III odst. 5 Smlouvy (Zvýšení kapacity MŠ Praha - Běchovice) uzavírají z důvodu nutných úprav požadovaných zadavatelem v rámci zpracování projekční části díla tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě. V souvislosti se změnami v projektové části díla vznikla potřeba stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla. Celková cena dodatečných stavebních prací nepřesahuje 20 % celkové ceny původního plnění. Smluvní strany se dohodly na změně soupisu prací v položkovém rozpočtu v Příloze č. 3 Smlouvy. Předmět díla dle Smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení celkové ceny díla, která se upravuje následovně:

I.

Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a jeho nový text zní takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli na základě úplného položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí, následující cenu díla:

cena celkem bez DPH 10.069.489,- Kč (slovy: deset miliónů šedesát devět tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých)

výše DPH 21 %: 2.114.593,- Kč

cena celkem včetně DPH 12.184.082,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto osmdesát čtyři tisíce osmdesát dva korun českých)

(dále jen „cena díla“).“

Příloha č. 3 Smlouvy se rozšiřuje o činnosti uvedené ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Je-li takto označeno více dnů, je dnem uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti tohoto dodatku, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a Smlouvou.

V Praze dne 13-02-2020

Za objednatele:




Ing. Ondřej Martan




V Praze dne 13.2.2020

Za zhotovitele:



Mgr. Martin Kokta, MBA



Ing. Tomáš Vrátný

BEETSPACE
ACE s.r.o.
IČO: 253 12 040
754 000 21003754
espace.eu