

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Domov pro seniory Horažďovice – změna 1

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Ing. Martin Liška
se sídlem: Komenského 1133, 341 01 Horažďovice
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
IČO, DIČ: 74221841
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

V průběhu projednávání variant úprav projektového řešení a konzultací objednatele se zástupci provozovatelů došlo k zásadní změně koncepce architektonického řešení stavby. Aktuálně objednatel jedná se zájemcem o převzetí kompletního záměru Domova pro seniory od zpracování projektové dokumentace, přes výstavbu až po vlastní provozování. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na změně termínů plnění.

Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení, neboť plnění bylo omezováno kroky objednatele.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění provedení nezbytných ucelených částí díla:

DSJ: odevzdání bezvadné jednostupňové projektové dokumentace	do 270 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci	do 120 kalendářních dnů ode dne odevzdání jednostupňové projektové (DSJ)
Autorský dozor	průběžně v průběhu realizace stavby (předpoklad 09/2021 – 12/2024)

Dohodnuté lhůty plnění zohledňují

- a) dobu projektových prací,
- b) veškeré nezbytné úkony správních orgánů a organizací dotčených procesem přípravy stavby,
- c) 40denní lhůty na zajištění každého vyjádření příslušného vlastníka stavbou dotčených nemovitostí,

d) 7denní lhůty pro kontrolu projektové dokumentace (včetně položkového rozpočtu) objednatelem před konečným tiskem a rozesláním DOSS či odevzdáním konečné verze DPS. Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 06.05.2019.

V Horažďovicích, dne 12.02.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

Ing. Martin Liška