

Finanční harmonogram
 Brno, Vinohrady – propojovací
 vodovodní řad DN 300
 a rekonstrukce vodovodu v
 kolektoru



SO - Popis	bez DPH	období od do	10.03.2020	11.04.2020	11.05.2020	11.06.2020	11.07.2020	11.08.2020	11.09.2020	11.10.2020	
Brno, Vinohrady - propojovací vodovodní řad DN 300		dílčí faktura č.	1	2	3	4	5	6	7	konečná	celkem
090 Vedlejší a ostatní náklady	1 178 050,00		235 610	117 805	117 805	117 805	117 805	117 805	117 805	235 610	1 178 050
330.1 Vodovodní řad	10 188 996,00		1 120 790	1 222 680	1 324 569	1 324 569	1 324 569	1 324 569	1 426 459	1 120 790	10 188 996
330.2 Kanalizační přípojka	178 875,00		80 494	98 381	0	0	0	0	0	0	178 875
330.3 Obnova konstrukce vozovky	1 651 521,00		0	0	0	0	0	0	792 730	858 791	1 651 521
celkem	13 197 442,00		1 436 893	1 438 866	1 442 374	1 442 374	1 442 374	1 442 374	2 336 995	2 215 190	13 197 442
BRNO, KOLEKTOR VINOHRADY - drobná rekonstrukce		dílčí faktura č.	1	2	3	4	5	6	7	konečná	celkem
SO 331 Vodovodní řady - ETAPA I	5 181 981,09		984 576	1 450 955	1 813 693	932 757	0	0	0	0	5 181 981
SO 332 Vodovodní řady - ETAPA II	5 396 833,11		0	0	0	917 462	1 187 303	1 349 208	1 187 303	755 557	5 396 833
090 Vedlejší a ostatní náklady	1 070 601,80		214 120	107 060	107 060	107 060	107 060	107 060	107 060	214 120	1 070 602
celkem	11 649 416,00		1 198 697	1 558 015	1 920 754	1 957 278	1 294 363	1 456 268	1 294 363	969 677	11 649 416
Cena bez DPH v Kč CELKEM	24 846 858,00		2 635 590	2 996 881	3 363 128	3 399 653	2 736 738	2 898 643	3 631 358	3 184 867	24 846 858

