

## DODATEK č.1

### KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003470 ev.č. 239/19  
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-070-03  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.16977  
Název související veřejné zakázky:

**I/43 Dolní Lipka, most 43-087, VD-ZDS+IČ+AD**

uzavřené dne 14. 8. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: , generální ředitel  
osoba oprávněná jednat ve věci této ředitel Správy Pardubice  
zakázky: na základě pověření  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního úseku  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 05061415  
DIČ: CZ05061415  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupena:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/43 Dolní Lipka, most 43-087, VD-ZDS+IČ+AD“, ISPROFIN: 500 121 0002.16977 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je doplnění čl. 2 odst. 2.3.1 Smlouvy Průzkumy a zaměření o stanovení obsahu PAU a zařídění asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019 Sb. V souvislosti s tímto doplněním se mění původní příloha č.1 Smlouvy Oceněný soupis prací. Cena díla bude za provádění stanovení obsahu PAU a zařídění asfaltových vrstev navýšena o 12 190,- Kč bez DPH, viz. příloha č.1 tohoto dodatku. Termín předání zařídění asfaltových vrstev bude totožný s termínem Předložení kladného stanoviska stavebního úřadu uvedeného v čl. 1 odst. 1.2. tohoto dodatku. Čl. 7 odst. 7.3. Smlouvy se doplňuje o:  
Cena za provedení stanovení obsahu PAU a zařídění asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019 Sb. bude Poskytovatelem vyúčtována po jeho předání Objednateli.
- 1.2 Vzhledem k Poskytovatelem nezaviněného prodloužení prací na zajištění stavebního povolení z důvodů průtahů zajištění souhlasů ze stran majitelů pozemků a průtahů orgánů státní správy při vydávání stanovisek k projektové dokumentaci se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1 části 5.1.2 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:  
5.1.2. Předložení kladného stanoviska stavebního úřadu: 30.6.2020.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.

- 2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří přílohy:  
Příloha č.1 – Oceněný soupis prací komplet po dodatku č.1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

14. 02. 2020

V Pardubicích dne \_\_\_\_\_

V Hradci Králové dne 10 -02- 2020

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
M-PROJEKCE s.r.o.

ředitel Správy Pardubice

jednatel

\_\_\_\_\_  
M-PROJEKCE s.r.o.

jednatel

## Oceněný soupis prací komplet po dodatku č.1

I/43 Dolní Lipka, most 43-087, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo Smlouvy: 11PU-0034170

ev.č.: 239/19

práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. .. v x	cena celkem v Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>479 690,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>100 734,90</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>580 424,90</b>

Poskytovatel vyplní modře obarvené části textu

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

\* Předmětem dodatku č.1

Nabídku podává: M - PROJEKCE s.r.o.

Dne:

Podpis oprávněné osoby:

.....

jednatel společnosti

.....

jednatel společnosti