



LCR1102233

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2019/162
ze dne 23.10.2019

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Agromeli spol. s r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „Retenční nádrže revír Buková“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, se mění rozsah prací. Jedná se jednak o kácení stromů v místě nových tůní, a z důvodu absence hrabanky v místech tůní v lokalitě 1 a 3 budou práce na shrnutí této vrstvy nahrazeny příslušnými zemními pracemi v korytě vodotečí.

Vícepráce	186 829,20,-
<u>Méněpráce</u>	<u>45 890,00,-</u>
Celkem	140 939,20,-

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.III smlouvy o dílo č. S916/2019/162 ze dne 23.10.2019, byla stanovena cena za vícepráce na **140 939,20,- Kč bez DPH.**


3. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu stavby došlo k organizační změně ve struktuře společnosti objednavatele, mění se tímto dodatkem znění ustanovení odst.6 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/162 ze dne 23.10.2019, fakturační adresa : Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/162 ze dne 23.10.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/162 ze dne 23.10.2019.

Příloha: rozpočet 2 strany

V Brně, dne:

V Brně, dne: 11-02-2020



Za zhotovitele
Ing. Lukáš Macek
jednatel, Agromeli spol. s r.o.



Za objednavatele
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.

Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2568** **Retenční nádrže revír Buková - vícepráce**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ:

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.

IČO: 46980989

DIČ:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			186 829,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			186 829,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		186 829,20 CZK
Základní DPH	21 %		39 234,13 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

226 063,33 CZK

v Brno

dne

31.01.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	17073-34XR-PA-01 - SO 01 - Lokalita č. 1	0,00	47 269,65	9 926,63	57 196,28	25
01	vícepráce	0,00	47 269,65	9 926,63	57 196,28	25
03	17073-34XR-PA-03 - SO 03 - Lokalita č. 3	0,00	139 559,55	29 307,51	168 867,06	75
03	vícepráce	0,00	139 559,55	29 307,51	168 867,06	75
Celkem za stavbu		0,00	186 829,20	39 234,14	226 063,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			186 829,20	100
Cena celkem					186 829,20	100

Položkový rozpočet

S:	2568	Buková-mokřad více práce
O:	01	17073-34XR-PA-01 - SO 01 - Lokalita č. 1
R:	01	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 269,65
1	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³	m ³	285,00000	116,50	33 202,50
2	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	85,50000	9,30	795,15
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	285,00000	22,20	6 327,00
4	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	30,00000	231,50	6 945,00

Položkový rozpočet

S:	2568	Buková-mokřad více práce
O:	03	17073-34XR-PA-03 - SO 03 - Lokalita č. 3
R:	03	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				139 559,55
1	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³	m ³	495,00000	116,50	57 667,50
2	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	148,50000	9,30	1 381,05
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	495,00000	22,20	10 989,00
4	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	60,00000	445,30	26 718,00
5	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	60,00000	713,40	42 804,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2568 Retenční nádrže revír Buková - méněpráce**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: **42196451**

DIČ:

Zhotovitel: **Agromeli spol. s r.o.**

IČO: **46980989**

DIČ:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-45 890,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-45 890,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-45 890,00 CZK
Základní DPH	21 %		-9 636,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -55 526,90 CZK

v Brně dne 31.01.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	17073-34XR-PA-01 - SO 01 - Lokalita č. 1	0,00	-16 767,50	-3 521,18	-20 288,68	37
01	méně práce	0,00	-16 767,50	-3 521,18	-20 288,68	37
03	17073-34XR-PA-03 - SO 03 - Lokalita č. 3	0,00	-29 122,50	-6 115,73	-35 238,23	63
03	méně práce	0,00	-29 122,50	-6 115,73	-35 238,23	63
Celkem za stavbu		0,00	-45 890,00	-9 636,91	-55 526,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-45 890,00	100
Cena celkem					-45 890,00	100

Položkový rozpočet

S:	2568	Buková-mokřad méně práce
O:	01	17073-34XR-PA-01 - SO 01 - Lokalita č. 1
R:	01	menepřace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-16 767,50
1	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	-950,00000	16,45	-15 627,50
2	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m2	-1 900,00000	0,60	-1 140,00

Položkový rozpočet

S:	2568	Buková-mokřad méně práce
O:	03	17073-34XR-PA-03 - SO 03 - Lokalita č. 3
R:	03	menepřace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-29 122,50
1	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	-1 650,00000	16,45	-27 142,50
2	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m2	-3 300,00000	0,60	-1 980,00