

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10636-003-001_ZI03b2

Stavba: ZI.č.03 - REKONSTRUKCE BAZÉNU ZŠ PALACKÉHO

KSO:
Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:
Datum: 21.11.2019

Zadavatel:
Město Moravská Třebová

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GENEXT a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hutní projekt Frýdek Místek a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
GENEXT a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				164 045,26
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	164 045,26		34 449,50
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		198 494,76
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10636-003-001_ZI03b2

Stavba: ZI.č.03 - REKONSTRUKCE BAZÉNU ZŠ PALACKÉHO

Místo: Moravská Třebová

Datum: 21.11.2019

Zadavatel: Město Moravská Třebová

Projektant: Hutní projekt Frýdek
Místek a.s.

Zhotovitel: GENEXT a.s.

Zpracovatel: GENEXT a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		164 045,26	198 494,76
ZI.č.03	ZI.č.03 Materiály a práce nutné realizovat z důvodu změny nebo kolize projektu či požadavku	164 045,26	198 494,76
ZI.č.03_01	VSAK - objednatel požadovan zvětšení objemu vsaku	65 802,38	79 620,88
ZI.č.03_02	Změna odtokových gúl na štěrbínové žlaby	15 120,00	18 295,20
ZI.č.03_03	Trojcestný ventil a jeho servopohon (provedeno dle platného zadávacího projektu SoD)	18 329,85	22 179,12
ZI.č.03_04	Odpočet D+M nerezového madla a zábradlí a repase stávajícího zábradlí vč.nátěru	-77 868,00	-94 220,28
ZI.č.03_05	Dodatečné doplnění zdíva na mezipříčkách mč. 105až107 a 111až113	5 659,70	6 848,24
ZI.č.03_06	Zbourání příčky dřevěné a vyzdění příčky nové Ytong (mč. 004)	16 145,73	19 536,33
ZI.č.03_07	Kotvení plotny pro ocel.kci podhledu	9 993,18	12 091,75
ZI.č.03_08	Prostor schodiště mč.101 - úpravy povrchů	11 333,45	13 713,47
ZI.č.03_09	Doplnění Měření a regulace o software - TDI nesouhlasí	0,00	0,00
ZI.č.03_10	Úprava svítidel pro bazénovou halu	10 750,00	13 007,50
ZI.č.03_11	Úprava podlah v m.č.010	8 582,42	10 384,73
ZI.č.03_12	Úprava podlah v m.č.006	40 162,70	48 596,87
ZI.č.03_13	Přístupová rampa do m.č.006	15 500,00	18 755,00
ZI.č.03_14	Změna KZS soklu	-36 239,50	-43 849,80
ZI.č.03_15	Odpočet nátěru bet.podlahy nová mč.009 boční vstup se nerealizuje	-2 196,94	-2 658,30
ZI.č.03_16	Změna hliníkové stěny - v uvažované ploše stěny požadováno méně okenních křidel	-32 940,00	-39 857,40
ZI.č.03_17	Vyrovnávací vrstva ochozu bazénu (nutná větší tl.vyrovnávky)-zdokladováno TDI, ale nesouhlasí	0,00	0,00
ZI.č.03_18a	Změna venkovních úprav	17 968,15	21 741,46
ZI.č.03_18b	Změna venkovních úprav - doplnění o odvodnění vstupní částí chodníku + venkovní chodníkové schody	18 562,88	22 461,08
ZI.č.03_19	Čerpadlo odvodu kondenzátu a jeho odvod	5 483,71	6 635,29
ZI.č.03_20	Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, ostatní finanční náklady - TDI nesouhlasí	0,00	0,00
ZI.č.03_21	Ovladač dávkovacích čerpadel bazénové technologie	15 500,00	18 755,00
ZI.č.03_22	Doplnění elektroinstalačních prací a dodávek	16 574,60	20 055,27
ZI.č.03_23	Změna vnitřních čistící zón	-5 532,00	-6 693,72
ZI.č.03_24	Doplnění mezi stěnou a částí obložk.zárubní dveří výplňovým profilem a interiérovým samolep.páskem	8 794,93	10 641,87
ZI.č.03_25	Doplnění ručních hasicích přístrojů a bezpečnostních tabulek dle PBR	12 358,50	14 953,79
ZI.č.03_26	Doplnění stavebních prací v mč.003 částečná výškový úprava a povrchová úprava podlahy	6 199,52	7 501,42