

Dodatek ke smlouvě č. 1

uzavřené podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

1/ **Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace**

Zámecká 17
672 01 Moravský Krumlov
IČ: 00839043
DIČ: CZ00839043
Zastoupené Jiřím Čemerkou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

2/ **OSP, spol. s r.o.**

se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3612
IČ 44026421; DIČ CZ44026421

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

t a k t o :

Článek I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna ceny díla a změna termínu dokončení.

Článek III Termíny

Původní termín odevzdání 30.11.2019 se mění na 31.3.2020 z důvodu víceprací specifikovaných položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV

Cena díla a platební podmínky

Původní cena díla 2 115 166 Kč bez DPH se navýší o cenu víceprací 60 572,77 Kč bez DPH.

Celková cena díla je 2 175 738,77 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Seznam příloh

č. 1 Položkový rozpočet


V Moravském Krumlově dne 17. 2. 2020

M
P
67




Služby města Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
Jiří Čeměrka, ředitel

0.
4
V
1
7




OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel



V

Moravský Krumlov



Za zhotovitele

dne

17. 2. 2010




Za objednatele

Moravský Krumlov

| | | | |
|---------|---------|--|-----------|
| Stavba: | 2018/06 | Revitalizace BD Břizová 255/256, M.Krumlov | List č. 2 |
|---------|---------|--|-----------|

Rekapitulace objektů a rozpočtů



| | | | |
|---------|---------|--|-----------|
| Stavba: | 2018/06 | Revitalizace BD Břizová 255/256, M.Krumlov | List č. 3 |
|---------|---------|--|-----------|

Rekapitulace dílů

