

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřen dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel**

***Střední odborná škola a Střední odborné učiliště***

Sídlo: Neklanova 1806, Roudnice nad Labem  
Zastoupený: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.  
E-mail/telefon: kaiserova.m@sosasource.cz  
IČ: 69411263  
DIČ: CZ69411263  
Bank. spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 31539471/0100

*(dále jen „objednatel“)*

#### **Zhotovitel:**

**Stavební a obchodní společnost Most s.r.o**

Sídlo: 435 21 Obrnice 10  
Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba: Aut. Ing. Petr Augusta  
E-mail/telefon: [augusta@sosmost.cz](mailto:augusta@sosmost.cz), +420 777 765 000  
IČ: 25014111  
DIČ: CZ25014111  
Bank. spojení: KB Most  
číslo účtu: 3381710287/0100

*dále jen „zhotovitel“*

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573, datum zápisu 6.1.1997

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**„Oprava podlah v interiérech SOŠ a SOU Roudnice nad Labem“**  
dále jen „dodatek“

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 08.11.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – „Oprava podlah v interiérech SOŠ a SOU Roudnice nad Labem“.
- 2.2 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy o dílo a to konkrétně článku „III Cena díla a platební podmínky“ a odstavce 1., když nově znějí takto:



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši 1 267 165,75 Kč (slovy: Jedenmiliondvěstěšedesátšedmtisícstošedesátpět korun,75 Kč) **bez DPH** a 1 533 270,56 Kč (slovy: Jedenmilionpětsetřicettřítisíc dvěstěšedesátdesát,56/100 Kč) **s 21 % DPH.**


### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo, vyjma těch uvedených v čl. 2 tohoto dodatku.
- 3.2. Důvodem uzavření dodatku jsou práce, které byly v době vypsání výběrového řízení zakryty, nebo nebyly při vynaložení odborné péče zřejmé.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

#### Přílohy:


1. Oceněný Změnový list č. 1

V Obrnicích dne 11. 2. 2020

  
.....  
Roman Kotlan, jednatel společnosti  
za zhotovitele

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111  
435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090  
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM  
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM  
ODDÍL C. VLOŽKA 11573

V Roudnici nad Labem dne 11. 2. 2020

  
.....  
Mgr. Helena Všetěčková, Ph.D.  
za objednatele

**Střední odborná škola ①  
a Střední odborné učiliště,  
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806  
příspěvková organizace  
Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem  
IČO 69411263, DIČ CZ69411263**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Jméno objektu <b>Podlahy Roudnice</b>  ZL 1	JKSO  EČO  Místo  IČO  DIČ		
Rozpočet číslo	Dne 27.01.2020	CZ-CPV	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

Denní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
Náklady	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
28 832,28		0,00		0,00
Náklady	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
890,91		0,00		0,00
Náklady	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
10 019,68		0,00		0,00
Náklady	11		16	Provozní vlivy
10 073,47		0,00		0,00
Náklady			17	Jiné VRN
0,00				0,00
Náklady			18	VRN z rozpočtu
0,00				0,00
<b>(s)</b>	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>VRN (ř. 13-18)</b>
<b>49 816,34</b>				<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	21	<b>Kompl. činnost</b>	22	<b>Ostatní náklady</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Objednatel, Zhotovitel, Objednatel**

Obchodní a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111  
 435 21 Obřnice 10, TEL: FAX: 476 118 050  
 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REGISTŘÍKU VEŘEJNĚM  
 KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTĚNAD LABEM  
 ODDÍL C. VLOŽKA 11573

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>49 816,34</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	49 816,34	10 461,43	
<b>Cena s DPH</b>				<b>60 277,77</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Blahy Roudnice

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2020

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 29 565,51**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 491,22**

953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	2,000	358,32	716,64
56230605	šachtový poklop + rám atypický 1000 x 700 mm	kus	2,000	13 900,00	27 800,00
56230615	těsnění poklopu pro rozměr 1100x800	kus	2,000	425,00	850,00
976085411	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	2,000	62,29	124,58

**997 Přesun sutě 74,29**

997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,050	10,34	0,52
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,050	335,35	16,77
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,050	1 140,00	57,00

**PSV Práce a dodávky PSV 20 250,83**

**771 Podlahy z dlaždic 3 779,46**

965081611	Odsekání soklíků rovných	m	5,400	29,20	157,68
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,400	118,00	637,20
6	sokl TAURUS GRANIT, 300 x 95 x 10 mm	kus	18,000	165,81	2 984,58
16,3636363636364 * 1,1			18,000		

**773 Podlahy z litého teraca 5 840,80**

773200940	Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic	kus	8,000	277,00	2 216,00
773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	3,696	954,00	3 525,98
0,33*1,4*8			3,696		
Součet			3,696		
998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	0,162	610,00	98,82

**776 Podlahy povlakové 8 849,05**

776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	4,800	258,67	1 241,62
3,2*1,5			4,800		

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	4,800	652,17	3 130,42
776421211	Montáž schodišťových samolepicích lišt	m	12,080	119,00	1 437,52
	2,67*2		5,340		
	1,81		1,810		
	1,33		1,330		
	1,8*2		3,600		
	Součet		12,080		
2834216.	<i>hrana schodová s lemovým ukončením z Al</i>	m	12,322	149,00	1 835,98
	12,08 * 1,02		12,322		
776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	4,350	91,00	395,85
	1,45*3		4,350		
	Součet		4,350		
55343116	<i>profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne</i>	m	4,437	130,00	576,81
	4,35 * 1,02		4,437		
998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,040	475,51	19,02

**783****Dokončovací práce - nátěry****1 781,52**

783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	4,800	108,64	521,47
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	4,800	262,51	1 260,05

**Celkem****49 816,34**