

DODATEK č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27. 10. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Sukolom

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz , xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost 1.Geo-Geošrafo
První společník (reprezentant společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové IČO: 64793036 DIČ: CZ64793036

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
Korespondenční adresa:	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	mn8tgr2
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	2108741213/2700
IČO:	01573161
DIČ:	CZ 01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je :

- 1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek (méněpráce)
- 2) doplnění osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele

Ad 1) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek u dílčích částí:

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **snížení počtu o 143 MJ**, původní počet 225 MJ se **mění na 82 MJ**
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **snížení počtu o 7 MJ**, původní počet 10 MJ se **mění na 3 MJ**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet snížených MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.	Návrhové práce				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	143	650	92 950
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 500	17 500

Celková hodnota změn činí 110 450 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností.

Odůvodnění

Při zadání rozsahu prací na zpracování návrhu pozemkové úpravy vycházel objednatel ze situace v území. Zpracováním dílčí části návrhových prací plánu společných zařízení byl zhotovitelem vyhodnocen rozsah a potřeba podélných a příčných profilů k navrhovaným opatřením. Výsledkem konkrétního návrhu je menší rozsah prací, než objednatel původně předpokládal.

Změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou odpovídající změně hodnoty závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Součet hodnot změn nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Ad 2) Doplnění osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech

V technických záležitostech za objednatele bude dále oprávněn jednat Ing. Ivan Polách, tel.č.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx .

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, Dodatku č. 2 smlouvy o dílo a Dodatku č. 4 smlouvy o dílo, se mění takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 515 080 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	879 600 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	226 720 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 711 400 Kč
DPH 21%	659 394 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 280 794 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1391-2017-521101 a č. zhotovitele: 2017_10009_360, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 – č. 5 smlouvy o dílo, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 17. 2. 2020

V Prostějově dne 17. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Sukolom

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Dolní Sukolom

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 500	22 000	30.1.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	434	1 100	477 400	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	3 500	21 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	424	220	93 280	30.6.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	2 600	345 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	3 800	110 200	30.1.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	39	3 000	117 000	30.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	440	350	154 000	30.8.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	400	174 400	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 515 080	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	436	900	392 400	31. 1. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	56	900	50 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	82	650	53 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	2 500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	800	336 000	31.7.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					879 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	436	520	226 720	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					226 720	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	900	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 515 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	879 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	226 720 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 711 400 Kč
DPH 21% v Kč	569 394 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 280 794 Kč

V Olomouci dne 17. 2. 2020

V Prostějově dne 17. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.