



DODATEK č. 1 č. 3200/SD/00051/16
ke smlouvě uzavřené dne 31.5.2016 č. 3200/SD/00042/16

uzavřený mezi
Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2, 390 15 Tábor,
IČO : 00 25 30 14, DIČ CZ00253014
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou – místostarostou

jako objednavatelem

a

PLASTIKOV s.r.o., Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava
IČO : 60711159 DIČ CZ60711159
zastoupené panem Františkem Hintnausem

jako zhotovitelem

I.

Tento dodatek náleží ke smlouvě o „Výměna oken v MŠ Tábor, Světlogorská 2770“ uzavřené dne 31.5.2016, č. 3200/SD/00042/16

II.

Obě zúčastněné strany se dohodly na základě kontrolního dne 12. července 2016 po odstranění dřevěných konstrukcí, dokončení okenního nápraží za účasti projektanta. Tyto práce nebylo možno předvídat a proto došlo o rozšíření smlouvy na dokončení odsouhlaseného nápraží u stropu. V **bodě 6. Cena za díla** si vyžádal objednatel nad obsah smluveného předmětu plnění, které je ve svých objemech a dodávkách jasně specifikováno oceněným specifikací - výkazem výměr, který tvoří součást této smlouvy. Termín provádění prací na odstranění nebude ohrožený díky vzniklým navýšeným rozsahem prací **v bodě 4. uzavřené smlouvy - Sjednaná doba pro provedení díla**

III.

Obě zúčastněné strany se dohodly na následující změně, z kontrolního dne konaného 12.7.2016, dle zápisu a rozpisu – rozšíření díla, příloha s oceněním víceprací. **Cena dílo bude navýšena:**

Cena bez DPH

38.587,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V Táboře, dne 18.7.2016

V Jihlavě dne 18.7.2016

Za objednavatele

Za zhotovitele

.....

.....