

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 45/2019  
a u projektanta pod č. 0292019  
(dále jen „**tento Dodatek č. 3**“)

mezi

### **STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296  
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 200210002/2700  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### **APRIS 3MP s.r.o.**

se sídlem Praha 6 – Suchbátka, K Roztokům 190, 165 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676  
zastoupena: **Ing. arch. Miroslavou Tylšovou**, jednatelkou  
IČO: 27183912  
DIČ: CZ27183912  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 96832329/0800  
(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

### **Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

za objednatele: **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel  
za projektanta: **Ing. arch. Miroslava Tylšová**, jednatelka

### **Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

za objednatele: **XXX, XXX**  
**XXX, XXX**  
za projektanta: **XXX, XXX**

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2019 výše uvedenou smlouvu o dílo, dne 16. 10. 2019 její dodatek č. 1 a dne 28. 11. 2019 její dodatek č. 2 (dále toto znění jako „**smlouva**“).

2. V souladu s čl. XV odst. 5 smlouvy a s ohledem na objektivní důvody spočívající v časovém prodlení se získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

a) Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

*„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 písm. a) a odst. 4 této smlouvy v následujících termínech:*

<i>předmět plnění dle:</i>	<i>ve lhůtě do:</i>
<i>čl. III odst. 1 písm. aa)</i>	<i>31. 07. 2019</i>
<i>čl. III odst. 1 písm. ab)</i>	<i>31. 10. 2019</i>
<i>čl. III odst. 1 písm. ac)</i>	<i>13. 09. 2020</i>
<i>čl. III odst. 1 písm. b)</i>	<b>29. 02. 2020</b>
<i>čl. III odst. 1 písm. c)</i>	<i>30. 09. 2020</i>
<i>čl. III odst. 1 písm. d)</i>	<i>28. 06. 2019</i>
<i>čl. III odst. 1 písm. e)</i>	<i>od 01. 04. 2020 do 30. 09. 2020</i>
<i>čl. III odst. 1 písm. f)</i>	<i>od 01. 11. 2019 do 30. 09. 2020“</i>

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce, ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Projektant bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Praha, dne \_\_\_\_\_

Za projektanta:

Praha, dne \_\_\_\_\_

---

**Tomáš Hebelka, MSc**  
generální ředitel  
STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

---

**Ing. arch. Miroslava Tylšová**  
jednatelka  
APRIS 3MP s.r.o.