

**Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 18-HOR-11-09

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

TESLICE CZ s.r.o.

Lukovská 112

Jiráskova 701

763 14 Zlín

755 01

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

číslo účtu: 209634469/0300

Identifikační číslo:

000 90 026

277 75 003

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27775003

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka č. 29370

Název veřejné zakázky: **Oprava střechy zámku Lešná**
Místo stavby: Lukovská 112, 763 14 Zlín
Projektant: H & B REAL a.s., IČ: 45197504 [REDACTED],
č. autorizace 1000189
Autorský dozor: není stanoveno
Koordínátor BOZP objednatele: [REDACTED]
Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
Technický dozor objednatele: [REDACTED]
Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zasílání daňových dokladů: [REDACTED]
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2018.

Předmětem úpravy dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlaseném změnovém listu č. 5 a soupisu změn ke změnovému listu.

Mění se a doplňuje čl. IV:

„IV. CENA DÍLA:

Cena díla dle dodatku č. 1:

33 344 213,84 Kč (bez DPH)

(slovy: Třicetřímilionůtřistačtyřicetčtyřítisícdevětšestřináct korun českých 84 hal)

7 002 284,9064 Kč DPH 21%

40 346 498,7464 Kč (včetně DPH)

(slovy: Čtyřicetmilionůtřistačtyřicetšesttisícčtyřistadevadesátosm korun českých 7464 hal)

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny 25 547 220,57 Kč (bez DPH)

(slovy: Dvacetpětmilionůpětsetčtyřicetšedmtisícdevětšestdvacet korun českých 57 hal)

5 364 916,3197 Kč DPH 21%

30 912 136,8897 Kč (včetně DPH)

(slovy: Třicetmilionůdevětsetdvanácttisícjednostotřicetšest korun českých 8897 hal)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny 7 796 993,27 Kč (bez DPH)

(slovy: Sedmmilionůsedmsetdevadesátšesttisícdevětšestdevadesát tři korun českých 27 hal)

1 637 368,5867 Kč DPH 21%

9 434 361,8567 Kč (včetně DPH)

(slovy: Devětmilionůčtyřistatřicetčtyřítisícšestšedesátjedna korun českých 8567 hal)

Změna závazku dle § 222 odstavec 7:

- Změna závazku: - 410 360,- Kč (Změnový list č. 5 a soupis změn)

Cena díla dle dodatku č. 2:

32 933 853,84 Kč (bez DPH)

(slovy: Třicetdvamilionydevětsetřicetřítisíceosmsetpadesát tři koruny české 84 hal)

7 002 284,9064 Kč DPH 21%

39 849 963,1464 Kč (včetně DPH)

(slovy: Třicetdevětmilionůosmsetčtyřicetdevěttisícdevětšestšedesát tři koruny české 1464 hal)

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny 25 136 860,57 Kč (bez DPH)
5 278 740,7197 Kč DPH 21%
30 415 601,2897 Kč (včetně DPH)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny 7 796 993,27 Kč (bez DPH)
1 637 368,5867 Kč DPH 21%
9 434 361,8567 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 5

Soupis změn č. 5

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 31. 1. 2020

Ve Zlíně dne 31. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ZOO a zámek Zlín - Lešná,

TESLICE CZ s.r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek, jednatel