

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-163 ze dne 27.7.2016
(ev.č. SMVS 107V414005001)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení investic
odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED] (technický dozor objednatel – dále jen „TDO“)

[REDACTED] vedoucí oddělení investic, Pardubice

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

OPTIMA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1132, ze dne 28.11.1991

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 150 30 709

DIČ: CZ15030709

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: u2j6wf7

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-163 ze dne 27.7.2016 na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu „Pardubice - garáže automobilních cisteren - modernizace“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je provedení aktualizace projektové dokumentace za účelem vydání pravomocného stavebního povolení, bez něhož nemůže dojít k realizaci stavby. Tyto práce mají vliv na úpravu předmětu smlouvy a s tím související úpravu smluvní ceny díla.

3. Předmět dodatku

1. V souladu s odst. 3.1 článku **3 Předmět plnění** byla pod zakázkovým číslem 4166-16-4 ze dne 19.10.2016 zhotovitelem zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD“). Vzhledem k opakovaným soutěžním řízením na realizaci stavby pozbylo platnosti vydané stavební povolení. K novému stavebnímu řízení je třeba předložit platná závazná stanoviska dotčených orgánů MO.

2. Předmětem dodatku č. 1 je provedení aktualizace PD 4166-16-4 a zabezpečení vydání nových kladných stanovisek orgánů státní správy Ministerstva obrany - sekce dozoru a kontroly, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru a Vojenského zdravotního ústavu, hlavního hygienika MO ČR potřebných k vydání nového stavebního povolení (dále jen „vícepráce“),

Jedná se o změnu závazku obdobně dle § 222 odst. 4 a 5 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, jež jsou specifikovány a finančně oceněny v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 45.780,35 Kč vč. DPH (37.835,- Kč bez DPH, 7.945,35 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

+ 45.780,35 Kč vč. DPH (37.835,- Kč bez DPH, 7.945,35 Kč 21% DPH).

4. Dodatkem č. 1 se nově doplňuje odst. 4.4 článku **4 Doba plnění** tohoto znění:

„4.4 Aktualizovanou PD a zabezpečení nových kladných stanovisek orgánů státní správy uvedených v odstavci č. 2 tohoto článku zhotovitel provede **nejpozději do 150-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1**“, a to v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě.“

5. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1 článku **5 Cena díla** se mění takto:

„5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla bez DPH je cenou **nejvýše přípustnou** po celou dobu realizace díla a činí:

a) 1. etapa díla

131 685,00 Kč bez DPH

27 653,85 Kč DPH 21 %

159 338,85 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto padesát devět tisíc tři sta třicet osm korun osmdesát pět haléřů včetně DPH)

b) 2. etapa díla

9 000,00 Kč bez DPH

1 890,00 Kč DPH 21 %

10 890,00 Kč včetně DPH

(slovy: deset tisíc osm set devadesát korun českých včetně DPH)

c) Cena díla celkem – 1. a 2. etapa díla celkem

140 685,00 Kč bez DPH

29 543,85 Kč DPH 21 %

170 228,85 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto sedmdesát tisíc dvě stě dvacet osm korun českých osmdesát pět haléřů včetně DPH)

Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky specifikované v článku 3.2 smlouvy vč. dodatku č. 1 (dále jen „cenová kalkulace“) a zahrnuje veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.“

6. Dodatkem č. 1 se v záhlaví smlouvy vypouští DIČ objednatele a ruší se pátá odrážka odst. 7.2. čl. **7 Platební podmínky** a nahrazuje se zněním:

„- IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;“.

7. Dodatkem č. 1 se nově doplňuje odst. 8.11 článku **8 Smluvní pokuty, úrok z prodlení** tohoto znění:

„8.11 V případě, že zhotovitel nedodrží termín sjednaný v dodatku č. 1 pro provedení aktualizace PD a zabezpečení kladných stanovisek uvedených v odstavci č. 2 tohoto článku, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu.“

8. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 10.14 článku **10 Zvláštní ujednání** a nahrazuje se tímto zněním:

„10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují.“

9. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 12.2 článku **12 Ostatní ujednání** a nahrazuje se tímto zněním:

„12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných elektronicky oběma smluvními stranami.“

4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele - počet stran: 1
 - Příloha č. 2 - Cenová kalkulace - počet stran: 1

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

████████████████████
zástupce ředitele – vedoucí oddělení

████████████████████
████████████████████
████████████████████
Digitálně podepsal
Datum: 2020.02.18
11:53:04 +01'00'

Za zhotovitele:

████████████████████
jednatel
OPTIMA, spol. s r.o.

████████████████████
████████████████████
████████████████████
Digitálně podepsal Ing. Štejbál
Bohuslav
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-15030709,
o=OPTIMA spol. s r.o., ou=1, cn=Ing.
████████████████████
givenName=Bohuslav,
serialNumber=P243340
Datum: 2020.02.12 13:48:27 +01'00'

■■■■■■
Odbor řízení staveb AHNM
Pardubice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka
■■■■■■

Ve Vysokém Mýtě
29.11.2019

**Věc: CN na aktualizaci a doplnění PD na akci:
„Pardubice - garáže automobilových cisteren - modernizace“**

Dobrý den,

na základě výzvy zasílám CN na aktualizaci a doplnění projektové dokumentace.

- Aktualizace a doplnění projektu	28.000,- Kč
- Projednání s DOSS	9.385,- Kč

37.835,- Kč

Pozn. Cena je uváděna bez DPH a správních poplatků

■■■■■■
r.O.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
ŽIŽKOVA 738/IV, VYSOKÉ MÝTO
IČO: ■■■■■■ Z15030709

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132.

Telefon:

465 420 911, 465 422 803

Bankovní spojení :

■■■■■■
■■■■■■

IČO: 15030709

DIČ: CZ15030709

IDDS: u2j6wf7

CENOVÁ KALKULACE SoD vč. dodatku č.1
„Pardubice - garáže automobilních cisteren - modernizace“

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč			Poznámka
			Cena celkem za položku	DPH 21%	Cena vč. DPH	
1.	Projektová dokumentace vč. dodatku č. 1	1 soubor	131 685,00	27 653,85	159 338,85	1.etapa
	<i>Projektová dokumentace dle SoD</i>		<i>93 850,00</i>	<i>19 708,50</i>	<i>113 558,50</i>	
	<i>PD - dodatek č. 1</i>		<i>37 835,00</i>	<i>7 945,35</i>	<i>45 780,35</i>	
2.	Výkon autorského dozoru	1 soubor	9 000,00	1 890,00	10 890,00	2.etapa
CELKEM za PD			140 685,00	29 543,85	170 228,85	

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Digitálně podepsal ■■■■■■■■■■

Datum: 2020.02.10 14:13:46 +01'00'