

Dohoda o narovnání

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2: Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1256/2016

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Tomáš Hocke, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1263075359/0800

dále jen "příjemce"

takto:

Článek I. **Předmět narovnání**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o poskytnutí účelové

dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1256/2016, kterou smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2016 (dále jen „smlouva“).

2. Dle článku III. odst. 4 smlouvy se příjemce zavázal, že zrealizuje projekt "Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - obnova střešní krytiny" v termínu od 5. 9. 2016 nejpozději do 31. 10. 2016. Z důvodu nepříznivého počasí a nepředvídatelných zjištění během realizace týkajících se statického narušení konstrukce krovu, se realizace projektu zpozdila. V souladu s ustanovením článku III. odst. 15 smlouvy požádal příjemce poskytovatele o změnu projektu, která spočívá ve změně termínu realizace projektu do 30. 6. 2017. Učinil tak prostřednictvím dvou žádostí. První žádost o prodloužení termínu, zdůvodněná nepříznivými klimatickými podmínkami, byla poskytovateli doručena osobně dne 29. 9. 2016, tedy v termínu, který stanovuje smlouva (nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projektu uvedeného v článku III. odst. 4 smlouvy). Následně příjemce informoval poskytovatele o dalších okolnostech, které zapříčinily další prodloužení termínu realizace. Příjemce tak podal druhou žádost o prodloužení termínu, zdůvodněnou statickým narušením krovu, které je před pokládkou nové střešní krytiny nutné vyřešit. Žádost byla poskytovateli doručena osobně dne 31. 10. 2016. Příjemce podal žádost nejdéle 30 dnů před žádáním (změněným) termínem ukončení realizace projektu 30. 11. 2016. Příjemce postupoval v souladu s uzavřenou smlouvou, ale vzhledem k situaci, kdy se kvůli volbám do krajského zastupitelstva nekonalo v období po předložení žádosti příjemcem jednání zastupitelstva, nebylo možné žádost objektivně projednat dříve.
3. Mezi smluvními stranami tak vznikl spor o to, zda byl dodržen termín realizace projektu uvedený v článku III. odst. 4 smlouvy.
4. Vzhledem k tomu, že žádosti příjemce byly podány v souladu se smlouvou a k tomu, že včasnému projednání těchto žádostí bránila nadepsaná objektivní okolnost, mají smluvní strany za to, že ze strany příjemce nedošlo k nedodržení termínu realizace projektu. Touto dohodou se termín realizace prodlužuje v souladu se žádostmi příjemce. V návaznosti na termín realizace se prodlužuje i termín závěrečného vyúčtování.

Článek II.

Narovnání

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsání dohodly na níže uvedeném narovnání.
2. Termín ukončení realizace projektu uvedený v článku III. odst. 4 smlouvy se prodlužuje nejpozději do 30. 6. 2017.
3. Termín závěrečného vyúčtování projektu uvedený v článku III. odst. 7 smlouvy se prodlužuje nejpozději do 19. 8. 2017.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden

obdrží příjemce.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněna. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 61/V/16/ZK ze dne 29. listopadu 2016.
6. Příjemce prohlašuje, že dohoda byla schválena příslušným orgánem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V Liberci dne

V dne

.....
Martin Půta, hejtman

.....
Ing. Tomáš Hocke, starosta