

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo objednatele č. D952160074

na akci: Porák, Čejkovice, rekonstrukce opevnění, ř. km 0,00 - 0,120

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
č. akce: 219150021

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel:

Název: **AZ SANACE a.s.**
Adresa sídla: Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 400 01

Statutární orgán: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Tomáš Reichelt, prokurista
Zástupce pro věci technické: Ing. Lukáš Svoboda

IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú: 129211415/0300
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1093
Tel: 475 240 811
Fax: 475 240 813
E-mail: azsanace@azsanace.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160074 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 276 410,70 Kč,

slovy: dvamilionydvěšedesmdesátšesttisícčtyřistadeset korun českých sedmdesát haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.05.2016 a změnovým listem č.1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 273 206,92 Kč,

slovy: dvamilionydvěšedesmdesátřítisícdvěšest korun českých devadesát dva haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Návrh rekonstrukce opevnění vodního toku Porák z části zasahoval na soukromé pozemky st.p. 58, parc. č. 610/1 a parc. č. 390/3 v k. ú. Čejkovice. Jelikož nedošlo k dohodě s vlastníky těchto pozemků na oddělení a výkupy pozemků, byla část opevnění zasahující na tyto pozemky vyjmuta z předmětu díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160074 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne

V, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele