

## Dodatek č. 2

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 7. 2016

### 1. SMLUVNÍ STRANY DODATKU

#### Objednatel:

Název: **Město Ivančice**  
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČO: 002 81 859  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 125911/0100  
zatoupený: Milan Buček, starosta města  
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.  
(dále též „**Objednatel**“)

#### Zhotovitel:

Název: **H & B delta, s.r.o.**  
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
zapsaná v obchodním rejstříku: krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511  
zastoupený: Ing. Ondřej Hurta – ředitel a jednatel společnosti

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: Radek Filák  
Mistr stavební výroby/zástupce: František Papšík

IČO: 25835661  
DIČ: CZ25835661  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín  
č. účtu: 6745970287/0100  
(dále též „**Zhotovitel**“)

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tentosmluvní dodatek (dále jen „**dodatek**“).

### 2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmět díla veřejné zakázky "**Oprava krovu a střešního pláště Besedního domu v Ivančicích**" se mění na základě vzniklých méněprací a víceprací. Položkové rozpočty těchto méněprací a víceprací, včetně celkové rekapitulace tvoří přílohy tohoto dodatku.

- 2.2. Tento dodatek upřesňuje a upravuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) znění dodatku č. 1 v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj k § 222 ZZVZ.

### 3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla dle článku 4. odst. 4.1.2 smlouvy o dílo se mění takto:

<b>Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH</b>	<b>2.686.429,- Kč</b>
<b>Přípočet víceprací</b>	<b>399.448,- Kč</b>
<b>Odpočet méněprací</b>	<b>- 295.986,- Kč</b>
<b>Celková cena dle tohoto dodatku bez DPH</b>	<b>2.789.891,- Kč</b>

Znění čl. 3 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

„Nejedná se o podstatnou změnu závazku SOD dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. ZZVZ a v souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ.

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 222 odst. 4 písm. b) pod 2 ZZVZ: 14,86 %“

**Nové znění čl. 3 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“):**

<b>Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH</b>	<b>2.686.429,- Kč</b>
<b>Přípočet víceprací</b>	<b>399.448,- Kč</b>
<b>Odpočet méněprací</b>	<b>- 295.986,- Kč</b>
<b>Celková cena dle tohoto dodatku bez DPH</b>	<b>2.789.891,- Kč</b>

Výše uvedené více a méně práce nejsou podstatnou změnu závazku Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 6. ZZVZ a § 222 odst. 9 ZZVZ. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

% vyjádření víceprací dodatku č. 1 resp. 2 vůči Smlouvě: 14,86 %  
% vyjádření méněprací dodatku č. 1 resp. 2 vůči Smlouvě: 11,02 %  
% vyjádření **cenového nárůstu** dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 14,86 % < 30,00 %  
% vyjádření **hodnoty změny** podle ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ: 25,88 % < 50,00 %

#### 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
- 4.2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
  - Příloha č. 1 „Celková rekapitulace VCP a MP“
  - Příloha č. 2 „Položkový rozpočet stavby - Vícepráce“
  - Příloha č. 3 „Položkový rozpočet stavby - Méněpráce“

#### D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl schválen usnesením č.35/R35 na jednání Rady **Města Ivančice** konané dne 21. 12. 2016.

Rada **Města Ivančice** rozhodla uzavřít tento dodatek na svém zasedání č. 35 dne 21. 12. 2016 usnesením č. 35.

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 22. 12. 2016

Ve Vsetíně dne 12. 1. 2017

---

Milan Buček  
Starosta města

---

Ing. Ondřej Hurta  
ředitel a jednatel společnosti