

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

NÁVRH

Název: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

tis. Kč

měsíc / rok	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	2020
<b>Obec</b>											0
SO 02	Poldr č.3										
	Zavázání hráze										
			21								21
SO 05	Cesta C54 (intravilán)										
				20	37						57
	Vedlejší a ostatní náklady										
			25	17	25						67
<b>SPÚ</b>											0
SO 01	Poldr č.2										
	Hráz										
	2 000						500	1 000	211		3 711
	Objekt										
							200	400	209		809
	Skluz										
								100	198		298
	Zátopa										
							300	100	393		793
	Příkop										
							14				14
SO 02	Poldr č.3										
	Hráz										
	300	193									493
	Objekt										
	100	300	221								621
	Zátopa										
	324	500	500								1 324
SO 03	Cesta C53										
				100	142						242
SO 04	Cesta C54										
				200	167						367
	Vedlejší a ostatní náklady										
	20	1	1	1	1	1	1	1	76		103
<b>Součty</b>	<b>2 744</b>	<b>994</b>	<b>768</b>	<b>338</b>	<b>372</b>	<b>1</b>	<b>1 015</b>	<b>1 601</b>	<b>1 087</b>	<b>0</b>	<b>8 920</b>

Uzlový bod. Č. 1 - 31.03.2020 - Obsahuje dokončené kácení zeleně

Uzlový bod. Č. 2 - 07.10.2020 - ukončení prací na SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05