

Čj.: SPH 208/2020
ZČ 122.012.00.000.0
ID RS smlouvy 2154510
ID RS dodatku

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1394/2017 uzavřené dne 21.6.2017
na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu – Smlouva o provedení záchranného
archeologického výzkumu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

se sídlem: Letenská 4/123, 118 01 Praha 1
právní forma: veřejná výzkumná instituce
zastoupená: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 67985912
DIČ: CZ67985912
bankovní spojení:
číslo účtu:
ústav je veden v rejstříku veřejných výzkumných institucích, který je veden u MŠMT,
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1394/2017 uzavřené dne 21.6.2017, (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy, a to z důvodu, že termín pro provedení stavby, v rámci které je zhotovitelem prováděn záchranný archeologický výzkum, byl prodloužen do 31.5.2020. Jedná se tak o nepředpokládané technické komplikace, které mají vliv na termín dokončení díla dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy.

Článek I
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. V článku II., odst. 2.1 Smlouvy se ruší ustanovení „*Dílo bude provedeno v předpokládaném období od 05/2017 až 12/2018.*“ a nahrazuje se ustanovením „*Dílo bude provedeno v předpokládaném období od 05/2017 až konec 05/2020.*“

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1394/2017 uzavřené dne 21.6.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
ředitel
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel