

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-404/18-D5  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP-04/2018  
Č. zakázky: 20100118

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických:

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka  
č.2382

Zastoupená: Ing. Martinem Butorem, statutárním ředitelem  
Manažer projektu:  
Hlavní inženýr projektu:  
IČO: 60193689  
DIČ: CZ60193689  
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 5 je změna dílčích termínů plnění a obsahu díla, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 3. 1. 2018.



### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo a dílčí změně projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na **změně použitého trubního materiálu na HD-PE100 RC** v celé trase obsažené v projektové dokumentaci. Tato změna bude provedena do **21. 2. 2020** a nejpozději ve stejném termínu bude předána opravené PD včetně VV a rozpočtu (v tištěné i elektronické verzi).
3. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Geodetické práce:	<b>do 31. 03. 2018</b>
2.	Předání dokumentace DUR:	<b>do 15. 03. 2019</b>
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	<b>do 02. 03. 2020</b>
4.	Předání dokumentace DSP/DPS + diagnostika ŽBK:	<b>do 31. 08. 2019</b>
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	<b>do 31. 05. 2020</b>


### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 4. 2. 2020

V Praze dne: 4. 2. 2020

  
-----  
Ing. Josef Zivnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

  
-----  
Ing. Martin Butor, statutární ředitel  
zástupce zhotovitele



