

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-433/19-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP-12-2019
Č. zakázky: 21101519

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

[redacted] ce

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

[redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka
č.2382

Zastoupená: Ing. Martinem Butorem, statutárním ředitelem

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

[redacted]

IČO: 60193689

DIČ: CZ60193689

Bank. spojení:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna dílčích termínů plnění a obsahu díla, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Zbečno – obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2019.



III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo a dílčí změně projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na **změně použitého trubního materiálu na HD-PE100 RC** v celé trase obsažené v projektové dokumentaci. Tato změna bude provedena do **21. 2. 2020** a nejpozději ve stejném termínu bude předána opravené PD včetně VV a rozpočtu (v tištěné i elektronické verzi).
3. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Geodetické práce:	do 31. 10. 2019
2.	Předání dokumentace DPS:	do 21. 02. 2020
3.	Zajištění IČ:	do 31. 03. 2020

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 4. 2. 2020

V Praze dne: 4. 2. 2020



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Martin Butor, statutární ředitel
zástupce zhotovitele

