



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel: Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zhotovitel: Potrusil s.r.o.
Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují – vybavení nábytkem

č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747

Předmět změny:

Změna č. 1. Drobné změny na základě jednání při tvorbě výrobní dokumentace nábytku

Při zpracování výrobní dokumentace se vyskytly více, méně práce na přání investora. nebo z důvodu výrobních možností. Jedná se o:

- odpočet výsuvu na monitor v katedře polytechniky – v pracovní desce z materiálu kompaktní rezistant nelze provést.
- Odpočet roletové skříňky na katedře PC a jazykové učebny – na základě požadavků školy, skříňka bránila dostatečnému výhledu na žáky ve třídě.
- Odpočet kompaktního povrchu na pracovní desce skříňky pro vizualizér – na desce nebude probíhat práce žáků, deska bude sloužit pouze pro umístění vizualizéru, postačí deska z ltd.
- Odpočet elektronických zámků výsuvů a skříněk PC – na základě požadavku školy budou elektronické zámky nahrazeny zámky na klíč.
- Přípočet lub oranžový – jedná se o příplatek za barevný odstín desek ltd dle požadavku městského architekta.
- Přípočet polička ve skříňce pro PC – dodávané počítače jsou rozměrově menší, než se předpokládalo, dodavatel konektivity doporučil poličku provést.
- Přípočet navíc dvou zásuvek v katedře polytechniky a učebny PC – na základě požadavku školy
- Prodloužení dřezových skříněk – jejich rozměry byly upraveny dle skutečně provedený vývodů ZTI.
- Přípočet náhrada háčků skříňky na sluchátka za police – bylo upraveno na základě požadavku školy.
- Přípočet polic regálů – bylo upřesněno na základě požadavku školy

Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávku nábytku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny celkem:

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ – 5,35 %
Změny celkem – 5,35 %

