

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 992-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení 1 (reprezentant):	GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	02255073
DIČ:	CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Účastník sdružení 2:	GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
IČO:	25199161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10. 8. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dražič**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Při jednání sboru zástupců vlastníků pozemků dne 27. 11. 2019 byl ze strany obce a sboru zástupců vznesen požadavek na rozšíření obvodu KoPÚ. Na základě těchto projednaných a odsouhlasených změn obvodu KoPÚ – celkem 4 lokality - bylo se zhotovitelem v souladu se zápisy z kontrolních dnů (16. 12. 2019, 21. 1. 2020) dohodnuto dopracování související dokumentace v těchto lokalitách – jedná se o části díla:
 - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - Rozbor současného stavu

Celkově tímto dojde k rozšíření obvodu KoPÚ o **5 MJ** a navýšení MJ na obvodu KoPÚ o **22 MJ**.

Termín odevzdání všech výše uvedených, dopracovaných částí díla byl stanoven na **30.9. 2020** a cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na 135 375 Kč bez DPH.

Tímto se celková cena díla **navyšuje o 147 375 Kč bez DPH**.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 19.02.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 17.02.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti

Dne 19.02.2020

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Dražič

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Dražič

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	103	550	56 650	31.01.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	3 000	27 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	704	1 200	844 800	31.03.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	5	3 900	19 500	30.09.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	2 300	703 800	31.07.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	22	5 200	114 400	30.09.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	20 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	688	295	202 960	31.07.2019
	Rozbor současného stavu - vícepráce	ha	5	295	1 475	30.09.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	693	350	242 550	do 30 dnů od zápisu posledního GP do KN, který souvisí se změnami obvodu KoPÚ (požadavky z jednání sboru zástupců dne 27.11.2019)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 213 135	shodný se 3.4.5.
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	693	650	450 450	do 11 měsíců od předání části díla 3.4.5.
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	693	50	34 650	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	1 000	120 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	20 000	20 000	
3.5.i.d)	Vodohospodářská studie	ks	1	311 250	311 250	30.06.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	693	850	589 050	do 12 měsíců od předání části díla 3.4.5.
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 575 400	

3.6.	Mapové dílo	ha	693	500	346 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					346 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1000	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 213 135 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 575 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	346 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 335 035,00 Kč
DPH 21% v Kč	910 357,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 245 392,35 Kč

Dne 19.02.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Dne 17.02.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Jodl

jednatel společnosti