

**Dodatek č. 3 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202
ze dne 30. 4. 2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: „SUDOP GROUP A“
s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající [REDACTED]
[REDACTED] na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zastoupeným [REDACTED]
IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03
zastoupeným [REDACTED]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu článkem 23.1 na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně dílčího termínu plnění

Veřejné zakázky: „D35 Hořice - Sadová, DSP/IČ“

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem **dodatku č. 3** je úprava termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění.

V současné době jsou dlouhodobě rozjednané kupní smlouvy s městem Hořice (podmiňují vypořádáním kauzy „Lávka přes D35“), s obcemi Sovětice (podmiňují splnění svých podmínek – oprava komunikací v obci, jiná skladba konstrukce komunikace, která má přejít do jejich vlastnictví a správy) a Stračov (podmiňují splnění svých podmínek - jiná skladba konstrukce komunikace, která má přejít do jejich vlastnictví a správy). Současně jsou v řešení převody pozemků mezi organizačními složkami státu (SPÚ, ÚZSVM a ŘSD). Je zřejmé, že převody pozemků mezi organizačními složkami státu nelze řešit vyvlastněním. Vyvlastňovat obecní pozemky je také více než problematické (v kontextu postavení obce a jejich občanů vůči stavebnímu řízení). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není původní termín realizovatelný.

Na základě výše uvedeného:

- 1) se znění čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
<i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i>	<i>do 27 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky</i>

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:
Datum: 19. 02. 2020

PODEPSÁN
za zhotovitele:
Datum: 31.1.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŠUDOP PRAHA a.s.