



MHMPXPCYLCB8

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu  
Praha východ,

etapa 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice



číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000354/2018

číslo smlouvy zhotovitele: H/051/17/3/HMP

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

*pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené*

TDI:

**KS pozemní stavby s.r.o.**

na základě smlouvy č. PRK/22/04/000372/2018 ze dne 15. 5. 2018



se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jazlovice  
IČO: 26181207  
DIČ: CZ26181207  
zapsána: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 77557  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Buriancem, jednatelem

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČO: 25656112  
DIČ: CZ25656112  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva  
Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **tento dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,  
etapa 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice**

(dále jen jako „**Dodatek**“)

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 5. 2018 Smlouvu o dílo k provedení stavby **č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1 část Uhříněves-Pitkovice** (č. sml. Objednatele: DIL/20/04/000354/2018 a č. sml. Zhotovitele“ H/051/17/3/HMP) (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1 část Uhříněves-Pitkovice a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu, a dále její dílčí úpravy.

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba provést změnu Smlouvy o dílo, mění se tímto Dodatkem č. 1 následující články Smlouvy o dílo takto:

#### **I. ČL. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO**

Předmět Smlouvy o dílo dle čl. 2 se upravuje o následující změny:

1. Změnu skládkovného a dopravy z důvodu výskytu nehomogenního materiálu (navážka, skládka v místech bývalé cihelny). Materiál z výkopů je nutné odvázet na skládku jako komunální směsný odpad.
2. Na základě požadavku provozovatele vodovodní sítě PVK a.s. budou nahrazeny atypické rozdělovací tvarovky z nerezové oceli DN800/2xDN600 za tvarovky z tvárné litiny. Důvodem změny je sjednocení materiálu vodovodního řadu, dále jednodušší a rychlejší postup opravy v případě poruchy na shybce.
3. Oprava chyby ve výkazu výměr u stavebního objektu SO 01 Vodovodní řad DN800 u položky č. 28 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny. Ve výkazu výměr byla zjištěna početní chyba.

Jedná se o práce vzniklé v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace stavby.

## 2. ČL. 5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se změnou stávajícího předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku se mění cena díla specifikovaná v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo takto:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
Původní cena dle Smlouvy	137 823 587,44 Kč	28 942 953,36 Kč	166 766 540,80Kč
Cena díla dle Dod. č. 1	2 202 669,73 Kč	462 560,64 Kč	2 665 230,37 Kč
<b>Cena celkem vč. Dod.č.1</b>	<b>140 026 257,17 Kč</b>	<b>29 405 514,00 Kč</b>	<b>169 431 771,17 Kč</b>

### III.

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dodatku nebo smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
7. Neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost dodatku nebo celé smlouvy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení dodatku, datech podpisu a plný text dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku.
12. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019.
13. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
14. Přílohy dodatku:  
příloha č.1 dodatku: Specifikace Díla a kalkulace ceny  
příloha č.2 dodatku: Specifikace Díla a kalkulace ceny dle Dodatku č. 1 dle budoucích správců – provozovatelů

V Praze dne

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Ing.  
Karel  
Prajer** Digitálně  
podepsal Ing.  
Karel Prajer  
Datum:  
2020.02.18  
08:11:29 +01'00'

Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

**Ing. Pavel  
Válek MBA** Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Válek MBA  
Datum: 2020.02.13  
11:55:33 +01'00'

Ing. Pavel Válek, MBA  
předseda představenstva  
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

**Mgr.  
Martin  
Velík** Digitálně podepsal  
Mgr. Martin Velík  
Datum: 2020.02.13  
09:03:30 +01'00'

Mgr. Martin Velík  
místopředseda představenstva  
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

*- podepsáno elektronicky -*

Příloha č. 1 Specifikace změny Díla a kalkulace ceny změny dle Dodatku č. 1

	SO		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
			Kč	Kč	Kč
Změna č. 1/1 <sup>1)</sup>	SO 01	Celkem	230 213,50	48 344,83	278 558,33
		<i>Z toho: přípočty</i>	267 833,50	56 245,03	324 078,53
		<i>odpočty</i>	-37 620,00	-7 900,20	-45 520,20
Změna č. 1/2 <sup>2)</sup>	SO 01	Celkem	1 805 058,74	379 062,34	2 184 121,08
		<i>Z toho: přípočty</i>	1 938 358,74	407 055,34	2 345 414,08
		<i>odpočty</i>	-133 300,00	-27 993,00	-161 293,00
Změna č. 1/3 <sup>3)</sup>	SO 01	Celkem	167 397,49	35 153,47	202 550,96
		<i>Z toho: přípočty</i>	167 397,49	35 153,47	202 550,96
		<i>odpočty</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Změna celkem</b>	<b>SO 01</b>		<b>2 202 669,73</b>	<b>462 560,64</b>	<b>2 665 230,37</b>

1) Rozpočet s výkazem výměr 1/1

2) Rozpočet s výkazem výměr 1/2

3) Rozpočet s výkazem výměr 1/3

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR č.1/1 - Odvoz komunálního odpadu a skládkovné

**Stavba:** Zaokružování vodovodního řadu Praha - východ, et. 001 celkový

**Objekt:** Vodovodní řad DN800

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m.	m3	4 180,000	17,20	0,00	71 896,00	71 896,00	0,00000	0,000
*vzdálenost skládky v km x množství odpadu v m3*											
(58-14)*95					4 180,000						
34	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-156,750	240,00	0,00	-37 620,00	-37 620,00	0,00000	0,000
-95*1,65					-156,750						
34	R	171201211a	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	156,750	1 250,00	0,00	195 937,50	195 937,50	0,00000	0,000
95*1,65					156,750						
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>230 213,50</b>	<b>230 213,50</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 1/2 - Shybka

Stavba: Zaokružování vodovodního řadu Praha - východ, et. 001 celkový

Objekt: Vodovodní řad DN800

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
101	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	594,00	2 376,00	0,003
102	552540260	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	2,020	1 930,00	3 898,60	0,018
104	552522010	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,2 m	kus	2,020	2 680,00	5 413,60	0,020
136	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	0,006
139	552536200	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 200/100 mm	kus	2,020	3 088,00	6 237,76	0,038
153	857442121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600	kus	4,000	3 770,00	15 080,00	0,091
157	55254017R	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 600- 45°	kus	4,040	64 910,00	262 236,40	0,344
173	857472121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 800	kus	6,000	5 320,00	31 920,00	0,230
175	55259834R	přechod přírubový RP tvárná litina DN 800/600	kus	4,040	104 085,00	420 503,40	0,214
182	55253899R	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN800 zámkový spoj	kus	2,020	134 767,00	272 229,34	0,085
183	55251682R	izolační spoj pro přírubu DN800-sada	kus	2,000	63 280,00	126 560,00	0,076
189	857474121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 800	kus	6,000	7 400,00	44 400,00	0,299
190	55253551R	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 800/800 mm PN16	kus	2,020	130 000,00	262 600,00	0,242
191	55253547R	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 800/200 mm, PN16	kus	4,040	119 491,00	482 743,64	0,408
228	85752412R	Montáž atypických tvarovek DN800/2x DN600 NEREZ	kus	-2,000	11 100,00	-22 200,00	-0,150
229	55253609R	Atypická tvarovka DN800/ 2xDN600, mat. NEREZ 1.4301	kus	-2,020	55 000,00	-111 100,00	-0,396

**Celkem**

**1 805 058,74**

**1,529**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 1/3- Dopočet kubatur příplatku vodorovného přemístění

Stavba: Zaokružování vodovodního řadu Praha - východ, et. 001 celkový

Objekt: Vodovodní řad DN800

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 167 397,49**

**1 Zemní práce 167 397,49**

28	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 732,412	17,20	167 397,49
			-(vyk3+vyk4+vyk5)*4		-17 842,752		
			(vyk2+vyk3+vyk4)*4		27 575,164		
			Součet		9 732,412		

**Celkem 167 397,49**



Příloha č. 2 Specifikace a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů Číslo smlouvy: DIL/22/04/000354/2018

Číslo stavby: 40555

Název stavby: Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Etapa: 0001 DN800-1. část Uhřetěves-Pitkovice

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle SoD rozdělená podle objektů	Ze sl. 3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		PVS	TSK	TCP	MČ Praha 22	Ostatní
1	2					
SO 01 Vodovodní řad DN800	106 064 897,31	106 064 897,31				
SO 02 Shybka vodovodu	577 595,53	577 595,53				
SO 03 Obnova povrchů komunikací	8 707 144,46	8 707 144,46				
DIO	2 880 991,67	2 880 991,67				
ZOV	1 651 238,95	1 531 989,92	113 531,60	5 717,43		
SO 05 Armaturní šachta	900 865,61	900 865,61				
SO 05 EI Armaturní šachta-elektroinstalace	978 122,00	978 122,00				
SO 06 Štola- kruhový objezd	10 936 830,42	10 936 830,42				
SO 07 Kácení a obnova zeleně	44 274,00	44 274,00				
SO 08 Katodová ochrana, měřicí body	74 937,80	74 937,80				
SO 09 Stanice ATS	1 906 892,16	1 906 892,16				
IO-400 Přípojky uličních vpustí	355 389,64	355 389,64				
IO-501 Propoj na vodovod Pitkovice	172 140,05	172 140,05				
IO 700 Veřejné osvětlení	349 937,57			349 937,57		
ON Ostatní náklady	2 415 000,00	2 121 574,88	285 092,12	8 333,00		
VN Vedlejší náklady	2 010 000,00	1 845 844,00	157 200,00	6 956,00		
<b>Celkem zákl. cena</b>	<b>140 026 257,17</b>	<b>130 036 955,35</b>	<b>9 618 357,82</b>	<b>370 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH 21 %	29 405 514,00	27 307 760,62	2 019 855,14	77 898,24	0,00	0,00
<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>169 431 771,17</b>	<b>157 344 715,97</b>	<b>11 638 212,96</b>	<b>448 842,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>