

14/20/PEN RS

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Ing. Josef Kolář - PRINS

IČO: 10637028

DIČ: [REDACTED]

se sídlem: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

zast: Ing. Josefem Kolářem - majitelem

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 14/20/PEN ze dne 10.1.2020 jehož předmětem je úprava rozsahu stavebních prací na díle: „Povrchová úprava ploch poškozených vysokou vlhkostí v zázemí restaurace Oceán“.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu stavebních prací, která vzešla při realizaci stavby „Povrchová úprava ploch poškozených vysokou vlhkostí v zázemí restaurace Oceán“. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

III. Cena za dílo

III.1 Cena za úpravu rozsahu stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

III.2 Původní cena za provedení díla byla sjednána na částku ve výši:

290 153,- Kč bez DPH

(slovy: Dvěstědevadesátitřicetjednostopadesáttrikorunčeských)

60 932,- Kč DPH 21%

351 085,- Kč včetně DPH

Za provedení úpravy rozsahu stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

- 40 466,40,- Kč bez DPH

(slovy: Mínoštyřicetisícčtyřistašedesátšestkorunčeskýchčtyřicethaléřů)

- 8 497,94 Kč DPH 21%

- 48 964,34 Kč včetně DPH

Jednotlivé části díla podle dodatku č.1 jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány ve změnovém listu č.1, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 10.1.2020 a tohoto dodatku č.1 činí:

249 686,60 Kč bez DPH

(slovy: Dvěstěčtyřicetdevěttisícšestsetosmdesátšestkorunčeskýšedesáthaléřů)

52 434,18 Kč DPH 21%

302 120,78 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.1.2020 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.1.2020, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 14-02-2020



objednatel



V Praze dne

11.2.2020



vyhotovitel



Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Změnový list č.1

Název stavby:	„Povrchová úprava ploch poškozených vysokou vlhkostí v zázemí restaurace Oceán“
Číslo smluvního vztahu:	SoD č. 14/20/PEN ze dne 10. 01. 2020

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo ze dne 10. 01. 2020. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Koncepce smluvní dokumentace je zachována.

Zdůvodnění změn:

Na základě ujednání z KD, vycházejícího z požadavků investora byl snížen rozsah prováděných povrchových úprav. Na požadavek investora byla doplněna výmalba sanovaných prostor.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	290 153,00 Kč
Snížení ceny díla bez DPH:	- 40 466,40 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	249 686,60 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 02. 2020
Nový termín dokončení díla:	15. 02. 2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu:

- Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **BA 062 ZOO Praha restaurace Oceán**

Objekt: **01 Zdivo zázemí**

Rozpočet: **02 Rozpočet ke změnovému listu č.1**

Objednatel: **Zoologická zahrada Hl. m. Prahy
U trojského zámku 120/3
17100 Praha-Troja**

IČO: **00064459**
DIČ: **CZ00064459**

Zhotovitel: **Ing. Josef Kolář - PRINS
Havlíčková 1289/24, 750 02 Přerov**

IČO: **10637028**
DIČ: **[REDACTED]**

Vypracoval: **[REDACTED]**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-40 466,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Celkem			-40 466,40

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-40 466,40 CZK
Základní DPH	21 %		-8 497,94 CZK

Cena celkem s DPH -48 964,34 CZK

v **Přerově**

dne

PRAZE 10. 2. 2020



Zhotovitele

[REDACTED]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-23 779,00	59
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-10 475,00	26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 287,60	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-4 924,80	12
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					-40 466,40	100

Položkový rozpočet

S:	BA 062	ZOO Praha restaurace Oceán
O:	01	Zdivo zázemí
R:	02	Rozpočet ke změnovému listu č.1 - snížení rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-23 779,00
1	602011102	Postřik proti plísním	m2	-29,00000	54,00	-1 566,00
2	610991111	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	-60,00000	40,00	-2 400,00
3	612401911	Příplatek za zahlazení povrchu	m2	-29,00000	52,00	-1 508,00
4	6124000	Začištění omítek v místě napojení sanační a stávající omítky	m	0,00000	59,00	0,00
5	61243402	Kotvicí postřik SP Prep	m2	-29,00000	265,00	-7 685,00
6	61243411	Omítka kompresní, tepelně izolační, Kompressenputz Remmers	m2	-29,00000	1 240,00	-35 960,00
7	61243422	Štuková jemná omítka SP Top Q2	m2	-23,00000	420,00	-9 660,00
8	622412312	Nová položka dle URS - Nátěr stěn, slož. 1-2, silikát. Nátěr 2x vč. pentrace 1x	m2	250,00000	140,00	35 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-10 475,00
9	938902123	Čištění ploch konstrukcí ocel. kartáči	m2	-23,00000	260,00	-5 980,00
10	978013191	Otlučení omítek vnitřních a vnějších stěn v rozsahu do 100 %	m2	-29,00000	80,00	-2 320,00
11	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	-29,00000	75,00	-2 175,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
12	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	0,00000	110,00	0,00
13	952902110	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	0,00000	10,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 287,60
14	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-1,78834	720,00	-1 287,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-4 924,80
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,16000	700,00	-1 512,00
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,16000	210,00	-453,60
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-43,20000	16,00	-691,20
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,16000	300,00	-648,00
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-21,60000	30,00	-648,00
20	003	Zákonný poplatek za uložení odpadu	t	-2,16000	450,00	-972,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
21	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	20 100,00	0,00
Celkem						-40 466,40