



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/0485

uzavřené dne 27.5.2016 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Petr Janů, pověřený vedením odboru majetkoprávního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Karel Tondl

ŽL vydán ÚMČ Praha 4

se sídlem Papírníkova 610/21, 142 00 Praha 4

IČO: 10276564

DIČ: CZ 69112041345

Bankovní spojení: GE Money Bank

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 13** v objektu **č.p. 1964, k.ú. Strašnice, ul. Černická 7, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění

III.

Cena plnění

Více práce:	15 078,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	15 078,- Kč
která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1	
Cena celkem bez DPH	352 592,- Kč

(slovy: třistapadesátdvatisícpětsetdevadesátdva korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 352 592,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 11-01-2017

objednatel : 

Karel Tondl
zhotovitel : 

Stavební rozpočet

Název stavby:	ČERNICKÁ 1964/7	Doba výstavby:	Objednatel: MČ Praha 10
Druh stavby:	Byt č.13	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha 10	Konec výstavby:	Zhotovitel: KAREL TONDL
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: KAREL TONDL

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
Cena celkem bez DPH					15 078 Kč			
CELKEM					15 078,25			
1		Penetrace hloubková		m2	10,50	15,00	157,50	
2		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-strop vč. výztužné sítě a stěrkového tmelu		m2	10,50	90,00	945,00	
3		Úprava stěn a stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm v omezeném prostoru		m2	10,50	120,00	1 260,00	
4		Vybourání odpadní stoupačky, stěn a stropů vč. odboček byt č.12,13 osinkocementové k střešní konst.		brn	3,50	550,00	1 925,00	
		Likvidace nebezpečného odpadu		brn	3,50	230,00	805,00	
5		Mtž nové kanalizace a přípojky byt č.12,13 vč. dopojení odvětrání		bm	3,50	400,00	1 400,00	
		Zabetonování stropu, zazdivání vybouraných otvorů		ks	3,00	300,00	900,00	
6		Mtž dveřka haco 60x60-zámek vč. dočámí		ks	1,00	1 150,00	1 150,00	
7		Úprava rozvodů UT- posunutí radiátoru v koupelně vč. napuštění a vypuštění systému tlaková zkouška potrubí 2000,- materiál fitinky, trubky atd.650,-dmtž+mtž radiátoru 500,-,práce 1000,-		kpl	1,00	4 150,00	4 150,00	
8		Dmtž+mtž wc byt č.12 vč. nového dopojení		ks	1,00	800,00	800,00	
9		Oprava obkladů byt č.12		kpl	1,00	850,00	850,00	
10		Vybourání a zabetonování rozvodu UT v koup.- (posunutí radiátoru)		kpl	1,00	450,00	450,00	
11		Přípl. k svislé dopr. suti za každé další NP nošením		t	0,45	90,00	40,50	
12		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	0,45	280,00	126,00	
13		Poplatek za skládku stavební suti		t	0,45	265,00	119,25	

S uvedenými vícepracemi souhlasím

V Praze, dne 21.12.2016

