

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/55 Přerov-průtah, 1. etapa, demolice 5711510004.9285</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>021-03/1</b>	Číslo ZBV: <b>ZBV 4.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 021-03 Demolice městského obytného domu na ul. Komenského 1082/47 v Přerově		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1,2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Budova a dvorní prostory v Přerově, ul. Komenského č.p.47 a č.p.49, která byla určena k demolici pro stavbu I/55 Přerov - průtah, byla odkoupena RSD ČR v r. 2016 (viz. příloha - Kupní smlouva). Po podpisu smlouvy a jejím zavkládování do katastru nemovitostí původní majitelé dům vyklidili a dále byl prostor neobýván. Budova se nachází v lokalitě vyhledávané nepřizpůsobivými občany a občany bez domova. Při zahájení realizace I/55 Přerov - průtah, I. etapa - demolice v 05/2019 bylo zjištěno, že se v budově a převážně v dvorních prostorech nachází větší množství směsného a dřevěného odpadu, než jaké předpokládala zadávací dokumentace. Tento odpad bylo nutno zlikvidovat zákonem předepsaným způsobem. Množství odpadu bude dokladováno vážními listky. Změna byla zařazena do Skupiny 3

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>203 178,05</b>	<b>203 178,05</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	13-02-2020	podpis	██████████
-----------------------------	-------	------------	-------	------------	--------	------------

Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis	██████████
-----------	-------	------------	-------	------------	--------	------------

Správce stavby	jméno	██████████	datum	14-02-2020	podpis	██████████
----------------	-------	------------	-------	------------	--------	------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohláší, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zřejmými dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	██████████	datum	14-02-2020	podpis	██████████
---	-------	------------	-------	------------	--------	------------

Zhotovitel	jméno	██████████	datum	13-02-2020	podpis	██████████
------------	-------	------------	-------	------------	--------	------------

Číslo p ██████████