

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/55 Přerov-průtah, 1. etapa, demolice 5711510004.9285

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípojka pro SSZ v km 1,02  
SO 021-14 Demolice městského obytného domu vč. dvorní přístavby na ul. Kramářova

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

021-14/1

Číslo ZBV:

ZBV 5.5

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2,3

Zhotovitel

4

Autorský dozor

5

Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při zahájení demolice objektu ul. Kramářova 1212/9 sestávajícího se z hlavní budovy a zděného přístřešku v dvorním traktu bylo zjištěno, že se ve dvorním traktu nachází přístavba většího rozsahu, než byla v ZD. Jedná se o chybu projektu. Změna byla zařazena do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	80 077,50	80 077,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

13 -02- 2020

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

14 -02- 2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13 z Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele  
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum

14 -02- 2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

13 -02- 2020

podpis

Číslo par

1