

Změnový list

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přerov-průtah, 1.etapa, demolice 5711510004.9285 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01(1)/2 | Číslo ZBV: ZBV 9.3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 (1)Společně dokončující práce část 2 | | |

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PB SCOM s.ro., Radniční 28, 753 01 Hranice

| | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|
| Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce |
| | 1,2 | Správce stavby |
| | 3 | Zhotovitel |
| | 4 | Autorský dozor |
| | 5 | Stavební dozor stavebníka |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle ZD mělo dojít v ul. Kramářova k vyspravení krytu komunikací asfaltovým betonem po překopu IS. Z důvodu nepovolení objízdných tras došlo k zaslepení a odpojení IS v jiném místě, které nepotřebuje vyspravení asfaltovým betonem. Změna byla zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 0,00 | -16 875,00 | -16 875,00 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | ██████████ | datum | 13-02-2020 | podpis | ██████████ |
| Supervize | jméno | ██████████ | datum | | podpis | ██████████ |
| Správce stavby | jméno | ██████████ | datum | 14-02-2020 | podpis | ██████████ |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy podniku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | | | |
|---|-------|------------|-------|------------|--------|------------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) | jméno | ██████████ | datum | 14-02-2020 | podpis | ██████████ |
| Zhotovitel | jméno | ██████████ | datum | 13-02-2020 | podpis | ██████████ |

Číslo paré: 1