

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/272 Bělá p.B. - Březinka**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

**101/1**

Číslo ZBV:

**1**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

**Zhotovitel:** ROBSTAV k.s.  
Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4  
IČ: 274 30 774

### Rekapitulace ZBV č.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	1 670 224,41	1 670 224,41

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 224,41</b>	<b>1 670 224,41</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: **1**



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/272 Bělá p.B. - Březinka</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>101/1</b>	Číslo ZBV:  <b>1.4</b>
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3513/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.12.2018 (dále jen Smlouva).  
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov  
 Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 45%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%;">1</td><td style="width: 45%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>13</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																												
2. Změnový list	1	počet listů																												
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																												
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																												
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																												
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																												
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů																												
Paré č.	Příjemce																													
1, 2	Objednatel																													
3	Zhotovitel																													
4	Stavební dozor																													

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

**Změny výměr oproti zadávací PD, zjištěné při realizaci**  
 Zadání stavby požadovalo opravit komunikaci v délce 5050m, v předpokládané šíři komunikace 6,1m.  
 V zadávacích dokumentech stavby byly předpokládány výměry (viz zadání stavby, doklad č.08). Při realizaci zhotovitel zjistil větší šířku komunikace. Práce byly prováděny v extravilánu, v délce komunikace přes 5 000 metrů. Vzhledem ke zkrácenému rozsahu zadání, bez výkresové dokumentace, bylo nezbytné skutečně realizované výměry přesně doměřit. Objednatel požadoval zdokumentovat provedené práce geodetickým zaměřením (viz doklad č.09 - pouze na CD a doklad č.10).  
 V zadání nebylo počítáno také s nezbytnou výškovou úpravou znaků na objektech podzemních inženýrských sítí (mříží uličních vpustí).  
  
 Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d) resp. §11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení díla.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 670 224,41</b>	<b>1 670 224,41</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing.Zdeněk Mečír	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing.Zdeněk Mečír	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy! Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis

Číslo paré:  
10774 10 1



# ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

<b>Název Stavby:</b> II/272 Bělá p.B. - Březinka
<b>Číslo SO/PS/č. Změny:</b> 101/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> II/272 Bělá p.B. - Březinka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 878 235,75

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	16 878 235,75	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 670 224,41	1 670 224,41	9,90%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	18 548 460,16	1 670 224,41	9,90%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

	Souhlas	Jméno	Datum
Zhotovitel: (Stavbyvedoucí)	SOUHLASÍM	Ing.Radek Kozák	.....
Stavební dozor:	SOUHLASÍM	Ing. Zdeněk Mečíř	.....
Zástupce Objednatele:	SOUHLASÍM	Ing.Zdeněk Mečíř	.....
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	SOUHLASÍM	Petr Heinrich	.....



**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název stavby: II/272 Bělá p.B. - Březinka

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**Č. 1**

**Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Frézování vozovky s odvozem. tl. 80mm	m3	2 464,400	2 714,320	249,920	955,00	2 353 502,00	0,00	238 673,60	2 592 175,60	238 673,60	10,14
3		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	30 805,000	33 929,000	3 124,000	11,90	366 579,50	0,00	37 175,60	403 755,10	37 175,60	10,14
5		Vyrovnávka z asfaltobetonu, prům. tl. 30 mm	t	2 356,583	2 595,569	238,986	1 756,00	4 138 159,75	0,00	419 659,51	4 557 819,25	419 659,51	10,14
6		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	30 805,000	33 929,000	3 124,000	285,70	8 801 027,01	0,00	892 530,71	9 693 557,71	892 530,71	10,14
		<b>Nové položky</b>											
9		Výšková úprava uliční vpusti do 200mm zvýšením mříže	ks	0,000	11,000	11,000	1 810,00	0,00	0,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	100,00
10		Výšková úprava uličního vstupu do 200mm zvýšením krycího hmce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	ks	0,000	5,000	5,000	975,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	100,00
11		Geodetické zaměření	ks	0,000	1,000	1,000	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>15 659 268,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 224,41</b>	<b>17 329 492,66</b>	<b>1 670 224,41</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radek Kozák - jednatel

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:





PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Bělá p.B. - Březinka

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	16 878 235,75
2=1+16+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	18 548 460,16
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	22 443 636,80
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15% pro položenou změnu pro	0,00%

6=32+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 670 224,41
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - celkem Skupiny 3 a Skupiny 4	9,90%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 063 470,73

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	9,90%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 670 224,41
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 439 117,88

12=(30)	Limit 15%	2 531 735,36
13=ABS(37)+38	Sledování limitu	0,00%
14=149224000-37		0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis (Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	38=(ABS(37)+38)/1
		II/272 Bělá p.B. Březinka	0,00	1 670 224,41	1 670 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 670 224,41	0,00%	1 670 224,41	1 670 224,41	0,00	0,00	0,00%
101	1	Změny výměr úpravy sudávací PD, zřetěvení přírodních	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 Bělá p.B. - Březinka
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Zadání stavby	3	
09 Geodetické zaměření		pouze elektronicky
10 Vyjádření objednatele	1	
11 Výpis z Obchodního rejstříku	6	
12 Potvrzení objednatele s výměrou	1	
13 Faktura od geodetického zaměření	1	
počet listů celkem	13	0



## 07 Rozpis položek celého SO po změnách

Stavba : II/272 Bělá p. B.- Březinka

Staničení: 49,400 - 54,450

Zadavatel: KSÚS

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
1	221		Frézování vozovky s odvozem tl. 80mm	m3	2 714,320	955,00	2 592 175,60	
<p>Výměra SOD: <math>30,805m^2 * 0,08m = 2,464,4m^3</math></p> <p>Výměra ZBV: <math>(33,929m^2 - 30,805m^2) = 3,124m^2 * 0,08m = 249,92m^3</math></p> <p>Výměra celkem: <math>2,464,4m^3 + 249,92m^3 = 2,714,32m^3</math></p>								
Zemní práce							Kč	2 592 175,60
5 Komunikace								
3	221		Spojovací postřik do 0.5kg/m2	m2	33 929,000	11,90	403 755,10	
<p>Výměra SOD: 30,805m2</p> <p>Výměra ZBV: <math>(33,929m^2 - 30,805m^2) = 3,124m^2</math></p> <p>Výměra celkem: <math>30,805m^2 + 3,124m^2 = 33,929m^2</math></p>								
4	221		Napojení na stávající komunikace	m2	24,400	1 200,00	29 280,00	
5	221		Výrovnávka z asfaltobetonu, prům. tl. 30 mm	t	2 595,569	1 756,00	4 557 819,25	
<p>Výměra SOD: <math>30,805m^2 * 0,03m * 2,55t = 2,356,583t</math></p> <p>Výměra ZBV: <math>(33,929m^2 - 30,805m^2) = 3,124m^2 * 0,03m * 2,55t = 238,986t</math></p> <p>Výměra celkem: <math>2,356,583t + 238,986t = 2,595,569t</math></p>								
6	221		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	33 929,000	285,70	9 693 557,71	
<p>Výměra SOD: 30,805m2</p> <p>Výměra ZBV: <math>(33,929m^2 - 30,805m^2) = 3,124m^2</math></p> <p>Výměra celkem: <math>30,805m^2 + 3,124m^2 = 33,929m^2</math></p>								
Komunikace							Kč	14 684 412,08
9 Ostatní práce a konstrukce								
7	221		Obnova VDZ, barva a def plast hladky	m2	3 156,250	350,00	1 104 687,50	
8	221		DIO během výstavby	Kč	1,000	85 000,00	85 000,00	
Nové položky								
9	221		Výšková úprava uličního vpusti do 200mm zvýšením mříže	ks	11,000	1 810,00	19 910,00	
<p>Jednotková cena převzata z URS 2018/I - pol.899231111</p> <p>Množství dle skutečnosti potvrzeno objednatelem viz doklad č.12</p>								
10	221		Výšková úprava uličního vstupu do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úprav	ks	5,000	975,00	4 875,00	
<p>Jednotková cena převzata z URS 2018/I - pol.899431111</p> <p>Množství dle skutečnosti potvrzeno objednatelem viz doklad č.12</p>								
11	221		Geodetické zaměření	ks	1,000	57 400,00	57 400,00	
<p>Jednotková cena pol. 029113 dle OTSKP 2019 není stanovena, doloženo dokladem č.13</p>								
Ostatní práce a konstrukce							Kč	1 271 872,50
HSV Celkem							Kč	18 548 460,16
DPH 21%							Kč	3 895 176,63
Celkem vč.DPH 21%							Kč	22 443 636,80



08 - Zadání stavby



08 Zadání stavby

**II/272 Bělá p.B - Březinka**

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**Mečíř, KSÚS SK 08/2018**

### **Současný stav:**

V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností.

Trasa je v části vedena zástavbou na okraji Bělé p.B. prochází průtahem obce Plužná s oboustrannou zástavbou a končí křižovatkou se II/272. Výškově se trasa pohybuje v intervalu 246 až 315 m.n.m. s tím, že trasa je výškově proměnlivá.

Ze Systému hospodaření s vozovkou je úsek hodnocen převážně jako havarijní, kratší úseky jsou hodnoceny jako nevyhovující. Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková oprava obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s celkovou opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.

Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 70 %, svislé značení nevykazuje vážná poškození a je plně funkční.

Odvodnění je zajišťováno ve volné trase otevřeným příkopem bez zavažných poruch, V souvislé zástavbě je odvodnění zabezpečováno částečně otevřenými příkopy, částečně vsakem do zelených pásů.

### **Navržená úprava:**

Úprava zahrnuje řadu havarijních úseků, prostřídaných několika nevyhovujícími a velmi krátkými úseky vyhovujících úseků, jejichž vynechávání by bylo ku škodě věci, vše v km 49,400 - 54,450 provozního staničení.

Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 2464,4 m<sup>3</sup> pro odstranění nejhrubších nerovností. K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se bude v maximální tloušťce 80 mm.

Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 2 356,583 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinnosti tohoto spoje a spára bude nakonec ošetřena zálivkou. Součástí vyrovnávky je spojovací postřik.

Takto upravený povrch po položení vyrovnávky bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m<sup>2</sup> v celé ploše. Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný a o výměře 30 805 m<sup>2</sup>. Hrany u křižovatek s MK budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.





Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno. Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.

KSUS SK 24.9.2018 Mečír





## Technická zpráva

**Zakázka:** Bělá pod Bezdězem\_rekonstrukce komunikace\_ROBSTAV  
**Číslo zakázky:** 2019-190  
**Katastrální území:** Bělá pod Bezdězem, Březinka pod Bezdězem, Čistá u Mladé Boleslavy, Plužná  
**Objednatel:** ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 14300 Praha

**Souřadný systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:** Bpv  
**Přesnost:** 3. třída přesnosti

**Předmět:** Zaměření a zpracování skutečného provedení stavby.

**Body polohové a výškové měřické sítě (S-JTSK, Bpv):**

Pomocné body měřické sítě byly připojeny metodou RTK GNSS přístrojem TRIMBLE R8 na síť VRS NOW s použitím schváleného globálního klíče.

**Způsob zaměření polohopisu a výškopisu:**

Zaměření polohopisu a výškopisu bylo provedeno metodou přesné tachymetrie za použití totální stanice SOKKIA SET5X z pomocných bodů měřické sítě.

**Zpracování:**

Zpracování bylo provedeno v systému MicroStation V8 a Groma V.11 se všemi patřičnými kontrolami.

**Výsledné plochy:**

Plocha nové vrstvy asfaltu = 33 929 m<sup>2</sup>

**Měřické práce provedl:** Ing. Martin Királ, Ing. Miroslav Izing

**Zpracoval:** Ing. Miroslav Izing

V Plzni 6. 5. 2019

**Ing. Miroslav Izing** – úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Číslo ověřené listiny: 2019-283

Datum ověření: 6. 5. 2019

**Předávaný elaborát:**

- technická zpráva
- grafické znázornění
- seznamy souřadnic
- CD s grafickými soubory ve formátu PDF, DGN, DWG a seznamy souřadnic TXT

# Klad mapových listů

Plocha nové vrstvy asfaltu = 33 929 m<sup>2</sup>





10 - Vyjádření objednatelů



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**ROBSTAV k.s.**  
Mezi Vodami 205/29  
143 00 Praha 4

*Náše značka*

*Vyřizuje/telefon*  
Ing. Z. Mečíř/

*Kolín*  
10.6.2019

Dobrý den

S ohledem na dokončovací práce stavby „II/272 Bělá p.B-Březinka“, Vás žádám o prokázání výměr vzhledem k tomu, že v některých úsecích bylo nezbytné rozšířit úpravu. Za prokázání výměr považujeme např. geodetické zaměření skutečného provedení.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Ing. Zdeněk Mečíř





## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl A, vložka 76014

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	6. března 2006	
<b>Spisová značka:</b>	<u>C 110811 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 12. ledna 2016</u>
	<u>A 11191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2016</u> <u>vymazáno 17. ledna 2019</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 17. ledna 2019</u>
<b>Obchodní firma:</b>	<u>ROBSTAV stavby s.r.o.</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>ROBSTAV stavby k.s.</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>ROBSTAV k.s.</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
<b>Sídlo:</b>	<u>Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 12. ledna 2011</u>
	<u>Praha 2, italská 1580/26, PSČ 12000</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2011</u> <u>vymazáno 1. července 2015</u>
	<u>Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6</u>	<u>zapsáno 1. července 2015</u> <u>vymazáno 18. prosince 2015</u>
	<u>Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 18. prosince 2015</u> <u>vymazáno 11. dubna 2017</u>
	<u>Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 11. dubna 2017</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
<b>Identifikační číslo:</b>	274 30 774	<u>zapsáno 6. března 2006</u>
<b>Právní forma:</b>	<u>Společnost s ručením omezeným</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>Komanditní společnost</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u>
<b>Předmět podnikání:</b>	<u>zprostředkování obchodu a služeb</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u>

vymazáno 18. ledna 2010

velkoobchod

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010

přípravné práce pro stavby

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

zapsáno 6. března 2006

nakládání s odpady

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010

silniční motorová doprava nákladní

zapsáno 22. srpna 2006

vymazáno 18. ledna 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zapsáno 18. ledna 2010

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

zapsáno 18. ledna 2010

vymazáno 20. ledna 2016

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

zapsáno 20. ledna 2016

výkon zeměměřičských činností

zapsáno 18. ledna 2010

projektová činnost ve výstavbě

zapsáno 18. ledna 2010

**Statutární orgán:****jednatel:**

ROBERT BENEŠ,

Den vzniku funkce: 6. března 2006Den zániku funkce: 30. května 2007

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 21. září 2007

**jednatel:**

Ing. RADEK KOZÁK,

Den vzniku funkce: 6. března 2006

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010

**jednatel:**

Ing. RADEK KOZÁK,

Den vzniku funkce: 6. března 2006Den zániku funkce: 1. ledna 2013Den zániku členství: 1. ledna 2013

zapsáno 18. ledna 2010

vymazáno 1. ledna 2013

**Způsob jednání:**Společnost má jednoho či více jednatelů. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Jednatelé se podepisují za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 1. ledna 2013

**Statutární orgán - komplementář:**REMIKO k.s., IČ: 263 59 324Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6Den vzniku funkce: 1. ledna 2013Den zániku funkce: 2. února 2016

zapsáno 27. května 2015

vymazáno 3. února 2016

REMIKO s.r.o., IČ: 263 59 324Praha - Nové Město, Lípová, PSČ 12000Den vzniku funkce: 1. ledna 2013

zapsáno 1. ledna 2013

vymazáno 6. února 2013

REMIKO k.s., IČ: 263 59 324Praha - Nové Město, Lípová 1468/7, PSČ 12000Den vzniku funkce: 1. ledna 2013

zapsáno 6. února 2013

vymazáno 27. května 2015

**komplementář:**Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6Den vzniku funkce: 2. února 2016

zapsáno 3. února 2016

**při výkonu funkce zastupuje:**

RADEK KOZÁK,

zapsáno 3. února 2016

**Počet členů:**

1

zapsáno 26. února 2016

**Způsob jednání:**Komplementář jedná jménem společnosti samostatně.

zapsáno 1. ledna 2013

**Prokura:**EVA KOZÁKOVÁ,Prokurista je oprávněn k samostatnému zastupování společnosti a je zmocněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podniku.

zapsáno 26. září 2008

vymazáno 22. prosince 2010

V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.

zapsáno 26. září 2008

vymazáno 22. prosince 2010

**Společníci:****Společník:**ROBERT BENEŠ,

zapsáno 6. března 2006  
vymazáno 10. října 2008

Vklad: 120 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 60%

zapsáno 6. března 2006  
vymazáno 10. října 2008

**Společník:** Ing. RADEK KOZÁK,

zapsáno 6. března 2006  
vymazáno 10. října 2008

Vklad: 80 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 40%

zapsáno 6. března 2006  
vymazáno 10. října 2008

**Společník:** ROBERT BENEŠ,

zapsáno 10. října 2008  
vymazáno 29. srpna 2012

**Podíl:** Vklad: 120 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 5 %

zapsáno 10. října 2008  
vymazáno 29. srpna 2012

**Společník:** Ing. RADEK KOZÁK,  
P

zapsáno 10. října 2008  
vymazáno 18. ledna 2010

**Podíl:** Vklad: 2 280 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 95 %

zapsáno 10. října 2008  
vymazáno 18. ledna 2010

**Společník:** Ing. RADEK KOZÁK,

zapsáno 18. ledna 2010  
vymazáno 29. srpna 2012

**Podíl:** Vklad: 2 280 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 95 %

zapsáno 18. ledna 2010  
vymazáno 29. srpna 2012

**Společník:** Ing. RADEK KOZÁK,

zapsáno 29. srpna 2012

vymazáno 18. září 2012

**Podíl:** Vklad: 2 400 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100 %

zapsáno 29. srpna 2012

vymazáno 18. září 2012

**Společník:** Ing. RADEK KOZÁK,  
PI

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

**Podíl:** Vklad: 24 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 1 %

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

**Společník:** REMVIKO s.r.o., IČ: 263 59 324  
Praha - Nové Město, Lípová, PSČ 12000

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

**Podíl:** Vklad: 2 376 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 99 %

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

**Společníci - komplementáři:**

REMVIKO k.s., IČ: 263 59 324  
Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsáno 27. května 2015

vymazáno 3. února 2016

REMVIKO s.r.o., IČ: 263 59 324  
Praha - Nové Město, Lípová, PSČ 12000

zapsáno 1. ledna 2013

vymazáno 6. února 2013

REMVIKO k.s., IČ: 263 59 324  
Praha - Nové Město, Lípová 1468/7, PSČ 12000

zapsáno 6. února 2013

vymazáno 27. května 2015

Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921  
Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsáno 3. února 2016

**Společníci - komanditisté:**

RADEK KOZÁK,

Vklad: 24 000,- Kč  
Splaceno: 24 000,- Kč

zapsáno 1. ledna 2013

vymazáno 28. června 2013

RADEK KOZÁK, r

Vklad: 24 000,- Kč

Splaceno: 24 000,- Kčzapsáno 28. června 2013  
vymazáno 2. července 2013RADEK KOZÁK,Vklad: 24 000,- KčSplaceno: 24 000,- Kčzapsáno 2. července 2013  
vymazáno 20. ledna 2016RADEK KOZÁK,Vklad: 24 000,- KčSplaceno: 24 000,- Kč

zapsáno 20. ledna 2016

**Základní kapitál:**200 000,- KčSplaceno: 100%zapsáno 6. března 2006  
vymazáno 10. října 20082 400 000,- KčSplaceno: 100%zapsáno 10. října 2008  
vymazáno 1. ledna 2013**Ostatní skutečnosti:**

V důsledku rozdělení společnosti ROBSTAV stavby s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČO: 274 30 774 odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jejího jmění a k jejímu přechodu na nástupnickou společnost OLEARIA s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 242 55 076.

zapsáno 7. prosince 2012

Společnost ROBSTAV stavby s. r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost s obchodní firmou ROBSTAV stavby k.s.

zapsáno 1. ledna 2013

V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti ROBSTAV stavby k.s. se sídlem Písek, Pražské Předměstí, Pražská 483, PSČ 397 01, IČ 274 30 774, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností REMVIKO k.s. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 263 59 324, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 20.01.2016.

zapsáno 26. února 2016

12 - Potvrzení objednatel s výměrou

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název stavby: II/272 Bělá p.B. - Březinka

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. 1**

**Skupina Změn: 4**

Por. po.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Frézování vozovky s odvozem tl. 80mm	m3	2 464,400	2 714,323	249,920	955,00	2 353 502,00	0,00	238 673,60	2 592 175,60	238 673,60	10,14
3		Spojovací posítk do 0,5kg/m2	m2	30 805,000	33 626,000	3 124,000	11,90	366 579,50	0,00	37 175,60	403 755,10	37 175,60	10,14
5		Vyrovnávka z asfaltobetonu prům. tl. 30 mm	t	2 356 583	2 595 569	238 986	1 756,00	4 138 159,75	0,00	419 659,51	4 557 819,26	419 659,51	10,14
6		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	30 805,000	33 926,000	3 124,000	285,70	8 801 027,01	0,00	892 530,71	9 693 557,71	892 530,71	10,14
<b>Nové položky</b>													
9		Výšková úprava uliční vlnosti do 200mm zvýšením mříže	ks	0,000	11,000	11,000	1 810,00	0,00	0,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	100,00
10		Výšková úprava uličního vstupu do 200mm zvýšením krycího hmce, šoupátka, nebo hydrantu bez úpravy armatur	ks	0,000	5,000	5,000	975,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	100,00
11		Geodetické zaměření	ks	0,000	1,000	1,000	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>15 659 268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 224,41</b>	<b>17 329 492,66</b>	<b>1 670 224,41</b>	

Odpovědný zástupce Objednatel / odpovědný zástupce Zhotovitelé odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změn.

Za Zhotovitele: Ing. Radek Kozák - jednatel

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Ing. Zdeněk Mečíř - technický dozor

Datum:

Podpis:

1. 7





**Faktura - daňový doklad****1020190175**

Dodavatel

**Geoling Plzeň, spol. s r.o.**  
**Lobezská 2567/15**  
**32600 Plzeň**

IČO 45358460  
 DIČ CZ45358460

Obchodní rejstřík - Krajský soud pro Plzeň-město oddíl  
 C vložka 1950

Číslo objednávky 2019-0190  
 Číslo objednávky  
 zakazníka

Objednatel

ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29  
 14300 Praha

IČO : 27430774  
 DIČ : CZ27430774

Bankovní účet 2401394337/2010  
 Upozorňujeme na změnu  
 čísla účtu. Fio Banka Plzeň

Datum vystavení 14.05.2019  
 Datum splatnosti 13.06.2019 ✓  
 Zdanitelné plnění 14.05.2019 ✓

Variabilní symbol 1020190175  
 Konstantní symbol 0308  
 Celkem k úhradě 80598.1

Fakturujeme Vám práce dle níže uvedených položek. Stavba. Silnice II/272 Bělá pod Bezdězem - Březinka  
 Rekonstrukce komunikace - Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby.

Kód	Název	%DPH	Množ.	Jedn.	J.cena	sleva [%]	Celkem
05	určení výšky bodu technickou nivelací	21.00	100	bod	57.50	0	5750.00
10	zaměření skutečného provedení stavby	21.00	4	ha	14350.00	0	57400.00
14	cesta (173km)	21.00	692	km	5.00	0	3460.00
Součet položek							66610.00
<b>Celkem k úhradě</b>							<b>80598.10</b>

Sazba DPH [%]	DPH	bez DPH	s DPH
0.0%	0.00	0.00	0.00
15.0%	0.00	0.00	0.00
21.0%	13988.10	66610.00	80598.10

Vystavil Ing Miroslav Izing

