

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve

Telefon:
E-mail:




(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	TREPART s.r.o.
Jednající/Zastoupený:	Pavlem Pátkem, jednatelem
Sídlo:	Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
Poštovní a administrativní kontakt:	Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	25917838
DIČ:	CZ25917838
Obchodní rejstřík:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206689
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba – ve věcech smluvních:	
Telefon:	
E-mail:	
Kontaktní osoba – ve věcech technických:	
Telefon:	
E-mail:	



(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 04. 11. 2019 **Smlouvu o dílo** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení demoličních prací včetně dodávek, služeb a prací s nimi souvisejících (dále jen „*dílo*“).
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je úprava rozsahu předmětu smlouvy a s tím související úprava ceny za provedení díla, a to tak, jak vyplývá z obsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Při provádění díla - demontáži haly, bylo po odkrytí provizorní krytiny zjištěno, že původní krytina není provedena z pozinkovaných plechů, jak bylo uvedeno v soupisu, nýbrž z krytiny plastové. Z toho důvodu je uzavírán tento dodatek ke Smlouvě, jehož předmětem je změna soupisu prací spočívající ve vyčíslení množství jednotek použitých v oddíle Přesuny sutí a vybouraných hmot. S ohledem na to, že ocelové konstrukce jsou v rozpočtu oceněny záporně jako Výkup kovů - železný šrot, je nutné položky oddílu narovnat podle zjištěné skutečnosti.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek V. Cena, odst. 1, který zní:

„Cena za provedené dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou ve výši: 1 526 321 Kč bez DPH. (slovy: jedenmilionpětsetdvacetšesttisícčtyřicetadvacetjedna korun českých)“

se nahrazuje textem

„Cena za provedené dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou ve výši: 1 685 700 Kč bez DPH. (slovy: jedenmilionšestsetosmdesátpěttisícšedeset korun českých)“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 27.01.2020 na 133. schůzi


usnesením č. 9307/20/R133.

V Brně dne 12.02.2020



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 12.02.2020



zhotovitel
TREPART s.r.o.
Pavel Pátek, jednatel