

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-278/2018 č. VZ 01/2019 – ÚP 35-567 ze dne 21. 12. 2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
[redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Fischer TPD s.r.o.
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/R.Č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708
[redacted]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	3 047 000 Kč	3 067 000 Kč
	snížená o	1 760 000 Kč	1 760 000 Kč
	zvýšená o	960 800 Kč	960 800 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	2 247 800 Kč	2 267 800 Kč
	z toho DPH	472 038 Kč	476 238 Kč
Cena celková (včetně DPH)		2 719 838 Kč	2 744 038 Kč

opravila Hechtmanová

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 17. 12. 2019

V Jilemnici dne 18. 12. 2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost:

č. 01:

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 01/2019 ÚP 35-567

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

██
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s. r. o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708

██
zastoupený : Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článek 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	618C137,34	250	1010	252500	19.8.-15.9.
vypouští se	602B134,35	250	1050	262500	1.6.-30.6.

Důvod změny: navýšení množství m3 vzhledem k napadení porostů lýkožroutem smrkovým, cena vysoutěžena v rámci výběrového řízení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

██

Zástupce OPLE Vrchlabí

██

zhotovitel

Změna číslo 2 přílohy č.1
VZ 01/2019 ÚP 35-567

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

██
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s. r. o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708

██
zastoupený : Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	607E134	400	1010	404000	25.10.-30.11.
vkládá se	615E137a	270	1010	272700	25.10.-30.11.
vkládá se	615E137a	40	790	31600	25.10.-30.11.
vypouští se	601-618	250	1010	252500	1.8.-30.10.

Důvod změny: navýšení množství m3 vzhledem k napadení porostů lýkožroutem smrkovým, cena vysoutěžena v rámci výběrového řízení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 23. 10. 2019

██

Zástupce OPLE Vrchlabí

██

zhotovitel

Změna číslo 3 přílohy č.1
VZ 01/2019 ÚP 35-567

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

██
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s. r. o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708

██
zastoupený : Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	324 B1 34	250	1050	262500	25.10.-30.11.
vypouští se	325 Bk37	500	870	435000	25.10.-30.11.
vypouští se	306 D,E 37	300	1000	300000	25.10.-30.11.
vypouští se	602 C134,37	250	990	247500	1.8.-30.10.

Důvod změny: napadení porostů lýkožroutem smrkovým

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

██

Zástupce OPLE Vrchlabí

██

zhotovitel