

Harmonogram prací

01/2020 – průzkumy, zaměření stávajícího stavu pro potřebu PD

02/2020 – digitalizace získaných podkladů

03/2020 – zpracování PD DPS rekonstrukce OS

04/2020 – zpracování VV+R, ZOB – plán BOZP, odevzdání PD

Poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících

24 měsíců

Termíny:

Zahájení prací – 01/2020

Dokončení – 30.4.2020

Tisk 6x + digitálně