

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/103/He, uzavřené dne 28.08.2019
(dále jen „**dodatek č. 3**“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. Madesta group s. r. o.

sídlem: Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
IČO: 47679646
DIČ: CZ47679646
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Třinec
č. účtu:

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/103/He, uzavřené dne 28.08.2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.11.2019 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 16.12.2019 (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby s názvem „**Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec**“ (dále jen „**stavba**“) vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 1.801,29 Kč bez DPH.

**II.
Změna smlouvy**

1. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

1.439.335,97 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“


**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1413 ze dne 10.02.2020.

12. 02. 2020
V Třinci


20. 02. 2020
V Třinci

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Madeja
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 3		
Zhotovitel:	Madesta group s.r.o.				
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		Datum:	28.1.2020	
Název akce:	Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G.Przeczka s pol.jaz.vyuč., Třinec				
Předmět změny:					
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:					
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: - ve změnovém listu číslo jedna došlo k chybě v součtovém vzorci, kdy nebyly do celkové ceny započítány tři položky.					
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>					
Cena méněprací bez DPH: -1 801,29 Kč			Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH: -1 801,29 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Cena dle SOD bez DPH: 1 441 137,26 Kč			Nová cena bez DPH: 1 439 335,97 Kč		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"><i>schválil (Dodavatel):</i></div> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> <div style="width: 10%; background-color: #cccccc; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"><i>pod</i></div> <div style="width: 20%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"><i>schválil (Objednatel):</i></div> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> <div style="width: 10%; background-color: #cccccc; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"><i>pod</i></div> <div style="width: 20%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"><i>schválil (TDI):</i></div> <div style="width: 30%; background-color: black; height: 40px;"></div> <div style="width: 10%; background-color: #cccccc; height: 20px;"></div> <div style="width: 10%;"><i>pod</i></div> <div style="width: 20%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div>					

Změnový list č.03

Stavba: Bytový dům, Třinec ul. Lidická čp.184 - revitalizace

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Madesta group s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	ZTI	- 1 801,29 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 1 801,29 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 1 801,29 Kč
--	--	----------------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:



Položkový rozpočet

S:	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		ZTI				-1 801,29
Díl:	3	Vnitřní vodovod				-286,00
	2 722236622R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětná klapka pružinová, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	-1,00000	286,00	-286,00
Díl:	3	Zařizovací předměty				-1 515,29
	2 725860212RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka	kus	-3,00000	503,00	-1 509,00
	3 998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	-0,01000	629,00	-6,29