



NMNMSML20200068

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla
**„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ
v Novém Městě na Moravě“**, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018, dodatku č. 2 ze
dne 23.8.2019 a dodatku č. 3 ze dne 17.12.2019
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **3COMP s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27695557

DIČ: CZ27695557

zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné: Václav Vejnár

bankovní spojení: Komerční banka,a.s.

č.ú.: 43-2546830267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č.4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 7 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

V souvislosti se změnou předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 4 nedochází ke změně ceny díla dle Čl. 4 smlouvy o dílo.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 4 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4.

Tento dodatek č. 4 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 4. Dodatek č. 4 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 47. schůzi dne 4.12.2017 pod č. usnesení 42/47/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 4 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha Dodatku č. 4 smlouvy o dílo


Příloha č.1: Příloha č. 6 smlouvy o dílo – změnový list č.4 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

dne 20. 02. 2020

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



V Brně

dne 18. 2. 2020

Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:



Soňa Svobodová
jednatelka

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018

Stavba: **Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 28. 5. 2018 – 31. 5. 2019

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 3

42.609.577,21 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

- Změna injektážních trubek** – tato změna navazuje a upřesňuje změnu č. 1 Změnového listu č. 3. Na návrh dodavatele budou za stejnou cenu osazeny místo původně navržených injektážních trubek z PVC kvalitativně min. stejné injektážní trubky ocelové 21,3/2,6 mm, které mají oproti původně uvažovanému materiálu výhodu zejména ve svojí tuhosti, kterou příznivě přispívají k vyztužení zemního tělesa a při ponechání mohou působit jako nanopiloty. Tato nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce, cena materiálu a prací podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná, materiál a práce podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejná nebo vyšší

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příloženém Rozpočtu.

Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 853 217,59	2 853 217,59	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 853 217,59	2 853 217,59	0,00
	0,00		0,00		5 706 435,18		
Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě							

Cena za Dodatečné stavební práce

0,00 Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

42.609.577,21 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 12. února 2020

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

T: 420 775 161 347

www.3comp.cz**Změnový list č.4 příloha č.1**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis	cena
Záměna materiálu injektážních trubiček z PVC za Ocel	0,00 Kč
viz příloha	
Změnový list č.4 příloha č.1	0,00 Kč
schválil	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	33994111 R1616	<p>D+M Podinjektování základové spáry stávajících základů - injektážní vrty pr. 32 mm, dl. 2,40 m + injektážní PVC trubičky (ve spodní délce 1,20 m perforované) + injektážní směs - typ dle VD (50 l na jeden vrt).</p> <p><i>Pozn.:</i> 5 ks injektážních vrtů na 1 m stěny (a' 225 mm - jednostranně), úklon vrtu 30° a 20°. Objem injektážní směsi bude přizpůsoben jímavosti zemního masívu až do dosažení požadovaných max. tlaků.</p> <p>Injektáž 5*(2*18,020+2*9,035) "ks"</p>	ks	270,550	-10 545,99	-2 853 217,59
8	K	33994111 R1616	<p>D+M Podinjektování základové spáry stávajících základů - injektážní vrty pr. 32 mm, dl. 2,40 m + injektážní ocelové trubičky 21,3/2,6mm (ve spodní délce 1,20 m perforované) + injektážní směs - typ dle VD (50 l na jeden vrt).</p> <p><i>Pozn.:</i> 5 ks injektážních vrtů na 1 m stěny (a' 225 mm - jednostranně), úklon vrtu 30° a 20°. Objem injektážní směsi bude přizpůsoben jímavosti zemního masívu až do dosažení požadovaných max. tlaků.</p> <p>Injektáž 5*(2*18,020+2*9,035) "ks"</p>	ks	270,550	10 545,99	2 853 217,59



STAVBA :
VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH
UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
část : Stavebněkonstrukční řešení
POSÍLENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNY
ZMĚNA INJEKTÁŽNÍCH TRUBEK

Objednatel

SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, Brno, 620 00

Zpracovatel projektové dokumentace



Lidická 700/19, 602 00, Brno – Veveří, IČ : 28273231, DIČ : CZ28273231

Bankovní spojení : 219593875 / 0300

mail : spicka@proximaprojekt.cz , web : www.proximaprojekt.cz

Zodpovědná osoba : Ing. Martin Špička

Tel.: +420 604 349 357

Autorizace : 1004084 – Statika a dynamika staveb, Geotechnika

autorizace v oboru statika a dynamika staveb, č. 29191, v oboru geotechnika, č. 26129



živnostenské oprávnění: Živnostenský list čj. ZUMB/4863/2008/Bal/4 Projektová činnost ve výstavbě

Zápis :

Injektážní trubky je možné provést z ocelových trubek 21.3/2.6mm. Tyto trubky budou svojí tuhostí příznivě přispívat k vyztužení zemního tělesa a mohou následně po jejich ponechání působit jako nanopiloty.

V Brně dne 03.01.2020.

Ing. Martin Špička



VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
část : Stavebněkonstrukční řešení
POSÍLENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNY – REVIZE 1

