

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-15/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 31-3 ze dne 1. 2. 2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Martínek Petr
se sídlem/bytem: Dolní Rokytnice 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/R.Č.: 62017560
DIČ:

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1 a 2, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	681 230 Kč
	snížená o	482 960 Kč
	zvýšená o	221 000 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	419 270 Kč
	z toho DPH	88 047 Kč
Cena celková (včetně DPH)		507 317 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolní Rokytnici, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 02/2019-UP31-3


který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455


zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Petr Martinek**
se sídlem/bytem Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560/7402113433


zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	207Al32,34,Bp34	200	955	191 000	ihned
vkládá se	215Bk32	30	1000	30 000	ihned
vypouští se	229As37	100	590	59 000	
vypouští se	227Ck27	300	570	171 000	


Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :


Zástupce OPLE Vrchlabí


zhotovitel

Změna číslo 2 přílohy č.1
VZ 02/2019-UP31-3

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560/7402113433

zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	232Ck27	140	540	75 600	
vypouští se	232Fg37	150	520	78 000	
vypouští se	224Cm25	160	621	99 360	

Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedna obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

Zástupce OPLE Vrchlabí

zhotovitel