



Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 na provedení prací na stavbě

„Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny
u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“

1 Smluvní strany

Objednatel Město Dobříš
Se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ/DIČ: 00242098/CZ00242098
Bankovní spojení: 94-6218211/0710, ČNB
Zastoupený: Bc. Jana Vlnasová, starostka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel VISTORIA CZ a.s.
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

2 Účel dodatku

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 (zak. č. zhotovitele 318 411) na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu rozsahu díla a z ní vyplývající změnu ceny díla v souladu s čl. 8 odst. 9 smlouvy o dílo.

3 Změna předmětu díla

Smluvní strany doplňují předmět díla dle čl. 5 odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce) požadované objednatelem. Změna předmětu díla je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 „Změnové listy č. 18, 31, 36 - 48“.



4 Změna ceny díla

V důsledku změny rozsahu díla dle čl. 3 tohoto dodatku č. 5 se mění čl. 8 odst.1 smlouvy o dílo takto:

8.1. Sjednaná cena díla včetně ceny dle dodatku č. 5 celkově činí 63 766 779,- Kč bez DPH, DPH samostatně 13 391 023,- Kč, s DPH 77 157 802,- Kč a je stanovena takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla dle základní smlouvy o dílo vč. dodatku č. 4	62 163 211	13 054 274	75 217 485
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnové listy 18, 31, 36 - 48 (příloha 1 dodatku č. 5)	1 603 568	336 749	1 940 317
Celková cena díla	63 766 779	13 391 023	77 157 802


Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací - víceprací dle tohoto dodatku č. 5 jsou Změnové listy – 18, 31, 36 - 48 odsouhlasené objednatelem, které tvoří přílohu 1 tohoto dodatku č. 5.

5 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je:
Příloha č. 1 – „Změnové listy č. – 18, 31, 36 - 48“
4. Tento dodatek č. 5 se sepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.

V Dobříši, dne 17-02-20202020

V Praze dne 31. 1. 2020



zhotov 

Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA

Tato smlouva / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 17.02.2020
usnesení č. 6145/2020/211 / písm. II

 VISTORIA

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Opis



Č.j.: 4/2019/PRA

Pověření

Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, identifikační číslo 251 10 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená **Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem** (dále jen „**zmocnitel**“) tímto

pověřuje:

Ing. Magdalenu Ryglovou, obchodní ředitelku zmocnitele, dat. nar. 14.6.1969, bytem Dvoulletky 493/2894, 100 00 Praha 10 (dále jen „**zmocněnec**“), k tomu:

aby za zmocnitele samostatně podepisovala **odběratelské (investorské) smlouvy o dílo na stavební zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez DPH na jednu stavební zakázku**, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.

V Praze dne 18.1.2019



Ing. Ivan Nemecek
statutární ředitel
VISTORIA CZ a.s.

Zmocnění přijímám.


V Praze dne 18 -01- 2019



Ing. Magdalena Ryglova
obchodní ředitelka
VISTORIA CZ a.s.

<p style="text-align: center;">OVĚŘENÍ - VIDINACE</p> <p>Ověřuji, že tento opis, složený z listů, doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složený z listů.</p> <p>V Praze dne</p>

Lucie Rainová
notářská taje



Ověření – legalizace-----

Běžné číslo ověřovací knihy: O I 8-19/2019---

Ověřuji, že dnešního dne -----

Ing. Ivan Němec, nar. 21.1.1962,-----

bydliště Nad Závěrkou 2448/10, Praha 6,-----

prokázal svoji totožnost svým úředním průkazem a
vlastnoručně podepsal před notářkou tuto listinu.--

V Praze dne 18.1.2019-----

Mgr. Šárka
notářka se s
Praha 5, Ma



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	cena bez DPH
ZL č.18 SO 02 - gastro - výdejní pult	38 669
ZL č.31 SO 02 - Hospodářský pavilon - úprava kování	3 210
ZL č.36 SO 01 , 02 - Zámečnické výrobky	96 175
ZL č.37 Venkovní úpravy	817 558
ZL č.38 SO 02 -Hospodářský pavilon - ZTI hygienické vybavení - doplnění	15 137
ZL č.39 SO 01, 02 - Truhlářské výrobky	101 077
ZL č.40 Doplnění veřejného osvětlení	18 221
ZL č.41 Elektrický ohřívač vč.napojení	40 625
ZL č.42 Zpevněné plochy	134 302
ZL č.43 Likvidace azbestu	73 981
ZL č.44 Úpravy fasády	24 988
ZL č.45 Zajištění dodávky elektřiny	17 074
ZL č.46 Vnitřní žaluzie	6 783
ZL č.47 Topení a instalace	113 274
ZL č.48 Elektroinstalace	102 494
CELKEM	1 603 568

	Cena bez DPH
Cena díla dle základní smlouvy o dílo vč.dodatku č.4	62 163 211
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnové listy 18,31, 36 až 48“ (příloha 1 dodatku č. 5)	1 603 568
Celková cena díla	63 766 779

kn. 6/45/2020/PM
z dne 11.02.2020



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŠÍ
Objekt / Object:
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	18
Komu : To : Ing. Martin Michátek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 11.06.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Nerezový výdejní pult	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
POPIS ZMĚNY : Položkový rozpočet neobsahoval výdejní pult.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	38 669,68 Kč
TOTAL	38 669 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu

Zhotovitel: Contractor:	Seznámení Objednatele: Contractor's acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 1 Sign & Date:	Poznámka: Notes:	

Stavení manažer/TDI: Project manager:	Datum & podpis: 17.02 Sign & Date:
--	---------------------------------------

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.


Gastro - hospodářský pavilon

S:	2018/084	2 Základní škola v Dobříši													
R:	01	Hospodářský pavilon													
Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]				Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena na bez DPH	celk.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW	DN mm						
18B.13a	Deska parapetní do výdeje, vsazené tělo vpravo, bez lemu	3300	400	40	1						doplněno na základě požadavku architekta na řešení výdeje	Jiva	PSD/B	26250	26 250,-
18B.13b	Deska parapetní do výdeje	1625	400	40	1						doplněno na základě požadavku architekta na řešení výdeje	Jiva	PSD/B	14600	14 600,-
18B.13c	Deska parapetní do výdeje	2000	400	40	1						doplněno na základě požadavku architekta na řešení výdeje	Jiva	PSD/B	15500	15 500,-
														56 350,-	
1.11	Okapnice HEREZ 1000 x 1000, š. 1000, h. 1000													16530	16 530,-
														-18 530,-	
														37 820,-	
VRN														2,244	849,-

Celkem

38 669,-

UŠN 0. 6/45/POZD JRM
ku dne 11.02.2020



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	31
Komu : To : Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 23.01.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Úprava kování	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
POPIS ZMĚNY : Požadavek provozovatele.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 3 210,34 Kč
----------------------------------	-----------------------------------

TOTAL	3 210 Kč
-------	----------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu
--	--

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím /
Datum & podpis: Sign & Date:	23.01.2020

Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	30/1/20

Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Poznámka: Notes:	

Datum & podpis: Sign & Date:	17-02-2020
---------------------------------	------------

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	dveře

				Cena dle SOD		
P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 140,00

365	76703Rpol	Eh03 D+M Hliníkové dveře vnější 270+15/275cm, 2kř., izol.bezpečnostní dvojsklo U=1,1	kus	2,00000	1 570,00	3 140,00
		úprava 2 ks dveří - změna provozovatele z kliky/klika na kliku/koulo				
		VRN	%	2,24000	31,40	70,34

Celkem						3 210,34
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

UKT 6/15/2020 /LM
předm 11.02.2020



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A
Objekt / Object: PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	36			
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:	Vistoria CZ a.s.	Datum: Date:	23.01.2020
Na vědomí: Attn:					
Předmět změny: Subject:	Zámečnické výrobky				
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:					

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
POPIS ZMĚNY: Požadavek provozovatele a provzu budovy.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value 96 174,92 Kč
TOTAL	96 175 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu
--------------------------------------	---

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	23.01.2020	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Datum & podpis: Sign & Date:	17-02-2020

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	Zámečnické výrobky

		Cena dle SOD				
P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				39 600,00
167	76401Rpol	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.300,USD spojka, plech prePATINA blaugrau	m	40,00000	990,00	39 600,00
		oplaštění mezi oknem a boje venkovní žaluzie				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				54 467,80
414	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	107,00000	73,40	7 853,80
		podpěra el. Kabelů u vstupu				0,00
		kryt topení v jídelně				0,00
415	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 020,00000	45,70	46 614,00
		kryt podlahové vpusť 1000x1000mm - škrabána				
		Kryt kanálku				
		Zábrana vstupu na řasádní žebřík 3x				
		Schody ze žebříku na střechu - školní pavilon				

94 067,80


VRN	%	2,24000	940,68	2 107,12
-----	---	---------	--------	----------

Celkem

96 174,92

USA 0/45/ROKO/RM
Dne 11.01.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	37
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 23.01.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject: Vsakovací objekt		
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE: Doplnění chybějícího vsakovacího objektu a kanalizace vč. Rozšíření komunikace.	
---	--

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	817 558,01 Kč
TOTAL	817 558 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:		Poznámka: Notes:	
Stavení manažer(TD): Project manager:		Datum & podpis: Sign & Date:	17-02

Tento pokyn k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Venkovní úpravy

Zemní práce

132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	64,96	174,00	11 303,04
132201209	Rýhy š -2m přípl za lepvost hor 3	m3	32,48	22,90	743,79
161101101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m	m3	64,96	72,80	4 729,09
130001101	Vykopávky hloubené přípl za zřízení	m3	19,49	372,00	7 249,54
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	94,90	213,00	20 213,70
171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	94,90	338,00	32 076,20
174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	39,08	268,00	10 473,44
01	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	94,90	51,80	4 915,82
122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	79,90	79,10	6 320,09
122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	39,95	26,50	1 058,68
111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	96,00	278,00	26 688,00
181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	126,00	265,00	33 390,00
19911Rpol	Poplatek za skládku pařezů, kmenů a větví	t	3,00	921,00	2 763,00
00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	10,00	149,00	1 490,00

Vodorovné konstrukce

451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrkok	m3	24,40	747,00	18 226,80
-----------	------------------------------------	----	-------	--------	-----------

Trubní vedení

03a	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 250 včetně tvarovek D+M	m	40,00	808,00	32 320,00
03b	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 250 drenážní včetně tvarovek D+M	m	11,00	808,00	8 888,00
03	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 200 včetně tvarovek D+M	bm	16,000	642,00	10 272,00
08	Typová kanalizační šachta z prefa prvků (dle vzor.výkresu) D+M	soubor	3,000	29 770,00	89 310
10	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	bm	62,000	36,00	2 232
04	Úprava napojení kanalizací na stáv.šachty, včetně začištění (Stáv. Š) D+M	soubor	2,000	3 300,00	6 600
	Montáž a dodávka uliční vpusti	ks	2,000	7 560,00	15 120

Komunikace

564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	99,02	820,00	81 196,40
564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	142,60	212,00	30 231,20
573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	75,40	7,50	565,50
577114114R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	75,40	236,00	17 794,40
577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	75,40	262,00	19 754,80
596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,20	285,00	19 152,00
592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8cm	m2	68,54	267,00	18 301,25
916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	48,00	208,00	9 984,00
916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	46,00	254,00	11 684,00
918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,41	2 538,00	3 578,58
919731123R00	Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	65,00	42,90	2 788,50
919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	65,00	106,00	6 890,00
919999999R	Navrtání štěr.b.žlabu pro napojení svodů	ks	2,00	2 840,00	5 680,00
565999999R	Montáž a dodávka štěr.b.žlabu	m	40,00	1 680,00	67 200,00
919229999R	Montáž a dodávka geotextilie	m2	47,00	65,00	3 055,00

Bourání konstrukcí

961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,50	2 436,00	18 270,00
979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,00	197,00	2 955,00
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,00	8,50	127,50
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,00	108,00	1 620,00
979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,00	8,20	123,00
979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,00	13,90	208,50
979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,00	395,00	5 925,00
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	385,70000	162,00	62 483,40

ZEMNÍ PRÁCE VČ VO


5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.80cm tř.z.4	m	52,00	270,00	14 040,00
5470420022	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	52,00	73,80	3 837,60
5470460012	Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm	m	52,00	12,00	624,00
5470510206	Chráníčka PE pr.110mm	m	52,00	91,60	4 763,20
5470560664	Zához kabelové rýhy 35x80cm vč. hutnění	m	52,00	73,50	3 822,00
5470050704	Výkop jámy pro stožár	m3	2,00	774,00	1 548,00
5470050777	Montáž a dodávka chráníčky	m	12,00	466,00	5 472,00
5470050999	Montáž a dodávka 2ks stožárů vč.svítilidel, zemnicí pásek vč.propojení VO	ks	2,00	23750,00	47 500,00

CELKEM

817 558,01

NSR B/45/0020/PM
be dne 11. 11. 2019

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2, ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	ZL38
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 21.11.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Hygienický program-doplnění	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Požadavek provozu na doplnění mýdlovačů a zásobníků na papírové ručníky.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	15 136,83 Kč
TOTAL	15 137 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:		Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím-- I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	21.11. [redacted]	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím--		
Datum & podpis: Sign & Date:	[redacted]	17-02-	[redacted]
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	Hospodářský pavilon

				Cena dle SOD		
P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
380	76726Rpol	Oh06 D+M Dávkoč tekutého mýdla, zaoblený, matný nerez tl.1,5mm	kus	3,00000	1 610,00	4 830,00
381	76727Rpol	Oh07 D+M Zásobník na papírové ručníky, zaoblený, matný nerez tl.1,5mm	kus	7,00000	1 425,00	9 975,00
						14 805,00
VRN			%	2,24000	148,05	331,63
Celkem						15 136,63

usn. 0/45/2020/27
ze dne 11.02.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2, ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	ZL39	
Komu : To :	Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 21.11.2019
Na vědomí: Attn:			
Předmět změny: Subject :	Truhlářské výrobky		
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :			

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Požadavek provozu na doplnění věšákových stěn.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	101 076,51 Kč
TOTAL	101 077 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termin

Zhotovitel: Contractor:	Objednatel: Contractor's acknowledgement:	Souhlasím / Neseháním I agree / I reject
Datum & podpis: 21.11.2019 Sign & Date:	Podpis: Signature:	17-02- Notes:
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Datum & podpis: 17-02- Sign & Date:	
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu s podmínkami smlouvy. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	školní a dopodářský pavilon

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Cena dle SOD		
				množství	cena / MJ	Celkem

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	98 862,00			
	Th25 D+M Šatní stěna , lakovaná MDF, vč.kotvení ke stěně				
	věšáková sestava dl.1,6m	ks	1	15320	15320
	věšáková sestava dl.1,5m	ks	1	15154	15154
	věšáková sestava dl. 4,3m	ks	2	34194	68388
	VRN	%	2,24000	988,62	2 214,51
	Celkem				101 076,51

usn. 6/45/2020/24
ze dne 11.02.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	EL	ZL40
Komu: To:	Od: From:	Datum: Date:
Ing. Martin Michálek	Vistoria CZ a.s.	21.11.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Doplnění veřejného osvětlení	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Rozpočet neobsahoval 1 lampu veřejného osvětlení, která je požadována doplnit	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	18 220,70 Kč
TOTAL	18 221 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Určení Objednatele: Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 2 Sign & Date:	oznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:		
Datum & podpis: Sign & Date:	m & podpis: Sign & Date:	17
Tento pokyn opravňuje zhotovitele, provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	Elektroinstalace

Svítlidla vč. zdrojů

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.	Množství	Dodávka jednotková celkem	Dodávka celkem	Montáž jednotková celkem	Montáž celkem
SILNOPROUD								
85.	210 20-1088	Sadový osvětlovací stožár metalizovaný bezpaticový žárový pozink dl.6m	ks	1	3 858,00	3 858,00	1 976,00	1 976,00
86.	210 20-1088	Venkovní LED svítidlo 35W, na sadový stožár	ks	1	3 105,00	3 105,00	638,00	638,00
87.	210 02-0011	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	1	8,70	8,70		0,00
88.	210 02-0012	Příplatek za recyklaci zdroje	ks	1	2,60	2,60		0,00
						6 974,30		2 614,00
								9 588,30
ZEMNÍ PRÁCE								
4.	5470510206	Chráníčka PE pr.110mm	m	15			91,60	1 374,00
5.	5470560664	Zához kabelové rýhy 35x80cm vč. hutnění	m	50			73,50	3 675,00
6.	5470050704	Výkop jámy pro stožár	m3	1			774,00	774,00
7.	5470080002	Betonové pouzdro pro ukotvení sadového stožáru	m3	0,4			3088,00	1 235,20
8.	5470510001	Betonová roura pr.30cm dl.1m	ks	1			1175,00	1 175,00
								8 233,20
Celkem								17 821,50
VRN			%	2,24000	178,22			399,20
Celkem								18 220,70

USN 6/45/2020/24
re čne 11.02.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŠÍ
Objekt / Object:
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	EL	ZL41			
Komu : To :	Ing. Martin Michálek	Od : From :	Vistoria CZ a.s.	Datum : Date :	21.11.2019
Na vědomí: Attn:					
Předmět změny: Subject :	El.ohřivač zásobníkový				
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :					

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Požadavek na elektronický pohon vrat.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	40 624,56 Kč
TOTAL	40 625 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	[Redacted]	Uvření Objednatele: Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	21.11.2019 [Redacted]	Poznámka: Notes:	[Redacted]

Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím [Redacted]	Datum & podpis: Sign & Date:	17-01-2020 [Redacted]
--	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena


ZŠ DOBRÍŠ-ŠKOLNÍ PAVILON

60a		Montáž a dodávka el.ohřivače	ks	1,00000	17 850,00	17 850
		Montáž a dodávka topné příruby TPK 210-12,2,kW	ks	1,00000	5 370,00	5 370
		Montáž a dodávka připojovacích armatur	ks	1,00000	1 560,00	1 560
60a						
Celkem za ohřivač						24 780,00

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	
SILNOPROUD									
<i>Krabice, trubky, příchytky</i>									
1.	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	3	21,60	64,80	38,10	114,30	
3.	210 01-0322	Krabice KR97 vč. svorkov. a víčka	ks	1	71,00	71,00	114,00	114,00	
<i>Kabely, šňůry, vodiče</i>									
15.	210 80-0105	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	25	13,40	335,00	21,60	540,00	
16.	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	45	13,40	603,00	21,60	972,00	
19.	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	35	21,60	756,00	23,70	829,50	
<i>Jistič 25A/3/B,C 10kA</i>									
37.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2,5 mm2	ks	1	466,00	466,00	350,00	350,00	
38.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2	ks	9	0	0,00	16,50	148,50	
42.	210 10-0014	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2	ks	5	0	0,00	21,60	108,00	
<i>Popisné štítky na kabely</i>									
<i>Vypínače, přepínače, tlačítka, zásuvky</i>									
<i>vč. rámečků a vícerámečků</i>									
57.	210 11-1051	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 pod om.	ks	4	187,00	748,00	132,00	528,00	
58.	R000463113	patice pájecí pro relé 8 pin 8A	ks	3	126,00	378,00	220,00	660,00	
59.	R000461513	Relé pomocné 250V slř 4x přep. Kontakt do patice	ks	3	663,00	1 989,00	200,00	600,00	
SOUČET									
Přirážka na prořez						5 410,80		4 979,70	
Přirážka na podružný materiál						84,70			
PPV						162,32			
MEZISOUČET						5 657,82		298,78	
SILNOPROUD CELKEM							10 936,31	5 278,48	
ZEDNICKÉ PRÁCE									
1.	210 26-1050	Osazení hmoždinky	ks	8	0	0	12,40	99,20	
3.	210 26-1624	Frézování drážky 5x5cm ve zdivu	ks	12	0	0	109,00	1 308,00	
6.	210 26-1620	Vrtání otvoru do pr.50mm příčkami II.400mm	ks	2	0	0	453,00	906,00	
7.	210 26-1699	Začištění po drážkování	m2	5	0	0	341,00	1 705,00	
ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM								4 018,20	
Celkem za elektroinstalace									14 954,51
Celkem						39 734,51			
VRN						397,35	890,05		
Celkem						40 624,56			

usn. 6/45/2020/24
ke dne 11.06.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	ZL42			
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:	Vistoria CZ a.s.	Datum: Date:	02.12.2019
Na vědomí: Attn:					
Předmět změny: Subject:	Zpevněné plochy				
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:					

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Rozšíření zpevnění ploch a doplnění konstrukcí.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	134 301,88 Kč
TOTAL	134 302 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín


Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Znění Objednatel: acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	02.12.2019	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer(TD): Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím		
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	17-02-2020
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši				
R:	02	Zpevněné plochy				
					Cena dle SOD	
P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 892,20
13	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	43,00000	79,20	3 405,60
14	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových	m	6,00000	81,10	486,60
Díl: 5		Komunikace				33 102,80
78	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem	m3	4,30000	893,00	3 839,90
79	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	19,95000	394,00	7 860,30
80	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	19,95000	572,00	11 411,40
85	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,10000	285,00	5 158,50
87	592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8cm	m2	18,10000	267,00	4 832,70
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 963,60
92	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	38,00000	208,00	7 904,00
93	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	20,50000	254,00	5 207,00
94	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,70000	2 538,00	6 852,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 954,16
97	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,70000	2 436,00	6 577,20
99	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	11,50000	79,80	917,70
104	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,40000	197,00	3 033,80
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	138,60000	8,50	1 178,10
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,40000	108,00	1 663,20
107	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,40000	8,20	126,28
108	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,40000	13,90	214,06
109	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,94000	395,00	2 346,30
110	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	9,46000	412,00	3 897,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 150,90
111	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	19,45000	162,00	3 150,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				71 249,91
113	76703Rpol	Zh19 D+M Doplnění stáv.oplocení v místě pův.vstupu, bet.podezdívka v.50cm+ocel.sloupky pr.10cm v.1,6m	m	8,00000	7 334,00	58 672,00
114	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	666,31000	1,83	1 219,35
414	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	95,37000	73,40	7 000,16
dodávka slopných sloupků Jeko Rař 9007						
415	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	95,37000	45,70	4 358,41
Montáž sklopných sloupků vč. Betonových palek a kolíků, rozebrání dlažby a vrácení						
					131 359,41	
VRN					2 942,45	
	VRN	%	2,24000	1 313,59	2 942,45	
Celkem					134 301,86	

usn. 6/45/2020/PM
půl dne 11.02.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	ZL43			
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:	Vistoria CZ a.s.	Datum: Date:	21.11.2019
Na vědomí: Attn:					
Předmět změny: Subject:	Likvidace azbestu				
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:					

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
V zastřešení vstupu do objektu byl zjištěn azbest, který byl zlikvidován.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	73 980,86 Kč
TOTAL	73 981 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	[Redacted]	Potvrzení Objednatele: Contract Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	21. [Redacted]	Poznámka: Notes:	[Redacted]
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím [Redacted]		
Datum & podpis: Sign & Date:	[Redacted]	Datum & podpis: Sign & Date:	17-02-2020 [Redacted]
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				72 360,00
1	96523819R	Demonťáž azbestocementových vlnovek do suti vč opatření	m2	86,40000	620,00	53 568,00
2	979081299R	Odvoz nebezpečného odpadu na skládku	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00
3	979990199R	Poplatek za skládku azbestu	kpl	1,00000	5 300,00	5 300,00
193	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	3,00000	982,00	2 946,00
194	966077151R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 1000 kg	kus	3,00000	1 982,00	5 946,00
		VRN				1 620,86
		VRN	%	2,24000	723,60	1 620,86
Celkem						73 980,86

usn. 6/45/2020/PM
budne 11.02.2020



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ZTI	44
Komu : To :	Od : From :	Datum : Date :
Ing. Martin Michálek	Vistoria CZ a.s.	23.01.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Drobné práce na fasádě	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
POPIS ZMĚNY : Požadavek na úpravu fasády	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 24 987,84 Kč
TOTAL	24 988 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu
--	--

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	23.01.2020	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Datum & podpis: Sign & Date:	17-01
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			


Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	
R:	04	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 652,70
91	60201Rpol	Provedení omítky stěn tenkovrstvé pastovité, způsob provedení dle popisu v PD	m2	9,20000	102,00	938,40
92	60202Rpol	Provedené podkladního nátěru pod tenkovrst. omítky	m2	9,20000	42,50	391,00
101	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	9,20000	169,00	1 554,80
102	585566642	Silikonová probarvená fasádní omítka, například "Baumit CreativTop Fine"	kg	25,00000	57,60	1 440,00
103	58556678.A	Penetrační nátěr, po 25kg, například "Baumit UniPrimer"	kg	25,00000	44,10	1 102,50
136	622311736RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV tl.180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,20000	1 655,00	15 226,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				340,08
115	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,80000	43,60	340,08
Díl: 713		Izolace tepelné				3 447,60
266	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	7,80000	138,00	1 076,40
267	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	7,80000	304,00	2 371,20
						24 440,38
VRN						547,46
		VRN	%	2,24000	244,40	547,46
Celkem						24 987,84

kn 6/45/2020/24
buchne 11 02 . 2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	ZL45			
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:	Vistoria CZ a.s.	Datum: Date:	02.12.2019
Na vědomí: Attn:					
Předmět změny: Subject:	Pomoc s dodávkou elektřiny				
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:					

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Stavba pomohla městu s dodávkou elektřiny pro kotelnu.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	17 074,08 Kč
TOTAL	17 074 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatel: Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	02.12.2019	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím		
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	17-02
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	Elektroinstalace


P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Cena dle SOD		
				množství	cena / MJ	Celkem
						16 700,00

		vypůjčení centrály vč. Dopravy	den	5,00000	1 900,00	9 500,00
		elektroinstalační práce vč. Pomocného materiálu	kplt	1,00000	5 500,00	5 500,00
		palivo + kanistr	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
		VRN	%	2,24000	167,00	374,08

Celkem						17 074,08
---------------	--	--	--	--	--	------------------

usn 6/45/2020/P04
půlne 11.03.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU2, ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	ZL46	
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 10.12.2019
Na vědomí: Attn:			
Předmět změny: Subject:	Vnitřní žaluzie		
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:			

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Požadavek provozovatele na doplnění žaluzií.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	6 783,22 Kč
TOTAL	6 783 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	10.12.2019	Poznámka: Notes:	
Stavění manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject		
Datum & podpis: Sign & Date:			17-02-
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Sml This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	ARS

			Cena dle SOD			
P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

375	76721Rpol	Oh01 D+M Vnitřní předokenní žaluzie AL lamely horizont.š.50mm,ovládání klikou s brzdou	kus	1,40000	4 739,00	6 634,60
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

4 ks. Žaluzií

		VRN	%	2,24000	66,35	148,62
--	--	-----	---	---------	-------	--------

Celkem						6 783,22
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Usn. 6/45/2020/24
předměť 11.02.2020

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
Objekt / Object:
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ZTI	48
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 23.01.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject: Elektroinstalace		
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE: POPIS ZMĚNY: Požadavek na úpravu hlavního jističe, doplnění telefonní linky, přívodů pro žaluzie, bojler a osvětlení.	
--	--

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 102 494,27 Kč
TOTAL	102 494 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu
---------------------------------------	---

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	23.01.2020	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject		
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	17-02-

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o úlohu.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	02	Elektroinstalace

ř.č.	Č. položky	Název položky	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
		Úprava stávajícího rozvaděče RH						
		Hlavní jistič 400A/400V s vyrážecí cívkou D400 200A	ks	1	14410,00	14 410,00	1667,00	1 667,00
		Měřicí trať proudů 400A/5A cejchovaná	ks	1	2090,00	2 090,00	196,00	196,00
		Nové přípojnice Cu	ks	1	1729,00	1 729,00	453,00	453,00
		Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	0,4	9100,00	3 640,00	11000,00	4 400,00
		Zapojení+montáž, napojení nových přívodních kabt	ks	0,4			13000,00	5 200,00
		SOUČET				21 869,00		11 916,00
		Úprava rozvaděče RH-celkem					33 785,00	
		Doplnění přívodu pro bojler a čerpadli TUV						
15.	210 80-0105	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	8	13,40	107,20	21,60	172,80
18.	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	8	20,60	164,80	23,70	189,60
		Jistič 16A/3/B,C 10kA	ks	2	419,00	838,00	298,00	596,00
		Proudový chránič 63A/4P/30mA	ks	1	1973,00	1 973,00	350,00	350,00
		spínací hodiny						
		Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	0,1	11000,00	1 100,00	12000,00	1 200,00
						4 183,00		2 508,40
							6 691,40	
		Doplnění telefonní linky						
7.	220 30-0862	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	2	0,00	0,00	108,00	216,00
8.	220 30-0862	Zakončení kabelu UTP v RACK rozvaděči	ks	2	0,00	0,00	108,00	216,00
9.	220 06-0311	Měření linek+protokol v kat.6A	ks	2	0,00	0,00	108,00	216,00
11.	220 28-0082	Optický kabel 4vl. MM 62,5/125um	m	105	88,50	9 292,50	43,20	4 536,00
17.	220 50-1010	Měření 4 vláknového kabelu z obou stran reflektometry a přímou metodou na útlum a vypracování protokolu	ks	2	0,00	0,00	1137,00	2 274,00
22.	220 50-1031	Napojení na stávající datovou síť	ks	1	0,00	0,00	2470,00	2 470,00
		SOUČET				9 292,50		9 928,00
		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ CELKEM					19 220,50	
		Domácí telefon,zvonková signalizace						
6.	220 26-0022	Vnitřní audiotelefon s možností instalace na stělu telefon panasonic	ks	2	1 174,00	2 348,00	238,00	476,00
		SOUČET				2 348,00		476,00
		Domácí telefon a zvonková signal.-CELKEM					2 824,00	
		Celkem Doplnění telefonní linky					22 044,50	
		Doplnění vyrážecí cívky						
		Vypínač 3P/250A s vypínací cívkou	ks	1	5487,00	5 487,00	638,00	638,00
						5 487,00		638,00
							6 125,00	
		Doplnění osvětlení venkovního a vnitřního						
15.	210 80-0105	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50	13,40	670,00	21,60	1 080,00
		Jistič 16A/3/B,C 10kA	ks	1	419,00	419,00	298,00	298,00
		Proudový chránič 63A/4P/30mA	ks	1	1973,00	1 973,00	350,00	350,00
		souhrnný spínač						
2.	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	2	57,60	115,20	114,00	228,00
81.	210 20-1088	Stropní přisazené svítidlo dl.1200mm LED zdroj, teple bílá 2400lm prizmatický kryt, IP20 ozn. Z5	ks	2	1 377,00	2 754,00	432,00	864,00
		Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	0,4	11000,00	4 400,00	12000,00	4 800,00
						10 331,20		7 620,00
							17 951,20	
		Přívody pro vnitřní žaluzie_světliky						
19.	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	60	21,60	1 296,00	23,70	1 422,00
2.	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	4	57,60	230,40	114,00	456,00
46.	210 11-0038	Přepínač křížový IP20-barva bílá	ks	4	166,00	664,00	79,30	317,20
37.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	4	0	0,00	16,50	66,00
		Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	0,4	11000,00	4 400,00	12000,00	4 800,00
						6 590,40		7 061,20
							13 651,60	

100 248,70

VRN	%	2,24000	1 002,49	2 245,57
-----	---	---------	----------	----------

Celkem

102 494,27