

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-16/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 31-4 ze dne 1. 2. 2019

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Martínek Petr**
se sídlem/bytem: Dolní Rokytnice 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/R.Č.: 62017560
DIČ:

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	701 750 Kč
	snížená o	267 500 Kč
	zvýšená o	286 500 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	720 750 Kč
	z toho DPH	151 358 Kč
Cena celková (včetně DPH)		872 108 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolní Rokytnici, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel


Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 02/2019-UP31-4 ÚP

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455


zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560


zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	207,205,208	300	955	286 500	ihned
vypouští se	220C127,k34	300	680	204 000	
vypouští se	208B136,F136	100	635	63 500	

Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 2.5.2019


Zástupce OPLE Vrchlabí


zhotovitel