



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2019-017-2

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP;
tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Zastoupený ve věcech technických: . . . tel. 466 859 194, 739 505 860; e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova 323, Nové Jasenčany, 530 02 Pardubice

Zastoupen: . . . -jednatelem společnosti,

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: autorizace: 0701174

Tel:

IČO: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 12861

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16.9.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2019-017-2, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI-II.etapa-realizace-stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 2: ZŠ J.Ressler“. V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o změně provedení stavebních úprav vyplývajících z potřeb vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu, a to na základě skutečného stavu odkrytých stávajících konstrukcí. Jedná se o úpravu podlah, úpravu rozvodů kanalizace, dodání ohřívačů TUV, doplnění chybějících svítidel.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou



podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1 (dále jen „ZL č. 1“), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se snižuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši -162 016,24 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, **a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:**

Na základě **dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo** nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD	9 988 592,97 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZL č.1	303 556,73 Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.1	- 465 572,97 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 1	9 826 576,73 Kč bez DPH
DPH 21%	2 063 581,11 Kč

Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 1	11 890 157,84 Kč vč. DPH
----------------------------------------------	---------------------------------

(slovy: jedenáctmilionů osm set devadesát tisíc jedinstopadesát sedm korun osmdesát čtyř haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2019-017-2 ze dne 16.9.2019 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.2.2020 č. usnesení R/2893/2020

Příloha č. 1: změnový list č.1

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

.....

.....  Datum: 12.02.2020 14:48:18

Ing. Martin Charvát

primátor města

.....  Datum: 12.02.2020 14:48:18

jednatel společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI- II. etapa-realizace-stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 2:ZŠ J.Ressler Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012663
Změnový list č. 1	SOD č.OVZ-VZZR-2019-017-2
Popis Změny: V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o změně, a to na základě skutečného stavu odkrytých stávajících konstrukcí a o provedení drobných stavebních úprav vyplývajících z potřeb vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu a udržitelnosti projektu odborných učeben	
Předmět změny:	
001 Bezbariérové WC	
Vícepráce	40 132,44 Kč
Z důvodu neúplnosti PD dopočet výměry sanitárních příček, úprava napojení na stávající rozvod vody	
Méněpráce	-6 456,07 Kč
Vzhledem k nutnosti vybourání podlahy nedošlo k broušení stávajících podlah	
002 Učebna přírodopisu	
Vícepráce	15 197,00Kč
Z důvodu chybějícího rozvodu TUV je nutná instalace ohříváče vody	
Méněpráce	-106 299,97 Kč
Z důvodu pouze částečného bourání podlah se nebrousila stávající podlaha a nedošlo k montáži podlahového polystyrénu, vzhledem k probíhající topné sezóně nedošlo k vypouštění topného systému a výměně hlavic	
003 Fyzika	
Vícepráce	108 403,67 Kč
Z důvodu chybějícího rozvodu TUV je nutná instalace ohříváče vody	
Z důvodu chybějícího kanalizačního potrubí bylo nutno provést nové	
Z důvodu nesouladu mezi PD stavební částí a částí interiéru bylo nutno ponechat stávající stupně, které bylo nutno upravit na vyhovující stav	

Méněpráce	-202 486,80 Kč
Pod stávajícími stupni byla ponechána stávající podlaha , vzhledem k probíhající topné sezóně nedošlo k vypouštění topného systému a výměně hlavic	
005 Dílny	
Vícepráce	9 595,00 Kč
Z důvodu chybějícího rozvodu TUV je nutná instalace ohřívače vody	
Méněpráce	-91 462,38 Kč
Vzhledem k nutnosti vybourání podlahy nedošlo k broušení stávajících podlah	
Z důvodu nevyhovujícího stavu střešní krytiny nebyla provedena oprava, ale investor provedl kompletní rekonstrukci střešní krytiny z finančních prostředků mimo tuto akci	
008 Elektroinstalace	
Vícepráce	130 228,62 Kč
Z nesouladu PD a výkazu výměr byly doceněny chybějící svítidla a chybějící kabeláže	
Méněpráce	-34 716,00 Kč
Byl proveden odpočet chybně uvedených svítidel v PD	
013 Výtah	
Méněpráce	-17 568,00
Nebylo nutno provést podchycení základů stávajícího objektu	
014 Stavební práce pro konektivitu	
Méněpráce	-6 583,75 Kč
Z důvodu přemístění hlavního RACKU došlo k zmenšení rozsahu přípomocných prací	

Technik OITS OMI MmP:]

Dne : 24.1.2020

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: Atris , s.r.o.

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: 303 556,73 Kč bez DPH 367 303,64 Kč s DPH

Cena méněprací činí: - 465 572,97 Kč bez DPH - 563 343,29 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 9 988 592,97 Kč

Včetně DPH: 12 086 197,49 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 9 826 576,73 Kč

Včetně DPH: 11 890 157,84 Kč

Způsob finančního krytí změny: kapitola 711/OMI-ZŠ J.Ressler - odborné učebny-realizace ITI-II. etapa

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 24.1.2020

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 12

Počet/listů: 12

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum: 24.1.2020

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Převzal dne: 24.1.2020

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressl-odb. učITI-II et.-001 Bezb.WC-PRÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novořný
 Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	40 132,44	40 132,44		0,000
721 Zdravotnicka							0,00	5 880,00	5 880,00		0,000
1	R	72101	Úprava rozvodů z důvodů nepřesnosti PD (kolize s madly bezbar.WC) (SD 28.11.2019)	Kč	1,000	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,000	0,000
763 Konstrukce suché výstavby							0,00	34 252,44	34 252,44		0,000
2	R	763411115	(Pol.55) Sanitarní příčky tl.10mm (dopočet výměry-v základní výměře chybí 6,1 m2 příček)	m2	6,878	4 980,00	0,00	34 252,44	34 252,44	0,000	0,000
Celkem							0,00	40 132,44	40 132,44		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učITI-II et.-001 BezB.WC-ODPOČET
 Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
 Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	-4 836,87	-4 836,87		0,000	
Práce a dodávky HSV												
6							0,00	-4 836,87	-4 836,87		0,000	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
1	R	R-6320016	(Pol.16) Vyčištění, vybrouš., vyrov.podl.dotl.50mm,vč dod.mat	m2	21,690	-223,00	0,00	-4 836,87	-4 836,87	0,000	0,000	
PSV							-1 007,50	-611,70	-1 619,20		0,000	
Práce a dodávky PSV												
713							-1 007,50	-611,70	-1 619,20		0,000	
Izolace tepelné												
2	R	713121111	(Pol.44) Montáž tepel. izolace podlah volně kladenými deskami	m2	21,690	-20,00	0,00	-433,80	-433,80	0,000	0,000	
3		28375889	(Pol.45) deska EPS 150 pro trvalé zatíž. v tlaku tl. 20 mm	m2	23,859	-37,00	-882,78	0,00	-882,78	0,000	0,000	
4	R	713191132	(Pol.46) Montáž izol.tepel.podlah. překrytí separač. fólií	m2	21,690	-5,00	0,00	-130,14	-130,14	0,000	0,000	
5		283231500	(Pol.47) fólie separační PE bal 100 m2	m2	24,944	-5,00	-124,72	0,00	-124,72	0,000	0,000	
6	R	998713203	(Pol.48) Přes.hmot pro iz.tepelině	%	2,200	-15,71	0,00	-34,56	-34,56	0,000	0,000	
7	R	998713292	(Pol.49) Přípl.k přesunu hmot	%	0,840	-15,71	0,00	-13,20	-13,20	0,000	0,000	
Celkem							-1 007,50	-5 448,57	-6 456,07		0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Resslerova -od.uč.ITI -011 ZTI Dílny-PŘÍPOČ.
Objekt:

Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1
 Zhotovitel: Chrupa stav spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
 Místo:

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 6. 12. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					10 258,00	4 939,00	15 197,00		0,000
721		Zdravotechnika					10 258,00	4 939,00	15 197,00		0,000
1		72101	boiler OKCE 80	ks	1,000	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,000	0,000
2	R	72102	Montáž boileru	ks	1,000	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
3		72103	uzávěry	ks	2,000	315,00	630,00	0,00	630,00	0,000	0,000
4		72104	pojistovací ventil	ks	1,000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,000	0,000
5		72105	potrubí PPr DN 20	m	2,000	168,00	336,00	0,00	336,00	0,000	0,000
6	R	72106	sedátko bidetové-bezD WC	ks	1,000	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,000	0,000
7	R	72107	Nástěnka pár	ks	1,000	222,00	0,00	222,00	222,00	0,000	0,000
8		72108	potrubí PPr DN 20	m	9,000	168,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,000	0,000
9	R	72109	izolace potrubí D+M	m	9,000	48,00	0,00	432,00	432,00	0,000	0,000
10	R	72110	Kanalizace DN 40	m	3,000	185,00	0,00	555,00	555,00	0,000	0,000
		Celkem					10 258,00	4 939,00	15 197,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učITI-II et.-002 Uč.Přirod.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-82 020,79	-82 020,79		0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							0,00	-27 263,62	-27 263,62		0,000
1	R	611311131	(Pol.2) Potaž vnitř stropů štukem tl.do 3mm	m2	50,540	-140,00	0,00	-7 075,60	-7 075,60	0,000	0,000
2	R	619995001	(Pol.8) Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, nebo obkladů	m	20,000	-98,00	0,00	-1 960,00	-1 960,00	0,000	0,000
3	R	R-6320016	(Pol.14) Vyčištění, vybroušení, vyrovnaní st.podlahy do tl. 50 mm vč.dod.mat.	m2	81,740	-223,00	0,00	-18 228,02	-18 228,02	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	-19 026,78	-19 026,78		0,000
4	R	965043431	(Pol.17) Bourání podkl.pod dlažby bet. s potěrem tl. do 150 mm do 4m2	m3	8,166	-2 330,00	0,00	-19 026,78	-19 026,78	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	-35 730,39	-35 730,39		0,000
5	R	997013216	(Pol.22) Vnitrostav.dopr.suti pro budovy do 21 m ručně	l	13,823	-1 480,00	0,00	-20 458,04	-20 458,04	0,000	0,000
6	R	997013219	(Pol.23) Připletek k vnitrostav.dopravě sutí ZDK 10 m	t	138,230	-49,00	0,00	-6 773,27	-6 773,27	0,000	0,000
7	R	997013501	(Pol.24) Odvoz sutí na skl. do 1 km se složením	t	13,823	-195,00	0,00	-2 695,49	-2 695,49	0,000	0,000
8	R	997013509	(Pol.25) Připletek k odvozu sutí na skl.přes 1 km	t	262,430	-10,00	0,00	-2 624,30	-2 624,30	0,000	0,000
9	R	997013831	(Pol.26) Poplatek za uložení na skládce-skládkovně	t	13,823	-230,00	0,00	-3 179,29	-3 179,29	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-7 123,65	-17 155,53	-24 279,18		0,000
713 Izolace tepelné							-7 123,65	-7 842,45	-14 966,10		0,000
10	R	713121121	(Pol.29) Montáž tepel. izolace podlah voolně kladenými deskami, 2 vrstvy	m2	81,740	-38,00	0,00	-3 106,12	-3 106,12	0,000	0,000
11		28375889	(Pol.30) deska EPS 150 pro trvalé zatíží v tlaku tl. 20 mm	m2	179,828	-37,00	-6 653,64	0,00	-6 653,64	0,000	0,000
12	R	713191132	(Pol.31) Montáž izol.tepel.podlah, překrytí separač.folii	m2	81,740	-6,00	0,00	-490,44	-490,44	0,000	0,000
13		283231500	(Pol.32) folie separační PE bal 100 m2	m2	94,001	-5,00	-470,01	0,00	-470,01	0,000	0,000
14	R	998713203	(Pol.33) Přes.hmot.pro izol.tepelné v obj. do 24m	%	2,200	-107,20	0,00	-235,84	-235,84	0,000	0,000
15	R	998713292	(Pol.34) Priplatek k přs.hmot. procent 713 za zvětš.přes. do 100m	%	0,840	-107,20	0,00	-90,05	-90,05	0,000	0,000
730 Vytápění							0,00	-3 920,00	-3 920,00		0,000
16	R	R-7300010	Vypuštění otop.systému	soubor	1,000	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,000	0,000
17	R	R-7300011	Demont. ,obrouš. ,nátěr, zpět mont. tělesa, dopln. nového termost ventilu vč.termostat.hlavice	ussoubor	4,000	-480,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00	0,000	0,000
18	R	R-7300012	Napuštění otop.systému	soubor	1,000	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,000	0,000
19	R	R-7300013	Proved.top.zkoušky	soubor	1,000	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	-5 880,00	-5 880,00		0,000
20	R	766025821	(Pol.41) Demont.truhlář.vestáv. skříní dvoukříd.í.	kus	6,000	-980,00	0,00	-5 880,00	-5 880,00	0,000	0,000
776 Podlahy povlakové							0,00	-3 433,08	-3 433,08		0,000
21	R	776111112	(Pol.47) Broušení bet.podkladu povlak.podlah	m2	81,740	-42,00	0,00	-3 433,08	-3 433,08	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učITI-II et.-002 Uč.Přirod.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
Celkem							-7 123,65	-99 176,32	-106 299,97			0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odbor učeb.I,II-et.003-Fyz.Chem.-PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permštl.nám 1
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 27. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	4 413,00	4 413,00		0,000
3 Vvislé a kompletní konstrukce							0,00	3 315,00	3 315,00		0,000
1	R	311272031	Zdivo z porobet tvarnic 450-800kg/m ³ , tenkovrst.malta (otvor za vestavěnou skříň), (SD 21.11.2019) 1,2*2,5	m ²	3,000	1 105,00	0,00	3 315,00	3 315,00	0,000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	1 098,00	1 098,00		0,000
2	R	612142001	Potažení vnitř.stěn sklůviák pleťvem -dozdívka za skříň (SD 21.11.2019) 1,2*2,5*2	m ²	6,000	183,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							26 874,92	77 115,75	103 990,67		0,965
721 Zdravotnicka							0,00	18 485,00	18 485,00		0,000
3	R	72101	D+M beztl. ohřív vody, obj. 5 l	ks	1,000	5 475,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,000	0,000
4	R	72102	Úprava rozvodů vody pro el. ohříváč	kpl	1,000	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,000	0,000
5	R	72104	Zásadní změna rozvodů kanalizace a vody pod stupň.podlahou-chyba proj. (SD22.11.2019)	kpl	1,000	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,000	0,000
762 Konstrukce tesařské							7 734,01	37 821,98	45 555,99		0,370
6	762	762231811	Demontáž obložení schodišť. stupňů a podstupnic (stávající desky) 6,3*5	m	31,500	85,80	0,00	2 702,70	2 702,70	0,000	0,000
7	762	762331821	Demontáž vázaných kci k dalšímu použití z fošen průřezové plochy do 120 cm ² (nosná konstrukce stupňů u zadní stěny) (2,3*2*6)+(0,8*3*6)+(1,2*4*6)	m	70,800	96,70	0,00	6 846,36	6 846,36	0,000	0,000
8	762	762332131	Montáž vázaných kci konstrukci pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ² (zpětná montáž konstrukce po výškových úpravách)	m	70,800	149,00	0,00	10 549,20	10 549,20	0,000	0,000
9	R	76233R	Zkráce a délkové úpravy vvislých prvků ,vodorov. prvků a zavětrování	kpl	1,000	2 190,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,000	0,000
10	762	762341011	Bednění ploch rovných z desek OSB II 10 mm na sraz šroubovaných (celý povrch stupňovitě plochy bez schodů) (3,8*6,3)+(1,5*6,3*3)	m ²	52,290	243,00	7 153,79	5 552,68	12 706,47	0,007	0,359
11	762	762341210	Montáž bednění rovných z fošena sraz (zpětná montáž posledního stupně) 6,3*2,3	m ²	14,490	106,00	0,00	1 535,94	1 535,94	0,000	0,000
12	762	762345821	Demontáž bednění k dalšímu použití z fošen (Původní poslední stupeň) 6,3*2,3	m ²	14,490	226,00	0,00	3 274,74	3 274,74	0,000	0,000
13	762	762395000	Spojovací prostředky, bednění, konstrukci	m ³	0,500	1 160,00	580,22	-0,22	580,00	0,023	0,012
14	762	762511813	Demontáž kce podkladové z desek II do 15 mm na sraz (stávající zakrytí deskami) (2,3*6)*6,3	m ²	52,290	51,20	0,00	2 677,25	2 677,25	0,000	0,000
15	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	430,627	5,79	0,00	2 493,33	2 493,33	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							19 140,91	17 671,37	36 812,28		0,594
16	766	766438111	Montáž obložení slupňů s podstupnicemi (novými deskami)	m	25,200	535,00	5 150,63	8 331,37	13 482,00	0,001	0,023

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odbor učeb.II-III et.003-Fyz.Chem.-PŘÍPOČET

Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1

Zhotovitel: Chrupa stav spol. s r.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 27. 12. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6,3*4					25,200						
17	607	60711500	deska dřevotřísková tvrdá MDF surová 1840x2750mm tl 10mm (stupně a celá plocha) ((25,2*0,5)+52,29)*1,1	m2	71,379	195,00	13 990,28	0,00	13 990,28	0,008	0,571
18	R	76851	Úprava boční části stupňovité podlahy (SD 12.10.2019)	kpl	1,000	9 340,00	0,00	9 340,00	9 340,00	0,000	0,000
776 Podlahy povlakové								0,00	3 137,40	3 137,40	0,000
19	R	776201812	Demont.nášíap vrstev podlah (na stupňovité ploše byly 3 vrstvy) (SD2.10.2019)	m2	52,290	60,00	0,00	3 137,40	3 137,40	0,000	0,000
Celkem							26 874,92	81 528,75	108 403,67		0,965

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učITI-II et.-003 Uč.Fyz+Chem-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-179 768,00	-179 768,00		0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-68 323,00	-68 323,00		0,000
1	R	611311131	(Pol.6) Potaż.vnitř.stropů štukem	m2	67,500	-140,00	0,00	-9 450,00	-9 450,00	0,000	0,000
2	R	619995001	(Pol.16) Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah, nebo obkladů	m	52,600	-98,00	0,00	-5 154,80	-5 154,80	0,000	0,000
3	R	632450134	(Pol.18) Vyrovnáv.cem potěr tl.do 50 mmze suchých směsí	m2	69,400	-445,00	0,00	-30 893,00	-30 883,00	0,000	0,000
4	R	R-6320016	(Pol.20) Vyčistění, vybroušení, vyrovnání st.podlahy do tl. 50 mm vč.dod.mat.	m2	102,400	-223,00	0,00	-22 835,20	-22 835,20	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	-20 970,00	-20 970,00		0,000
5	R	985043431	(Pol.23) Bourání podkl pod dlažby bet s potěrem tl. do 150 mm do 4m2	m3	9,000	-2 330,00	0,00	-20 970,00	-20 970,00	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	-90 475,00	-90 475,00		0,000
6	R	997013216	(Pol. 32) Vnitrostav.dopr.sutí pro budovy do 21 m ručně	t	35,000	-1 480,00	0,00	-51 800,00	-51 800,00	0,000	0,000
7	R	997013219	(Pol. 33) Příplatek k vnitrostav.dopravě sutí ZDK 10 m	t	350,000	-49,00	0,00	-17 150,00	-17 150,00	0,000	0,000
8	R	997013501	(Pol.34) Odvoz sutí na skl. do 1 km se složením	t	35,000	-195,00	0,00	-6 825,00	-6 825,00	0,000	0,000
9	R	997013509	(Pol.35) Příplatek k odvozu sutí na skl.přes 1 km	t	665,000	-10,00	0,00	-6 650,00	-6 650,00	0,000	0,000
10	R	997013831	(Pol.36) Poplatek za uložení na skládce-skládkovné	t	35,000	-230,00	0,00	-8 050,00	-8 050,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-8 924,16	-13 794,64	-22 718,80		0,000
713 Izolace tepelné							-8 924,16	-9 313,84	-18 238,00		0,000
11	R	713121121	(Pol.39) Montaz tepel. izolace podlah voolně kladenými deskami, 2 vrstvy	m2	102,400	-38,00	0,00	-3 891,20	-3 891,20	0,000	0,000
12		28375889	(Pol.40) deska EPS 150 pro trvalé zatřž. v tlaku tl. 20 mm	m2	225,280	-37,00	-8 335,36	0,00	-8 335,36	0,000	0,000
13	R	713191132	(Pol.41) Montáž izol. tepel.podlah, překrytí separač.folii	m2	102,400	-6,00	0,00	-614,40	-614,40	0,000	0,000
14		283231500	(Pol.42) folie separační PE bal.100 m2	m2	117,760	-5,00	-588,80	0,00	-588,80	0,000	0,000
15	R	998713203	(Pol.43) Přes.hmot pro izol.tepeelné v obj. do 24m	%	2,200	-134,29	0,00	-295,44	-295,44	0,000	0,000
16	R	998713292	(Pol.44) Příplatek k pfs.hmot procent.713 za zvětš.pres. do 100m	%	0,840	-134,29	0,00	-112,80	-112,80	0,000	0,000
730 Vytápění							0,00	-4 400,00	-4 400,00		0,000
17	R	R-7300010	Vypušt. otop. systému	soubor	1,000	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,000	0,000
18	R	R-7300011	Demont.obroušení, nátěr otop.těl., dopln.termostat. ventilu a hlavice	soubor	5,000	-480,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,000	0,000
19	R	R-7300012	Napoušt. otop. systému	soubor	1,000	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,000	0,000
20	R	R-7300013	Proved.lcp.zkoušky	soubor	1,000	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	-180,00	-180,00		0,000
21	R	R-7660869	(Pol.77) Demont.vnitřních rolet	m2	4,000	-45,00	0,00	-180,00	-180,00	0,000	0,000
776 Podlahy povlakové							0,00	-4 300,80	-4 300,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učITI-II et.-003 Uč.Fyz+Chem-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	776111112	(Pol.82) Broušení bet.podkladu povlak.podlah	m ²	102,400	-42,00	0,00	-4 300,80	-4 300,80	0,000	0,000
Celkem							-8 924,16	-193 562,64	-202 486,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressl-odbor učeb.ITI-II et.002-PŘÍRODOPIS.-PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Peremštnám 1
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 27. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00		0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	9 595,00	9 595,00		0,000
		721	Zdravotechnika				0,00	9 595,00	9 595,00		0,000
1	R	72101	D+M beztl. ohřív. vody, obj. 5 l	ks	1,000	5 475,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,000	0,000
2	R	72102	Úprava rozvodů vody pro el. ohříváč	kpl	1,000	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,000	0,000
			Celkem				0,00	9 595,00	9 595,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učiči-II et.-005 Dílny -ODPOČET

Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1

Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	-35 192,54	-35 192,54		0,000	
Práce a dodávky HSV												
6							0,00	-28 442,54	-28 442,54		0,000	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
1	R	R-6320016	(Pol.69) Vyčist. vybrouš. vyrovn.podlahy do tl.50mm, vč.dod.mat	m2	127,545	-223,00	0,00	-28 442,54	-28 442,54	0,000	0,000	
9							0,00	-6 750,00	-6 750,00		0,000	
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
2	R	985441212	Přídav.šroubovitá nerez. vyzt. tahlo D 6 mm	m	5,000	-1 350,00	0,00	-6 750,00	-6 750,00	0,000	0,000	
PSV							0,00	-56 269,84	-56 269,84		0,000	
Práce a dodávky PSV												
712							0,00	-31 057,24	-31 057,24		0,000	
Povlakové krytiny												
3	R	998712201	(Pol.110) Přes.hmot.procentní pro.povl.kryt. v obj. do 6m	%	2,710	-251,75	0,00	-682,24	-682,24	0,000	0,000	
4	R	R-7120012	(Pol.111) D+M větr. tašek střechy vč.rozebr.části a nápoj.střeš.krytiny	kus	104,000	-135,00	0,00	-14 040,00	-14 040,00	0,000	0,000	
5	R	R-7120013	(Pol.112) Oprava střeš.krytiny-vyměna stáv.kryt. z 320%-vč.dod.mat	kus	297,000	-55,00	0,00	-16 335,00	-16 335,00	0,000	0,000	
713							0,00	-21 762,00	-21 762,00		0,000	
Izolace tepelné												
6	R	713111122	Montáž izol. tepel.stropů s přibitím rohoží	m2	234,000	-93,00	0,00	-21 762,00	-21 762,00	0,000	0,000	
762							0,00	-3 450,60	-3 450,60		0,000	
Konstrukce tesařské												
7	R	762841812	(Pol.133) Demont.podbijení obkl.stropů z hrub.prken s omítkou	m2	78,680	-45,00	0,00	-3 450,60	-3 450,60	0,000	0,000	
Celkem							0,00	-91 462,38	-91 462,38		0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressl-odb. učITI-II et.-008 EL.INST. -PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol.s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing. Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							30 538,00	99 690,62	130 228,62		0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud-svítidla							30 538,00	99 690,62	130 228,62		0,000
1	R	7412	(Pol.155) Sv.led 1x20W podhled, IP 40, SMPT	ks	2,000	690,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,000	0,000
2	R	74161	(Pol.160) Sv.led 1x49W/5400 lm, IP20, FIT5000	ks	35,000	1 660,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,000	0,000
3	R	74201	Montáž svídel nad ramec rozpočtu	ks	12,000	220,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,000	0,000
4	R	74202	Montáž krabic pro průběž.mont.svídel (svit není určeno pro průběžnou mont.)	ks	54,000	85,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,000	0,000
5		74203	Dod. krabic	ks	54,000	72,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,000	0,000
6		74204	Mont. rám Modus UQRAM 600x600	ks	41,000	650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,000	0,000
742 Kabeláž učebna 3.N.P.							0,00	32 980,62	32 980,62		0,000
7	R	74201	lišta 40/40 pro stáv.kabely d+m	m	15,000	80,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000	0,000
8	R	74212	lišta 140/70 pro stáv.kabely	m	4,000	141,00	0,00	564,00	564,00	0,000	0,000
743 Kabeláž učebna 4.N.P.							0,00	31 216,62	31 216,62		0,000
9	R	74301	kabel CYKY-O 3x1,5 d+m	m	80,000	22,50	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000
10	R	74302	kabel CYKY-C 5x2,5 d+m	m	80,000	38,50	0,00	3 080,00	3 080,00	0,000	0,000
11	R	74303	kabel CYKY-C 3x2,5 d+m	m185	185,000	32,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,000	0,000
12	R	74304	lišta 40/40 pro stáv.kabely d+m	m	15,000	80,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000	0,000
744 Kabeláže pro ohřivač vody-2ks							0,00	19 218,62	19 218,62		0,000
13	R	74401	kabel CYKY-C 3x2,5 d+m	m	55,000	55,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,000	0,000
14	R	74402	lišta 40/20 d+m	m	25,000	70,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000
15	R	74403	jistíč-chránič 10A/2	ks	2,000	1 335,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,000	0,000
		745	Přívody a jistění pro okenní rolety 4.N.P.				0,00	11 771,62	11 771,62		0,000
16	R	74501	lišta 20x20 d+m	m	30,000	60,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000
17	R	74502	kabel CYKY-C 3x1,5 d+m	m	45,000	22,50	0,00	1 012,50	1 012,50	0,000	0,000
18	R	74503	jistíč-chránič 10A/2	ks	1,000	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,000	0,000
19	R	74504	krabice lištová vč.svorek d+m	ks	4,000	213,00	0,00	852,00	852,00	0,000	0,000
		750	Pomoc a přídrž. výkony				0,00	6 772,12	6 772,12		0,000
20	R	75001	PPV 6%	%	6,000	196,52	0,00	1 179,12	1 179,12	0,000	0,000
21	R	75002	Podružný materiál	Kč	1,000	4 093,00	0,00	4 093,00	4 093,00	0,000	0,000
22	R	75003	Revize a měření	Kč	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
Celkem							30 538,00	99 690,62	130 228,62		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressl-odb. učITI-II et.-008 EL.INST. -ODPOČET
 Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
 Zhotovitel: Chrupa stav spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 18.12.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-34 716,00	-34 716,00		0,000
741 Elektroinstalace - síňoproud-svítlidla							0,00	-34 716,00	-34 716,00		0,000
1	R	74141	{Pol.158} Sv.led. 1x50W, 5800 lm, IP 54, UQ 4000	ks	17,000	-1 510,00	0,00	-25 670,00	-25 670,00	0,000	0,000
2	R	74171	{Pol.161} Sv.zářivk. 2x18W, led, Downlight bílý, IP40+zdroje	ks	6,000	-1 276,00	0,00	-7 656,00	-7 656,00	0,000	0,000
3	R	74191	{Pol.163} Sv.zářiv. 2x18W, led, Downlight bílý, IP40+zdroje	ks	2,000	-695,00	0,00	-1 390,00	-1 390,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-34 716,00	-34 716,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učITel-Il et.-013 Výtah -ODPOČET
 Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing. Novotný
 Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	-17 568,00	-17 568,00		0,000
		2	Zakládání				0,00	-17 568,00	-17 568,00		0,000
1	R	R-2743512	(Pol.26) Bednění zákl. pasů postupně-pro podbet základů	m2	8,000	-410,00	0,00	-3 280,00	-3 280,00	0,000	0,000
2	R	R-2793111	(Pol.27) Postupné podbet zákl.zdiva prostým bet.ř. C 30/37	m3	3,200	-4 465,00	0,00	-14 288,00	-14 288,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-17 568,00	-17 568,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Ressler-odb. učitelů II et.-014 Stav.pr.pro konekt.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permštnám 1
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol.s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 18.12.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-6 583,75	-6 583,75		0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-3 033,75	-3 033,75		0,000
1	R	612135101	(Pol.6) Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou	m2	3,750	-298,00	0,00	-1 117,50	-1 117,50	0,000	0,000
2	R	612325121	(Pol.7) Vapencem štuk om.ryh. š do 150mm	m2	3,750	-511,00	0,00	-1 916,25	-1 916,25	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	-3 550,00	-3 550,00		0,000
3	R	974049132	(Pol.12) Vysek ryh v bet. zdech do hl.50 a š 70mm	m	25,000	-142,00	0,00	-3 550,00	-3 550,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-6 583,75	-6 583,75		0,000