

## **Příloha č. 1**

### **Potvrzení změny (PoZ č. 04)**

**na akci „č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba“**

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 3
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>			<b>č. PoZ 04</b>
PoZ vystavil: Jaroslav Hort		Datum: 6.12.2019	
PoZ na NOZ č.: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51, 52,53,54 a 55		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto <b>změnu rozsahu díla</b>:</p> <p>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny v žádném případě nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.</p> <p>Dle §222 odst 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 6) je <b>11,532 %</b> a nepřesahuje tak 30 % původní hodnoty závazku.</p>			
Počet připojených listů specifikací: viz NOZ 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55		Počet připojených výkresů: viz OZ 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55	
Změna ceny díla (bez DPH): 13.548.242,75 Kč		Změna lhůty dokončení díla:	
Nová cena díla (bez DPH): 236.895.320,28 Kč		Nová lhůta dokončení díla: 31.3.2020	
<b>Důvod ke změně:</b>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka:</b>			
Podpis zmocněnce Objednatele: Ing. Karel Prajser Ředitel INV MHMP	Podpis zmocněnce Mandatáře ZAVOS s.r.o. Ing. Pavel Přikryl-ředitel	Podpis zmocněnce Zhotovitele GEOSAN GROUP a.s. Ing. Robert Schneider -	