



Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2									
NÁVRH OHODNOVENÍ ZMĚNY			č. NOZ 22									
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11.2019									
NOZ navazuje na:	OZ č. 22	PZ č.	PL č.:									
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně									
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td>216 453,42 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>45 455,22 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td>261 908,64 Kč</td> </tr> </table> <p>Počet listů příloh: Cenová nabídka 4 listy</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy):</p> <p style="text-align: center;">216 453,42 Kč</p> <p style="text-align: center;">dvě stě šestnáct tisíc čtyři sta padesát tři korun českých čtyřicet dva haléřů (bez DPH)</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</p> </td> </tr> </table> <p>Zpracováno: </p> <p>Datum: </p>					Cena celkem bez DPH	216 453,42 Kč	DPH 21 %	45 455,22 Kč	Cena celkem s DPH	261 908,64 Kč	<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy):</p> <p style="text-align: center;">216 453,42 Kč</p> <p style="text-align: center;">dvě stě šestnáct tisíc čtyři sta padesát tři korun českých čtyřicet dva haléřů (bez DPH)</p>	<p>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</p>
Cena celkem bez DPH	216 453,42 Kč											
DPH 21 %	45 455,22 Kč											
Cena celkem s DPH	261 908,64 Kč											
<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy):</p> <p style="text-align: center;">216 453,42 Kč</p> <p style="text-align: center;">dvě stě šestnáct tisíc čtyři sta padesát tři korun českých čtyřicet dva haléřů (bez DPH)</p>	<p>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</p>											

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
JKSO:
Místo: CC-CZ:
 Datum: 21.02.2018
Objednatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ: 28169522
 Geosan Group a.s. DIČ: CZ28169522
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	216 453,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	216 453,42

DPH základní	21,00%	ze	216 453,42	45 455,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	261 908,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



6

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Geosan Group a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	216 453,42	261 908,64
SO 01	Základní škola	216 453,42	261 908,64
01.1	Architektonicko-stavební řešení	216 453,42	261 908,64
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapal	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00

6,

10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00
SO 11	Připojka NN	0,00	0,00
SO 12	Připojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		216 453,42	261 908,64

h.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: ZŠ Zličín
Část: Dveře interiérové

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zličín

Zpracoval:
Datum: 2. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		6116173R1	900x1970mm, s polodrážkou pro dveře jednokřídlové, plná, kování nerez, klika+klika, zámek vložkový, p. lišta	KS	-26,000	4 559,52	-118 547,52
			"odečet dle původního VV" -26				-26,000
4		6116178R1	bezp. sklem, kouřotěsné 1800x1970mm, s polodrážkou pro dveře dvoukřídlové, plná, kování nerez, klika+klika,	KS	-1,000	15 387,20	-15 387,20
			"odečet dle původního VV" -1				-1,000
3		6116173R2	dřevěná (lehčená dřevotříská) dveřní křídla hladká 900x1970mm s PO EI15DPS, s polodrážkou pro dveře jednokřídlové, plná, kování nerez, klika+klika, zámek vložka	KS	-1,000	5 040,96	-5 040,96
			"odečet dle původního VV" -1				-1,000
5		6116178R2	dřevěná (lehčená dřevotříská) dveřní křídla zasklená bezp. sklem, kouřotěsné 1500x1970mm PO EI30SP3-C, s polodrážkou pro dveře dvoukřídlové, plná, kování nerez	KS	-1,000	17 410,90	-17 410,90
			"odečet dle původního VV" -1				-1,000
6		6116173R3	Dveře HPL 900x1970mm, včetně bezpečnostního prosklení, jednokřídla, klika+klika, zámek vložkový, p.lišta	KS	25,000	11 300,00	282 500,00
			"dle PD z tabulky 35_ZS_ZLI_Vnitřní_dveře_V_REVB" 25				25,000
7		6116173R4	Dveře HPL 800x1970mm, včetně bezpečnostního prosklení, jednokřídla, klika+klika, zámek vložkový, p.lišta	KS	1,000	7 460,00	7 460,00
			"dle PD z tabulky 35_ZS_ZLI_Vnitřní_dveře_V_REVB" 1				1,000
8		6116173R5	Dveře HPL 900x1970mm, včetně bezpečnostního prosklení, jednokřídla, klika+klika, zámek vložkový, PO EI 15, p.lišta	KS	2,000	16 700,00	33 400,00
			"dle PD z tabulky 35_ZS_ZLI_Vnitřní_dveře_V_REVB" 2				2,000
9		6116173R6	Dveře HPL 1800x1970 mm, včetně bezpečnostního prosklení, klika+klika, zámek vložkový, p.lišta	KS	1,000	18 020,00	18 020,00
			"dle PD z tabulky 35_ZS_ZLI_Vnitřní_dveře_V_REVB" 1				1,000
10		6116173R7	Dveře HPL 1500x1970 mm, včetně bezpečnostního prosklení, klika+klika, zámek vložkový, PO EI 15, p.lišta	KS	1,000	31 460,00	31 460,00
			"dle PD z tabulky 35_ZS_ZLI_Vnitřní_dveře_V_REVB" 1				1,000


Celkem

216 453,42

c)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 23	
Komu: Ing. Pavel Přikryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 38 ze dne 19.6.2019		
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
Na základě požadavku investora bylo doplněno devět parkovacích stání nad rámec zadávací dokumentace, viz výkaz výměr.				
Počet připojených listů specifikací: 15 Počet výkresů: 1 výkresy				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRACOVANÉ				
GEO				
(a)				
Datum: 25 - 11				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

h

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 23
NOZ zpracovatel: Jaroslav Hort		Datum: 25.11.2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 23	PZ č.	PL č.:
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet			
Cena celkem bez DPH		397 340,82 Kč	
DPH 21 %		83 441,57 Kč	
Cena celkem s DPH		480 782,39 Kč	
Počet listů příloh: Cenová nabídka		3 listy	
Navrhovaná změna ceny díla (siovy): 397 340,82 Kč tři sta devadesát sedm tisíc tři sta čtyřicet korun českých osmdesát dva haléřů <small>(bez DPH)</small>		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpra			
Datu			

6.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
ZŠ Zlích - parkovací stání
Objekt:

01 - Doplnění parkovacích stání

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ
Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel:
Magistrát H.m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypřít údaj

IČ: Vypřít údaj
DIČ: Vypřít údaj

Projektant:
a plus projektové a inženýrská a.s.

IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 397 340,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	397 340,82	21,00%	83 441,57
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 480 782,39

4.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z5 Žitín - parkovací stání
Objekt: 01 - Doplnění parkovacích stání
Místo: Praha
Datum: 2. 7. 2019
Zadavatel: Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Projektant: d plus projektová a inženýrská s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	397 340,82
HSV - Práce a dodávky HSV	397 340,82
1 - Zemní práce	58 908,00
5 - Komunikace pozemní	231 237,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 490,23
999 - Přesun hmot	10 705,14

6,




SOUPIS PRACÍ

Objekt: ZS Zlín - parkovací stání
 Obzvlášť: 01 - Doplnění parkovacích stání
 Město: Praha
 Závěrečné: Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
 Uchazeč: Vypň údaj

Datum: 2.7.2019
 Projektant: d plus projektové a inženýrské a s
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupravy celkem							397 340,82	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				397 340,82	
0	1		Zemní práce				58 908,00	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 skládkou nevhodné zeminy v atřetivě zóně neřezané a komunikace pro chodce 116,4+47,4+10,43+0,35 výkop pro zpevněné plochy parkoviště a komunikace pro chodce 116,4+47,4+10,43+0,35 Součet	m3	57,164	312,00	20 556,17	CS ÚRS 2019 01
	W				54,020			
	W				12,104			
2	K	122201105	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 87,164+0,3 Přepočtené koeficientem množství	m3	20,149	24,00	483,56	CS ÚRS 2019 01
	W				20,149			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáního po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, švlásk se složením bez rozemnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m přebytková zemina	m3	57,164	198,00	13 298,47	CS ÚRS 2019 01
	W				57,164			
4	K	171201201	Poplatek za vložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 167,164+1,60	t	107,462	192,00	20 632,70	CS ÚRS 2019 01
	W				107,462			
6	K	161951102	Úprava pláň vyrováním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím parkoviště a komunikace pro chodce 116,4+47,4	m2	163,600	21,80	3 598,08	CS ÚRS 2019 01
	W				163,600			
0	5		Komunikace pozemní				231 237,45	
6	K	564651111	Podklad ze štrkovic ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm parkoviště a komunikace pro chodce 116,4+47,4	m2	163,600	201,85	33 059,75	CS ÚRS 2019 01
	W				163,600			
7	K	56485111R	Podklad ze štrkovic ŠD tl. 150 mm tř. 0-63 a 0-125 mm náložní nevhodné zeminy v atřetivě zóně - celková š. 300 mm hornině po vstřeků tl. 150 mm parkoviště a komunikace pro chodce 116,4+47,4+10,43	m2	360,400	188,37	67 888,55	
	W				360,400			
8	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm parkoviště a komunikace pro chodce 116,4+47,4	m2	183,600	186,37	30 865,01	CS ÚRS 2019 01
	W				183,600			
9	K	595212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 komunikace pro chodce 47,4	m2	47,400	349,83	16 581,94	CS ÚRS 2019 01
	W				47,400			
10	K	595212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 parkoviště a komunikace pro chodce 116,4	m2	116,400	349,83	40 720,21	CS ÚRS 2019 01
	W				116,400			
11	M	5924309R1	dlažba zámková tl. 80 mm Parkoviště a chodce Rozměry: 167,076 163,8*1,12 Přepočtené koeficientem množství	m2	167,076	242,19	40 464,14	
	W				167,076			
12	K	595212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvku dvou barev vystažení parkovacích stání 5,0*1,0*2 komunikace pro chodce 2,4*1,0*2 Součet	m2	47,680	34,98	1 667,85	CS ÚRS 2019 01
	W				40,000			
	W				7,680			
	W				47,680			
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 490,23	
13	K	914111111	Montáž svazů dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objekty na sloupky nebo konzoly 1,0 * 1,0 * 0,3	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2019 01
	W				1,000			
14	M	40445335	značka dopravní svazů reflektivní kóde 2 / A / A1 pro š. 800x700mm	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	914511111	Montáž sloupků dopravních značek děky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
16	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zs D 60mm v 3,5m	kus	1,000	708,00	708,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	915131111	Vozpravné dopravní značení sřítkané barvou přechody pro chodce, šípký, symboly bílé základní symbol zdravotně postižených osob	m2	3,300	192,00	578,30	CS ÚRS 2019 01
	W				3,300			
18	K	915821111	Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z nábrovových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	3,000	9,50	28,50	CS ÚRS 2019 01
19	K	916231213	Oszazení chodníkového obrutníku betonového se ztuhnutím lože, s vyplněním a ztuhnutím spár cementovou maltou složeného s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,200	378,74	32 098,25	CS ÚRS 2019 01
	W				65,200			
20	M	185217017	obrutník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	58,000	107,54	6 243,72	CS ÚRS 2019 01
	W				58,000			
21	M	180217016	obrutník betonový chodníkový 1000x90x250mm	m	27,200	107,64	2 927,81	CS ÚRS 2019 01
	W				27,200			
22	K	919721101	Oszazení pro stabilizaci podkladu tkané z polyestru, počíná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	180,200	188,37	33 944,27	CS ÚRS 2019 01
	W				180,200			
23	K	919725122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 okrajní zbra parkoviště a komunikace pro chodce 116,4+47,4+10,4	m2	180,200	100,91	18 163,90	CS ÚRS 2019 01
	W				180,200			
0	999		Přísun hmot				10 705,14	
24	K	998225011	Přísun hmot pro pozemní komunikaci s kylem děláčným dopravní vzdálenost do 200 m jednokolový zářez objektu	t	62,927	170,12	10 705,14	CS ÚRS 2019 01

d)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 24	
Komu: Ing. Pavel Příklad, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:	Výpis ostatních výrobků, příloha č.39 revize D		
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 37 ze dne 12.6.2019		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
Na základě změny vyvolané správcem byla upřesněna technická specifikace rolety v gastro provozu a dochází ke změně počtu sekcí této rolety, viz. výkaz výměr.				
Počet připojených listů specifikací: 5			Počet výkresů: 0	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVÁ				
Jaroslav Ho				
GEOSAN GI				
	(za			
Datum: 25-11				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

l.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

stavba č. 41170 ZŠ Zábřeh

Objekt:

01.1-Architektonicko-stavební P

KSO	OC-CZ	
Místo	Datum	25. 7. 2019
Zadavatel	IČ	00064581
Hlavní město Praha	DIČ	
Uchazeč:	IČ	28169522
GEOSAN GROUP a.s.	DIČ	CZ28169522
Projektant:	IČ	26760312
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	DIČ	CZ26760312
Zpracovatel:	IČ	
	DIČ	
Poznámka:		

Cena bez DPH **59 152,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 152,56	21,00%	12 422,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 71 574,60**

ŠKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 41170 ZŠ Zlín

Číslo:

01.1-Architektonicko-stavební P

Město:

Datum: 25.7.2018

Zpracoval:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uživatel:

GEOSAN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód řádku - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

59 152,56

PSV - Práce a dodávky PSV

59 152,56

757 - Konstrukce zámečnické

59 152,56

h.



JUPIS PRACÍ

Stavba

690,000 41170 25 Z 2 3

Objekt

01.1-Architektonicko-stavební /

Upraveno

Datum 25. 7. 2019

Zak. číslo

Hlavní město Praha

Projektant

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uživatel

GECSAN GROUP a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	Popis	SAJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem:							59 152,56
0	PSV		Práce a dodávky PSV				59 152,56
0	787		Konstrukce zámečnické				59 152,56
459	K	7676622R1	D+M stahovací rolety s motorickým ovládním (výjezdí okno v jídelně), výška okna 1800mm, roletové pouzdro bude zcela skryto v podhledu, včetně motorických poh	m2	18,038	-4 298,80	-77 961,37
	P		Podhled a závěs				
	W		*Objem: 1,07 m3				
	W		3,73*1,95		7,213		
	VV		5,50*1,95		10,725		
	VV		*Celkem: *M89+B459				
	VV		*Celkem: *C459				
	VV		Scopit		18,038		
460	K	7676622R1.1	D+M stahovací rolety s motorickým ovládním (výjezdí okno v jídelně), výška okna: 1800mm (pod pouzdem). Roletové pouzdro bude pod podhledem. Rolety včetně motorických pohonů a nouzového ovládní. 2ks 2700x2000mm, 1ks 5750x2800mm, lamela 77mm, bílá, bílá, pohon na tlačítko 230V, box a vnitřní látky bílé, bezpečnostní závěsky, sажštění rolety proti pádu pomocí pojistky odvinutí, nouzové ovládní křížkou	m2	18,038	7 568,13	126 513,50

e)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. OZ 25

Komu: Ing. Pavel Prikryl, ZAVOS s.r.o. Datum: 25.11.2019

Odesláno/předáno: Projektant TDS osobně

Týká se: SoD č. DIL/22/03/000379/2018

Odkazy: na specifikaci: Čl. 6.1. vícepráce

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy: Zápis z kontrolního dne č. 33 ze dne 15.5.2019, 46 ze dne 21.8.2019, 53 ze dne 9.10.2019, Stanovisko GP

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro silnoproudé rozvody v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci, proto dochází k navýšení rozsahu elektro prací, viz. výkaz výměr GP.

Počet připojených listů specifikací: 21 Počet výkresů: 0 výkresy

Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředví

ZPRACOVANÉ

Jaroslav GEOSA

Datum: 2

Toto Oznámení změny není tedy Potvrzením změny (PoZ).

6,

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2							
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 25							
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11.2019							
NOZ navazuje na:	OZ č. 25	PZ č.	PL č.:							
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně							
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4</p> <p style="padding-left: 40px;">Podrobný výpočet viz rozpočet</p> <table style="margin-left: 80px; border: none;"> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">3 183 251,58 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">DPH 21 %</td> <td style="text-align: right;">668 482,83 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td style="text-align: right;">3 851 734,41 Kč</td> </tr> </table> <p>Počet listů příloh: Cenová nabídka 11 listů</p>					Cena celkem bez DPH	3 183 251,58 Kč	DPH 21 %	668 482,83 Kč	Cena celkem s DPH	3 851 734,41 Kč
Cena celkem bez DPH	3 183 251,58 Kč									
DPH 21 %	668 482,83 Kč									
Cena celkem s DPH	3 851 734,41 Kč									
Navrhovaná změna ceny díla (siovy): 3 183 251,58 Kč tři miliony sto osmdesát tři tisíc dvě stě padesát jedna korun českých padesát osm haléřů <small>(bez DPH)</small>		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů								
Zpracoval: Jaroslav Hort (za Jaroslava Hort)										
Datum: 25.11.2019										

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavba č. 4117C ZE 2006 - Slaboproud, nízkoproud, ZTI

Objekt

Slaboproud, nízkoproud, ZTI

HSC

CC-CZ

Město

Datum

19. 8. 2019

Zadavatel

IČ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

DČ

Uchazeč

IČ

GEOSAN GROUP a.s.

28189522

DČ

Projektant

IČ

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.

26760312

DČ

Zpracovatel

IČ

DČ

Poznámka

Cena bez DPH

1 049 045,88

DPH-základ

Základ ceně

Beze ceně

Vše dně

objedná

1 049 045,88

21,0%

220 299,63

0,00

15,05%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 269 345,51

6,

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavba č. 41:70 ZŠ Zámč - Silnoproud, slaboproud, ZTI

Objekt

Silnoproud, slaboproud, ZTI

Míst.

Číslo: 18.6.2019

Zadavatel

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Projektant

D.PLUS PROJEKČNÍ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uvazeč

GECSAN GROUP s.r.o.

zpracovatel

Kód účtu - Popis

Cena celkem IČDQ

Náklady ze soupisu prací

1 049 045,88

7. - Svítidla, kabely, instalační materiál, příslušenství

1 049 045,88

C.

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Stavební úpravy 24-170 25 2N-01 - Elektrická slaboproud, ZTI

Práce: Silnoproud, slaboproud, ZTI

Místo:
 Zpracovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 Učtovatel: GECOSY GROUP a.s.

Číslo: 18. 8. 2019
 Projekt: DÍPLUS PROJEKČNIA A INŽENÝRSKÁ s.r.o.
 Zpracovatel:

PC Typ	Objekt	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Dílna celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						1 049 045,88
c. 7. Světidla, kabely, instalační materiály, příslušenství						1 049 045,88
131	M	21000701 1	Drát Fe pr. 10mm - izolovaný potměšitě, světlé armatury	M	240,000	78,00
P						19 902,00
132	M	21000703 1	Drát AlMgSi pr. 8mm - vodící hromosvodů	M	150,000	186,00
P						27 800,00
134	M	21000704 1	Pro PEZn 20x40mm - zemňák v podkladním betonu	M	81,000	78,00
P						5 070,00
135	M	21000705 1	Šroub by. M. 6x16 x 6m - vzduch. izolace	KS	7,000	260,00
P						5 460,00
140	M	21000712 1	Krabička K12	ks	17,000	1 005,20
P						17 106,40
143	M	21000713 1	Průvodka vedení pro povrchové vedení	M	70,000	189,60
P						13 270,00
144	M	21000724 1	Světlo pro zapojení v armaturách	KS	206,000	178,80
P						46 213,20
145	M	21000714 1	Uzávěr vrtání 70	KS	12,000	2 624,00
P						31 520,00
146	M	21000716 1	Uzávěr vrtání 100	KS	7,000	2 852,00
P						20 070,00
147	M	21000717 1	Uzávěr vrtání 150	KS	7,000	3 248,00
P						23 408,00
148	M	21000718 1	Provedení rozvaděče	KS	3,000	6 240,00
P						22 454,00
149	M	21000719 1	Osazení rámu nářezného materiálu, 80x80x200, typová výška 100mm, hmotnost 10kg, 100x100x200, typová výška 100mm, hmotnost 10kg, 100x100x200, typová výška 100mm, hmotnost 10kg	KS	4,000	8 345,00
P						33 284,00
152	M	21000722 1	Sliznice dle 300/300mm kompletní s. zmontována a rozložena materiálu	M	39,000	485,30
P						19 205,00
153	M	21000725 1	Nárazové svítidlo	ks	22,000	2 456,20
P						36 458,00
155	M	21000726 1	Rámek 1-CANON-V-2 3x1,9 (B20x, v. 20)	m	450,000	51,00
P						23 126,00
159	M	21000729 1	Provedení svítidla	ks	34,000	2 907,50
P						160 825,00
160	M	21000730 1	Kabel A-CRHH-V-2 3x1,9 (B20x, v. 20)	m	1 720,000	31,60
P						57 120,00
164	M	21000734 1	Osazení svítidla	ks	4 401,000	23,64
P						154 026,84
168	M	21000736 1	Vypracování dokumentace skutečného provedení	spj	1,000	66 240,00
P						66 240,00
158	M	21000738 1	VÝŠI	KS	1,000	49 000,00
P						49 000,00
171	M	21000742 1	Výhled výkonový 25A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	-1,000	872,50
P						-1 825,00
172	M	21000743 1	Výhled výkonový 25A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	-1,000	1 182,40
P						-1 182,40
173	M	21000743 1	Výhled výkonový 32A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	-1,000	1 572,48
P						-1 177,44
174	M	21000744 1	Výhled výkonový 40A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	-1,000	2 276,61
P						-2 266,40
175	M	21000745 1	Výhled výkonový 63A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	-1,000	2 290,07
P						-2 391,52
177	M	21000747 1	Výhled výkonový 100A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	1,000	780,00
P						780,00
178	M	21000748 1	Výhled výkonový 250A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	2,000	1 020,00
P						2 040,00
179	M	21000749 1	Výhled výkonový 320A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	4,000	1 364,00
P						5 376,00
180	M	21000750 1	Výhled výkonový 630A/400V, nářezný, IPx3 nebo vyšší	ks	3,000	2 336,00
P						7 508,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Strana 1

Strana 2 z 17: 25. září - Střepitavé elektrické vedení

Číslo

1.4.7 - Střepitavé,bleskosvod

Název

Město

Zadávatel

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Uchvatel

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant

D-PLUS PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Stavba

Forma

CC-CZ

Číslo

15. 8. 2016

IC

DIČ

IC

2618930

DIČ

CZ268862

IC

26760112

DIČ

CZ26760212

IC

DIČ

Cena bez DPH

1 991 529,78

DPH základ

Základ daně

Daň základ

Suma daně

1991529,78

1 991 529,78

31,22%

621 721,28

0,00%

0,00%

15,00%

0,00%

Cena s DPH

v CZK

2 409 751,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavba 417025 ZDm - Silnoproud elektrické napájení

Objekt

1.4.7 - Silnoproud, bleskosvod

Město

Číslo

TR 8 2018

Zadavatel

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Projektant

C-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENYRSKÁ ZA

Ukazatel

GEOSMA GROUP a.s.

Úpravitel

Kód stavby - Práce

Cena celkem (CZK)

Nakládky stavby celkem

1 991 529,78

D1 - Rozvzděče

84 236,26

D2 - Svítidla vč. příslušenství, zdrojů, recykli, poplatků (svítidla budou odsouhlasena HRP a zástupcem in

1 204 650,41

D3 - Nůžové osvětlení

25 208,62

D4 - Konečné prvky, instalační materiál

180 903,20

D5 - Kabelové trasy, upevňovací a pomocný materiál

61 596,00

D6 - Kabely

434 905,07



SOUPIS PRACÍ

Účel: **Stavba 2.11.10.25 200 - Stavební úpravy a opravy**

1.4.7 - Silnoproud,bleskovevod

Místo:

Číslo: **15 6 2018**

Zpracovatel: **HLAVNÍ MÍSTO PRÁHA**

Projektant: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.**

Uplatněl: **CEOSAN GROUP s.a.s.**

Zpracovatel:

PO	Typ	Řád	Popis	MJ	Množství	úroveň (CZK)	Cena odhad. (CZK)	Cenaýl. (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

1 991 629,78

c D1		Rozvadovače				84 236,20	
7	M	210001.11	PK 4 - rozvodná skříňka - vnější typ - rozvodná skříňka (plastová) rozšířená, sít. typ. Schrack MMS 3004 400V, 300A, TN-S, vnější rozvodna do ochrany, držák rozvodnicových materiálů, kompletní	ks	1,000	79 943,72	-28 622,72
8	M	210001.12	PK 4 - rozvodná skříňka (plastová) vnější, rozvodná skříňka (plastová) rozšířená, sít. typ. Schrack MMS 3004 400V, 300A, TN-S, vnější rozvodna do ochrany, držák rozvodnicových materiálů, kompletní	ks	1,000	31 549,05	23 549,05
9	M	210001.13	PK 1 - rozvodná skříňka - vnější (rozvodná skříňka) rozšířená, sít. typ. Schrack MMS 3004 400V, 300A, TN-S, vnější rozvodna do ochrany, držák rozvodnicových materiálů, kompletní	ks	1,000	38 746,70	38 746,20
4	M	210001.14	Okapňová rozvodnice PK 3 - rozšířená, sít. typ. Schrack MMS 3004 400V, 300A, TN-S, vnější rozvodna do ochrany, držák rozvodnicových materiálů, kompletní	ks	1,000	2 554,80	2 554,40
3	M	210001.15	Okapňová rozvodnice PK 3 - rozšířená, sít. typ. Schrack MMS 3004 400V, 300A, TN-S, vnější rozvodna do ochrany, držák rozvodnicových materiálů, kompletní	ks	1,000	580,60	580,20
6	M	210001.16	Okapňová rozvodnice PK 3 - rozšířená, sít. typ. Schrack MMS 3004 400V, 300A, TN-S, vnější rozvodna do ochrany, držák rozvodnicových materiálů, kompletní	ks	1,000	37 476,30	37 476,30

ú D2 Světlení vč. příslušenství zdrojů, recykl. materiálů (světlení budou odsouhlaseno HIP a záslupecem in

1 204 650,41

7	M	210001.18	A2 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	-62,000	2 417,75	-1 044 488,00
8	M	210001.19	A2.1 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	-5,000	2 157,70	-10 788,50
9	M	210001.20	O1 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	4,000	351,70	1 406,80
10	M	210001.21	O3 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	-30,000	4 234,45	-127 033,50
11	M	210001.22	F1 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
12	M	210001.23	A7 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	10,000	6 154,00	61 540,00
13	M	210001.24	A0.1 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	300,000	4 944,00	1 483 200,00
14	M	210001.25	A0.2 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	5,000	5 674,00	28 370,00
15	M	210001.26	E2 - LED svítidlo, stropní, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	38,000	7 035,00	267 330,00
16	M	210001.27	M - Zásuvková skříňka do stěny, LED zdroj SW, VEIS 2P - 1A/0037 - 1 000 - 2 1W - 2P - 4000K - 0x000 - 0x000	ks	2,000	5 472,20	10 944,40
17	M	210001.28	M - Zásuvková skříňka do stěny, LED zdroj SW, VEIS 2P - 1A/0037 - 1 000 - 2 1W - 2P - 4000K - 0x000 - 0x000	ks	2,000	4 600,00	9 200,00

ú D3 Nouzové osvětlení

25 208,82

18	M	210001.29	N1 - Nouzové LED svítidlo, stropní, vestavní / přisazené, PK2, 3,8W, 180lm, optická šifra pro osvětlení ústředních cest	ks	-87,000	2 078,74	-178 802,58
19	M	210001.30	N2 - Nouzové LED svítidlo, stropní, vestavní / přisazené, PK2, 3,8W, 180lm, optická šifra pro osvětlení ústředních cest	ks	37,000	7 094,00	262 482,00
20	M	210001.31	N3 - Nouzové LED svítidlo, stropní, vestavní / přisazené, PK2, 3,8W, 180lm, optická šifra pro osvětlení ústředních cest	ks	28,000	2 457,70	68 819,80
21	M	210001.32	N4 - Nouzové LED svítidlo, stropní, vestavní / přisazené, PK2, 3,8W, 180lm, optická šifra pro osvětlení ústředních cest	ks	3,000	2 430,30	7 290,90

ú D4 Konecové prvky, instalační materiál

180 903,20

22	M	210001.33	Výhledový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	3,000	236,40	709,20
23	M	210001.34	Síťový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	1,000	228,83	228,83
24	M	210001.35	Síťový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	-1,000	297,82	-297,82
25	M	210001.36	Čističový svítidlo, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	-3,000	293,60	-880,80
26	M	210001.37	Čističový svítidlo, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	4,000	301,74	1 206,96
27	M	210001.38	Čističový svítidlo, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	1,000	370,30	370,30
28	M	210001.39	Čističový svítidlo, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	-1,000	302,85	-302,85
29	M	210001.40	Čističový svítidlo, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	-2,000	250,25	-500,50
30	M	210001.41	Čističový svítidlo, vestavní do profilu MMS IP40, 40W	ks	-1,000	2 376,50	-2 376,50
31	M	210001.42	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	-292,000	216,00	-63 072,00
32	M	210001.43	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	-3,000	251,15	-753,45
33	M	210001.44	Zásuvka 3-fázová, přepínatelná, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	34,000	336,50	11 441,00
34	M	210001.45	Zásuvka 3-fázová, přepínatelná, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	-26,000	1 032,68	-26 850,28
35	M	210001.46	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	40,000	164,40	6 576,00
36	M	210001.47	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	-26,000	227,44	-5 913,44
37	M	210001.48	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	86,000	253,20	21 727,20
38	M	210001.49	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	-4,000	278,38	-1 113,52
39	M	210001.50	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	-5,000	278,97	-1 394,85
40	M	210001.51	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	-27,000	2 394,28	-64 605,60
41	M	210001.52	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	1,000	4 344,00	4 344,00
42	M	210001.53	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	2,000	3 100,00	6 200,00
43	M	210001.54	Konecový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	80,000	45,00	3 600,00
44	M	210001.55	Konecový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	3,000	326,00	978,00
45	M	210001.56	Konecový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	21,000	78,20	1 642,20
46	M	210001.57	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	1,000	282,83	282,83
47	M	210001.58	Zásuvka jednofázová, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	8,000	790,00	6 320,00
48	M	210001.59	Konecový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	1,000	2 387,20	2 387,20
49	M	210001.60	Konecový přepínač, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP44, kompletní	ks	1,000	210,80	210,80
50	M	210001.61	Číslo měřícího přístroje, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	4,000	222,00	888,00
51	M	210001.62	Číslo měřícího přístroje, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	4,000	7 178,40	28 713,60
52	M	210001.63	Číslo měřícího přístroje, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	5,000	202,80	1 014,00
53	M	210001.64	Číslo měřícího přístroje, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	225,000	293,00	65 925,00
54	M	210001.65	Číslo měřícího přístroje, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
55	M	210001.66	Číslo měřícího přístroje, pod svítidlo, sít. typ. 10A/230V, IP20	ks	27,000	4 590,00	123 930,00

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název:

Město 141173 TĚŽKÁ - Slaboproud, měřičové vybavení

Objekt:

1.4.8 - Slaboproud

Kód:

Název:

Zadávající:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Uchazeč:

GEOSAN GROUP s.r.o.

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Podpis:

CC-02

Datum:

16.8.2019

IC

000001

DIČ

DI

2019022

DIČ

CZ01/0000

IC

2019012

DIČ

CZ01/00013

IC

DIČ

Cena bez DPH

142 675,92

DPH (základ)

21 %

Základová

142 675,92

0,00

Sátka (sazba)

21,00%

15,00%

29 961,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

172 637,86

u.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Město:

Stavěná 41170 25 3MŠ - doplnění elektrické instalace

Objekt:

1.4.8 - Staboprout

Město:

Datum:

16. 8. 2019

Zadavatel:

HLAVÍ MĚSTO PRAHA

Projektant:

D.P.L.S. PROJEKČNÍ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Objednatel:

GDOSAR GROUP s.r.o.

Zhotovitel:

930 stb. - Přípa

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

D1 - Elektrická požární signalizace	142 675,82
D3 - Strukturované kabeláže	15 922,30
D5 - Společná televizní anténa	42 032,56
D5 - Příprava pro AV rozvody	3 162,66
	81 558,36

f)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. OZ 26

Komu: Ing. Pavel Příklad, ZAVOS s.r.o. Datum: 25.11.2019

Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
-----------------------	------------	-----	--------

Týká se: SoD č. DIL/22/03/000379/2018

Odkazy: na specifikaci: Čl. 6.1. vícepráce

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy: Zápis z kontrolního dne č. 40 ze dne 3.7.2019, Stanovisko GP

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Při zpracovávání realizační projektové dokumentace došlo ke změně řešení prostupů VZT na střechu.

Počet připojených listů specifikací: 10 Počet výkresů: 0

Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby

ZPRACOVAL:

Jaroslav
GEOSA

(za z)

Datum: 25 -11-

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ).
Není tedy Potvrzením změny (PoZ).

4.

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2						
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 26						
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort		Datum: 25.11.2019							
NOZ navazuje na:	OZ č. 26	PZ č.	PL č.:						
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně						
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td>378 056,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>79 391,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td>457 448,82 Kč</td> </tr> </table> <p>Počet listů příloh: Cenová nabídka 4 listy</p>				Cena celkem bez DPH	378 056,88 Kč	DPH 21 %	79 391,94 Kč	Cena celkem s DPH	457 448,82 Kč
Cena celkem bez DPH	378 056,88 Kč								
DPH 21 %	79 391,94 Kč								
Cena celkem s DPH	457 448,82 Kč								
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 378 056,88 Kč tři sta sedmdesát osm tisíc padesát šest korun českých osmdesát osm haléřů <small>(bez DPH)</small>		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů							
Zpracoval: Ja (z Datum: 25.11.		Převzal:							

4,

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Sezóna

Slavba č. 41170 ZS Zlín

Objekt

Přístřešky pro výstup VZT na střechu

RSO:
Místo: Praha

Zadávatel:
Hlavní město Praha

Uchazeč:
GEOŠAN GROUP a.s.

Projektant:
B-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 25. 7. 2019
IČ: 00064551
DIČ:
IČ: 29169522
DIČ: CZ29169522
IČ: 25760312
DIČ: CZ25760312
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

464 880,28

DPH základní
sazba

Základ daně

464 880,28

Sazba daně

21,00%

Výše daně

97 624,86

0,00

18,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

562 505,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 4/170 ZŠ Ústí

Objekt:

Přístřešky pro výstup VZT na sítech

Město:

Praha

Datum:

25. 7. 2013

Zakázka:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uváženo:

GECSAN GROUP s.a.s.

Úpravatel:

Kód dílu: Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	454 680,28
3 - Světlo a kompletní konstrukce	415 335,59
4 - Vodotěsné konstrukce	156 478,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 133,50
666 - Přesun hmot	179 252,35
PSV - Práce a dodávky PSV	50 441,16
712 - Povlakové krytiny	49 544,69
713 - Izolace tepelné	24 533,45
762 - Konstrukce tesařské	7 485,27
	17 524,94

4,



SOUPIS PRACÍ

Objekt

Objekt 2: 41170 ZŠ Zlín

Druh

Přístřešky pro výstup VZT na střechu

Město

Praha

Datum: 28. 7. 2018

Zakázka

Hlavní město Praha

Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.s.

Učtovatel

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							464 880,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				415 335,59
D	3		Svislé s kompletní konstrukce				156 478,60
1	K	3112343R	Zdivo jednovrstvé z cihel 28 P12,5 na maltu M5 Ø 250 mm	m2	152,838	1 023,82	156 478,60
	VV		46,922			46,922	
	VV		24,2928			24,2928	
	VV		21,0672			21,0672	
	VV		28,058			28,058	
	VV		30,5			30,5	
	VV		Součet			152,838	
D	4		Vodorovné konstrukce				29 133,50
2	K	417321515	Zhužující pásy a věnos z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,800	3 140,00	5 652,00
	VV		1,8			1,800	
3	K	417351115	Bednění bednic zhužujících pásů a věnos včetně vzpěr a zařízení	m2	25,000	304,00	7 600,00
	VV		25,0			25,000	
4	K	417351116	Bednění bednic zhužujících pásů a věnos včetně vzpěr odstranění	m2	25,000	71,50	1 787,50
	VV		25,0			25,000	
5	K	417361821	Výztuž zhužujících pásů a věnos z betonářské oceli 10 S65 (R) nebo BSt 800	t	0,348	40 800,00	14 084,00
	VV		0,3479			0,348	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				179 262,33
6	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	208,000	529,00	110 032,00
	VV		80+40+30+38+40			208,000	
7	M	28373845	deska EPS 100 tloušťka λ=0,037 Ø 50mm	m2	212,180	85,90	18 234,54
	VV		208*1,02 Přepočtené koeficientem množství			212,180	
8	K	622521021	Omlínka tenkovrstvá síťová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	175,991	290,00	51 026,79
	VV		55,91			55,910	
	VV		28,925			28,925	
	VV		25,085			25,085	
	VV		31,85			31,850	
	VV		34,38			34,380	
	VV		Součet			175,991	
D	998		Přesun hmot				50 441,16
9	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užší mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	38,213	1 320,00	50 441,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 544,69
D	712		Povlakové krytiny				24 533,48
10	K	712021132	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nákladu a směry ze horka náměrem asfaltovým	m2	35,815	17,50	623,25
11	M	711637150	lak penetrační asfaltový	t	0,053	53 300,00	2 824,90
	P		Poznámka k položce Surovina 0,3-0,4kg/m2				
	VV		35,815			35,815	
	VV		35,815*0,0015 Přepočtené koeficientem množství			0,053	
12	K	712041559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přilnavím, NAP v plné ploše	m2	35,815	85,80	3 067,53
	VV		střecha			35,815	
13	M	10101015R	pásky asfaltovaný V80 S35 (rola/70m2)	m2	40,957	83,30	3 412,58
	VV		střecha			35,815	
	VV		35,815*1,15 Přepočtené koeficientem množství			40,957	
14	K	712051701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nákl. polozkou volně s přilepením spojů	m2	35,815	49,50	1 762,94
15	M	28322300	lze hydroizolační/střešní mPVC mechanicky kotvená Ø 2,0mm šedá	m2	40,957	308,00	12 615,71
	VV		35,815*1,15 Přepočtené koeficientem množství			40,957	
16	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,366	1 190,00	433,54
17	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připletak k cerám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,366	570,00	208,92
D	713		Izolace tepelné				7 486,27
18	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých robažemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) uloženými volně jednovrstvá	m2	35,815	31,80	1 138,66
19	M	28372305	deska EPS 100 pro třívrstvé zařízení v tlaku (max. 2000 kg/m2) Ø 100mm	m2	36,327	148,00	5 375,40
	VV		35,815*1,02 Přepočtené koeficientem množství			36,327	
20	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vřchem nebo střech překrytím (mli separační z PE	m2	35,815	8,85	315,19


4,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,65*0,37*0,1*8				11,311
VV			1,76*3,06*0,1*8				5,186
VV			1,4*2,76*0,1*8				4,662
VV			1,76*3,26*0,1*8				5,520
VV			2,12*2,88*0,1*8				5,906
VV			Mezanoubel				35,515
21	M	MTM 692882	světlo B3 B3H4 UV stropová 120 g/m ² do 8,8 m	m ²	20,177	72,625	569,42
VV			35,616*1,1 Přepočtené koeficientem množství				36,177
22	K	996713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objemech výšky přes 12 m do 24 m	1	0,099	1 000,00	107,91
23	K	996713161	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	1	0,099	513,00	60,76
D		762	Konstrukce tesáfské				17 524,94
24	K	762030122	Práce společné pro tesáfské konstrukce impregnační řešení máčením proti dřevokaznému hmyzu houbovým a plísňovým, třída ochrany 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m ³	0,341	967,00	329,75
VV			(34,96+17,962+12,964+19,008+20,362)*0,04*0,06				0,253
VV			(12,74+6,12+5,56+6,5+5,76)*0,04*0,06				0,088
VV			Soubor				0,341
25	K	762042014	Bednění a latování montáž latování střešních jednodukých stropů do 60° přikové vzdálenosti latů přes 150 do 300 mm	m ²	5,677	62,70	266,18
VV			latů opěrné*(34,96+17,962+12,964+19,008+20,362)*0,04				4,210
VV			latů spádové*(12,74+6,12+5,56+6,5+5,76)*0,04				1,467
VV			Soubor				5,677
26	M	605171R	řezivo jednovrstvé les 40x60mm	m ³	0,341	6 200,00	2 114,20
VV			(34,96+17,962+12,964+19,008+20,362)*0,04*0,06				0,253
VV			(12,74+6,12+5,56+6,5+5,76)*0,04*0,06				0,088
VV			Soubor				0,341
27	K	762421016	Obložení stropů nebo dřevěných podhledů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m ²	20,515	375,00	13 355,63
VV			1,65*0,37*0,1*8				11,211
VV			1,76*3,06*0,1*8				5,186
VV			1,4*2,76*0,1*8				4,662
VV			1,76*3,26*0,1*8				5,520
VV			2,12*2,88*0,1*8				5,906
VV			Mezanoubel				35,515
28	K	996762103	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objemech výšky přes 12 do 24 m	1	0,668	1 580,00	1 066,44
29	K	996762161	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	1	0,668	855,00	370,74

7)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 27	
Komu: Ing. Pavel Příklad, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:		na specifikaci: Čl. 6.1. vícepráce		
		na výkresy:		
		na rozp. podklady:		
		na jinou část smlouvy: Zápis z kontrolního dne č. 34 ze dne 22.5.2019, trojstranná dohoda		
Kategorizace položek				
<p>ZMĚNA:</p> <p>Na základě návrhu změny vyvolané správcem, dochází v místnosti 101 k oddělení prostoru recepcce lehkou prosklenou konstrukcí, viz. výkaz výměr GP.</p> <p>Počet připojených listů specifikací: 7 Počet výkresů: 1</p>				
<p>Ozráníení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce...</p> <p>nepředví</p> <p>ZPRAC</p> <p>G</p> <p>Datum:</p>				
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>				

4.

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2									
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 27									
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11.2019									
NOZ navazuje na:	OZ č. 27	PZ č.	PL č.:									
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně									
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td>267 766,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>56 231,05 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td>323 997,95 Kč</td> </tr> </table> <p>Počet listů příloh: Cenová nabídka 3 listy</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy):</p> <p style="text-align: center;">267 766,90 Kč</p> <p>dvě stě šedesát sedm tisíc sedm set šedesát šest korun českých devadesát haléřů (bez DPH)</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</p> </td> </tr> </table> <p>Zpracoval: Jaroslav Hort (za ZŠ Zličín) Datum: 25.11.2019</p> <p>Převzal: </p>					Cena celkem bez DPH	267 766,90 Kč	DPH 21 %	56 231,05 Kč	Cena celkem s DPH	323 997,95 Kč	<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy):</p> <p style="text-align: center;">267 766,90 Kč</p> <p>dvě stě šedesát sedm tisíc sedm set šedesát šest korun českých devadesát haléřů (bez DPH)</p>	<p>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</p>
Cena celkem bez DPH	267 766,90 Kč											
DPH 21 %	56 231,05 Kč											
Cena celkem s DPH	323 997,95 Kč											
<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy):</p> <p style="text-align: center;">267 766,90 Kč</p> <p>dvě stě šedesát sedm tisíc sedm set šedesát šest korun českých devadesát haléřů (bez DPH)</p>	<p>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</p>											

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 4 (LVE 25 211)h

Objekt:

Vrátnice

KEO:

Místo: Praha

CC-CZ

Datum: 25. 7. 2018

Zadávatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00054581

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28189522

DIČ: CZ28169522

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Podtáhka:

Cena bez DPH

267 766,90

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

267 766,90

21,00%

56 231,00

0,00

16,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

323 997,95

h.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Šifra:

číslo: 0110.24.011

Objekt:

Vrátnice

Místo:

Praha

Datum:

25. 7. 2019

Stavba:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENYRSKÁ s.r.o.

Objedv.:

GEOBAN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

267 708,90

HSV - Práce a dodávky HSV

8 952,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 115,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a esazování vyplní

1 837,00

PSV - Práce a dodávky PSV

200 814,90

767 - Konstrukce zámečnické

266 815,00

791 - Dokončovací práce - obklady

3 796,40

764 - Dokončovací práce - malby a tapety

203,50

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Bulev č. 4117J Žďár

Druh: Vrátnice

Místo: Praha
 Zastavil: Městské úřady Praha
 Vypracoval: GECCAN GROUP a.s.

Datum: 25. 7. 2019
 Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.
 Zpracoval:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							267 766,90
0	HSV		Práce a dodávky HSV				6 952,00
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 115,00
1	K	346272266	Přízdvy z parobetonových tváří objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , na tenké malované leze, tloušťka přízdvy 100 mm	m ²	5,500	930,00	5 115,00
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 837,00
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch: pemátrací akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	11,000	53,00	583,00
3	K	612341121	Omluva sádková nebo vápencosádková vnitřních ploch: nanášená ručně jednotlivě, tloušťky do 10 mm hladká svazích konstrukcí stěn	m ²	5,500	228,00	1 254,00
	WV		5,5		5,500		
0	PSV		Práce a dodávky PSV				260 814,90
0	767		Konstrukce zámečnické				256 815,00
4	K	7676201R	O-M hliníková prosklená stěna s dveřmi	ks	1,000	256 815,00	256 815,00
	WV		1		1,000		
0	781		Dokončovací práce - obklady				3 796,40
5	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	5,580	522,00	2 912,76
	WV		2,7+2,7+(0,3*0,3)+(0,3*0,3)		5,580		
6	M	5978113R1.1A	RAKO TAURUS GRANIT 73 S NEVADA 30x30 R9	M ²	2,700	158,36	427,57
	WV		2,7		2,700		
7	M	5978113R1.1C	RAKO TAURUS GRANIT 62 S JURA 30x30 R9	M ²	2,700	158,36	427,57
	WV		2,7		2,700		
8	M	5978113R1.1J	62 S SAHARA 30x30 R9	M ²	0,090	158,36	14,25
	WV		0,3*0,3		0,090		
9	M	5978113R1.1K	59 S RIO NEGRO 30x30 R9	M ²	0,090	158,36	14,25
	WV		0,3*0,3		0,090		
0	784		Dokončovací práce - malby a tapety				203,50
10	K	784221101	Malby z malých směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné do 1 v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	5,500	37,00	203,50

h)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 28	
Komu: Ing. Pavel Příkryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 37 ze dne 12.6.2019, 40 ze dne 3.7.2019, trojstranná dohoda		
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
Na základě návrhu změny vyvolané správcem, dochází k záměně plastových sifonů a revizních dvířek za kovové sifony a revizní dvířka, viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 8 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídaně				
ZPRACO				
GE				
Datum: 25				
Toto Ozná				
Mění tedy				

h,

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 41170 25 ZMKn

Objekt:

721 - ZTI-sifony,připojná místa k myčkám

RGD:

Místo:

Zadevatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Oslovní: 26. 7. 2019

IČ: 00054581

DIČ:

IČ: 28169622

DIČ: CZ28169622

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

303 432,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	303 432,00	21,00%	63 720,72
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

367 152,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 411/0 25 2/01a

Objekt:

721 - ZTI-sifony,přípojná místa k myčkám

Místo:

Zadavatel: Hlavní město Praha

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.7.2019

Projekcent: D-PLUS PROJEKTOVÁ A

Zpracovatel:

INŽENÝRSKÁ a.s.

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

303 432,00

303 432,00

725 - Zdravotechnika - zařízení

303 432,00

6.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. A1170 ZS Zdr

Objekt:

721 - ZTI-sifony,přípojná místa k myčkám

Adresa:

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: D-PLUS PROJEKTOVA A

Uchazeč: GEORGAN GROUP a.s.


INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							303 432,00
0		PSV	Práce a dodávky PSV				303 432,00
0		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				303 432,00
3	K	7258821R	D+M Nerezové bezpečné uzávěrky pro dřezy DN 40/50	ks	80,000	2 152,00	172 120,00
		vv	S		80,000		
4	K	7258801R	D+M Dviřka revizní 200/200 nerezová	ks	6,000	2 152,00	12 912,00
		vv	S		6,000		
5	K	7258801R2	D+M Dviřka revizní 200/200 nerezová	ks	70,000	2 152,00	150 640,00
6	K	7258801R3	D+M Dviřka revizní 200/200 nerezová	ks	5,000	2 152,00	10 760,00

4,

i)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 29	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 40 ze dne 3.7.2019, 43 ze dne 24.7.2019, 52 ze dne 2.10.2019		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
<p>Na základě návrhu změny vyvolané správcem, dochází ve všech prostorách s otopnými tělesy k záměně vnitřních krytů topení a parapetů, dle návrhu GP a architekta stavby se zvýší komfort užívání a estetická stránka prvku. Dále dochází k navýšení množství kuchyňských linek a změně jejich vzhledu s ohledem na rozvody ZTI a VZT při těchto změnách byla doplněna informace o počtu dodávaných elektrických zařízení a vzhledu výplně prostoru mezi horní a dolní částí linky, viz. výkaz výměr GP. Také došlo k navýšení dvou kusů kuchyňských linek na požadavek správce objektu, kuchyňské linky se doplňují do místností č.135 a č. 315.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 8 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoováno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelně				
ZPRACOV				
GEO				
Datum: 25				
Toto Oznámení změny (OZ) je požadováno pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

u.

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 29	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11.2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 29	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		1 934 623,50 Kč		
DPH 21 %		406 270,94 Kč		
Cena celkem s DPH		2 340 894,44 Kč		
<p>Počet listů příloh: Cenová nabídka 3 listy</p>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 1 934 623,50 Kč jeden milion devět set třicet čtyři tisíc šest set dvacet tři korun českých padesát haléřů <small>(bez DPH)</small>		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 45 kalendářních dnů		
Zpracoval: Jaroslav Hort (za ZŠ Zličín)				
Datum: 25.11.2019				

4.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁCE

Název: **Stavba A1970 25 Z.01e**
Objekt:

SO 01 - Truhlářské práce

Kód:	CC-CZ:
Místo:	Číslo: 25 7 2019
Zakázka:	K: 0004561
Hlavní město Praha	DIC:
Uživatel:	K: 08189622
GEOSAN GROUP s.r.o.	DIC: CZ29169522
Poskytatel:	Č: 26780312
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.	DIC: CZ28780012
Zpracovatel:	IČ:
	DIC:
Poznámka:	

Cena bez DPH	1 934 623,50
---------------------	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 934 623,50	21,00%	406 270,94
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 340 894,44
-------------------	--------------	---------------------

h,



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objevitel

Staty, s.r.o. IČ: 41763020 Z.s.j.

Objekt

SO 01 - Truhlářské práce

Město

Datum

25. 7. 2019

Stavba

Hlavní město Praha

Průběhání

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uchazeč

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracování

Kód dílu - Popis

Cena odhadem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 934 623,50

785 - Konstrukce truhlářské

1 934 623,50

4.



SOUPIS PRACÍ

Revize: Sklad č. 41/70 2014/01

Objekt: **SO 01 - Truhlářské práce**

Zadání: **Hlavní město Praha**
 Učtění: **GEOSAN GROUP a.s.**

Datum: **25. 7. 2019**
 Projektant: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A
 INŽENÝRSKÁ a.s.**
 Zpracovatel:

PO	Typ	Kod	Opis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celková [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 934 623,50
D		766	Konstrukce truhlářské				1 934 623,50
1	K	76699213	Montáž truhlářských prahů dveří třířadových šířky přes 10 cm "původní množství"-108 <i>Součet</i>	KUS	-108,000	204,00	-22 032,00
11	K	76699213R	Montáž truhlářských prahů dveří třířadových šířky přes 10 cm "nové množství"48 <i>Součet</i>	KUS	48,000	282,00	13 536,00
2	M	81187421R	práh dveří dřevěný bukový š 2 cm tl.92 cm š 25 cm - T4 "původní množství odečet"-71 <i>Součet</i>	KUS	-71,000	486,00	-34 506,00
12	M	81187421R1	práh dveří dřevěný bukový š 2 cm tl.92 cm š 25 cm - T4 "nové množství"47 <i>Součet</i>	KUS	47,000	744,00	34 968,00
3	M	81187401R	práh dveří dřevěný bukový š 2 cm tl.82 cm š 25 cm - T5 "původní množství odečet"-37 <i>Součet</i>	KUS	-37,000	485,00	-17 982,00
13	M	81187401R1	práh dveří dřevěný bukový š 2 cm tl.82 cm š 25 cm - T5 "nové množství"1 <i>Součet</i>	KUS	1,000	624,00	624,00
4	K	76699233	Montáž truhlářských prahů dveří třířadových šířky přes 10 cm "původní množství odečet"-5 <i>Součet</i>	KUS	-5,000	264,00	-1 320,00
14	K	76699233R	Montáž truhlářských prahů dveří třířadových šířky přes 10 cm "nové množství"3 <i>Součet</i>	KUS	3,000	336,00	1 008,00
5	M	81187303R	práh dveří dřevěný bukový š 2 cm tl.210 cm š 25 cm - T8 "původní množství odečet"-2 "nové množství"0 <i>Součet</i>	KUS	-2,000	1 080,00	-2 160,00
9	K	7669951R	D+M Vnitřní parapetní překážková deska šířky 440 mm a na výšku 950 mm - kryt otopných těles u okna, s otvory pro mřížky v místech otopných těles - T2 "původní množství odečet"-590 <i>Součet</i>	M	-590,000	2 070,00	-1 221 300,00
8	K	76781011R	D+M vstřední mřížka kovová š. 100 mm - T2A "původní množství odečet"-275 <i>Součet</i>	M	-275,000	217,50	-59 812,50
10	K	7669961R1	D+M Vnitřní parapetní překážková deska šířky 440 mm a na výšku 950 mm - kryt otopných těles u okna, s otvory pro mřížky v místech otopných těles - T2 "původní množství odečet"-590 <i>Součet</i>	M	590,000	5 208,00	3 072 720,00
6	K	76681114R	D+M kuchyňská linka dl. 2100 mm včetně hmotiček skříněk, 1x nerezový dřez - T13a "nové množství"1	KUS	1,000	85 440,00	85 440,00
7	K	76681115R	D+M kuchyňská linka dl. 2100 mm včetně hmotiček skříněk, 1x nerezový dřez - T14a "nové množství"1	KUS	1,000	85 440,00	85 440,00