


M)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 41	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.		Datum: 25.11.2019		
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Trojstranná dohoda		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
Na základě návrhu změny vyvolané správcem, k navýšení počtu přístupových čipů k osobnímu výtahu, viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 6 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby				
ZPRACOV				
GE				
Datum: 25				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

2

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 41	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11.2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 41	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		9 840,00 Kč		
DPH 21 %		2 066,40 Kč		
Cena celkem s DPH		11 906,40 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 3 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (siovy): 9 840,00 Kč devět tisíc osm set čtyřicet korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval:	[Redacted Signature]			
Datum:	25.11.2019			
<small> GEOSAN GROUP a.s. U Průhonů 1516/32 170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522 </small>				

W

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

- Stavba:

Stavba č. 41170 ZS Zlábč

Objekt:

Čipy k výtahu

KSO:

Místo:

Zedavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2019

IČ:

00054661

DIČ:

IČ:

28160522

DIČ:

CZ28160522

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 840,00

DPH základní
sazba

Základ daně

9 840,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 056,40

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 906,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objevitel:

Číslo účtu: 41170 25 Zlín

Objekt:

Čipy k výtahu

Místo:

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uchazeč:

GEOSAN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (C7K)

Náklady ze soupisu prací

840,00



4.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha č. 41170 ZŠ ZP 5

Objekt:

Čípy k výtahu

Město:

Datum: 26. 7. 2019

Zadávatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.


Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 840,00
f	M	000001R7	Dodávka čipů k ovládní výtahu	KS	40,000	246,00	9 840,00

20)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 42	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 30 ze dne 17.4.2019, požadavek projektanta, samostatné jednání bez zápisu		
Kategorizace položek				
<p>ZMĚNA: Na základě návrhu změny vyvolané správcem, dochází ke změně možnosti otvírání oken – lepší uživatelský komfort. Dále na základě změny návrhu provozovatele dochází k navýšení výměry hliníkových výplní. Viz výkaz výměr GP</p>				
Počet připojených listů specifikací: 6 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRA 				
Datum: 25.11.2019		Datum: 25.11.2019		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

4.

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2						
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 42						
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort		Datum: 25.11. 2019							
NOZ navazuje na:	OZ č. 42	PZ č.	PL č.:						
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně						
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td>422 900,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>88 809,08 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td>511 709,48 Kč</td> </tr> </table>				Cena celkem bez DPH	422 900,40 Kč	DPH 21 %	88 809,08 Kč	Cena celkem s DPH	511 709,48 Kč
Cena celkem bez DPH	422 900,40 Kč								
DPH 21 %	88 809,08 Kč								
Cena celkem s DPH	511 709,48 Kč								
Počet listů příloh: Cenová nabídka		3 listy							
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 422 900,40 Kč čtyři sta dvacet dva tisíc devět set korun českých čtyřicet haléřů <small>(bez DPH)</small>		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů							
Zpracoval: Jaroslav Hort (za Z)		Převzal:							
Datum: 25 -11-									

47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 41170 2B Zlčín

Objekt:

Pákové otevírání oken, změny na vnějších výplně

KSO:

Místo:

Zadevatel:

Hlavní město Praha

Úchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2019

IČ:

00054581

DIČ:

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

422 900,40

DPH základní
snížená

Základ ceně

422 900,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

88 809,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

511 709,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh:

Revize č. 41173 ZS ZH21

Objekt:

Pákové otevírání oken, změny na vnějších výplních

Místo:

Datum: 25.7.2019

Zastavění:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uživatel:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena odhadem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

422 900,40

PSV - Práce a dodávky PSV

422 900,40

787 - Konstrukce zámečnická

422 900,40

4.



SOUPIS PRACÍ

Číslo:

Stavba č. 41170 ZŠ Z.Ú.Ú.

Objekt:

Pákové otevírání oken, změny na vnějších výplních

Práce:

Datum: 25. 7. 2018

Zakázka:

Hlavní město Praha

Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ s.r.o.


Ukázka:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							422 900,40
o PSV Práce a dodávky PSV							422 900,40
D 757 Konstrukce zámečnické							422 900,40
1	K	7670000.28.28P	D+M ocelová konstrukce balkonového madla	kus	2,000	3 552,00	7 104,00
10	K	7670000.8211	D+M Lineární pohon	kus	2,000	23 820,00	47 640,00
9	K	7670000.8201	D+M Lineární pohon	kus	1,000	23 820,00	23 820,00
11	K	7670000.871a	D+M Lineární pohon	kus	4,000	8 220,00	32 880,00
12	K	7670000.871b	D+M Lineární pohon	kus	2,000	23 820,00	47 640,00
13	K	7670000.581.082	D+M Lineární pohon	kus	3,000	23 820,00	71 460,00
7	K	7670000.OL1	D+M Lineární pohon	kpl	27,000	6 578,00	234 282,00
8	K	7670000.OL2	D+M Lineární pohon	kpl	10,000	6 780,00	67 800,00
2	K	7670000.H24	Pozice H24	ks	-1,000	85 143,80	-85 143,80
6	K	7670000.MP	D+M Lineární pohon	kus	-37,000	936,00	-34 632,00
4	K	7670000.L807	D+M Lineární pohon	kus	2,000	3 360,00	6 720,00
5	K	7670000.L506	D+M Lineární pohon	kus	1,000	3 360,00	3 360,00

rw)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 43	
Komu: Ing. Pavel Příklad, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 42 ze dne 17.7.2019		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
Na základě návrhu změny vyvolané správcem byla změněna barevnost skříněk.				
Počet připojených listů specifikací: 6 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRACOVAL:	PŘEVZAL:			
				
Datum: 25	Datum: 25.11.2019			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

u,

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 43
NOZ zpracoval: Jaroslav Horť		Datum: 25.11. 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 43	PZ č.	PL č.:
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet			
Cena celkem bez DPH		29 749,80 Kč	
DPH 21 %		6 247,46 Kč	
Cena celkem s DPH		35 997,26 Kč	
Počet listů příloh: Cenová nabídka		3 listy	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 29 749,80 Kč dvacet devět tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých osmdesát haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval: Jaroslav Horť (za ZŠ Zličín)		Převzal:	
Datum: 25.11.2019			

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28189522

54

u.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 41170 28 Zl6h

Objekt:

Barevnost skříněk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

GEOSAN GROUP s.s.

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2019

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

26166022

DVČ:

CZ26166022

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 749,80

DPH základní

Základ daně

29 749,80

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 247,46

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 997,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 41170 ZŠ T.Čin

Objekt: **Barevnost skříněk**

Místo:
Zodpovědný: **Hlavní město Praha**
Uchazeč: **GEOSAN GROUP a.s.**

Datum: **26. 7. 2019**
Projektant: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Pořís **Cena celkem [CZK]**

Náklady ze soupisu prací	29 749,80
PSV - Práce a dodávky PSV	29 749,80
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	29 749,80

h,



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba 6 41170 ZŠ J/1m

Objekt: **Barevnost skříněk**

Místo:
Zakazatel: **Hlavní město Praha**
Uchazeč: **GEOSAN GROUP a.s.**

Datum: **26. 7. 2019**
Popisatel: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
Zpracovatel:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupteu celkem							29 749,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 749,80
D	76S		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				29 749,80
1	K	76S000R	Příplatek za nadstandardní barvu RAL Satních skříněk	ks	716,000	41,00	29 749,80
	WV		*SO 01				
	WV		123*2+420		672,000		
	WV		*SO 10				
	WV		4*2+18*2		44,000		
	WV		Čoudek		176,000		

k)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 44	
Komu: Ing. Pavel Pňikryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 37 ze dne 12.6.2019		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
Na základě návrhu změny vyvolané správcem byla upřesněna roleta oddělující gastro provoz a tím se změnila specifikace konstrukce pro uchycení rolety.				
Počet připojených listů specifikací: 6 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRACOVAL				
Jaroslav GEOSAR				
(za)				
Datum: 25-11-2019			Datum: 25-11-2019	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

b.

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 44
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort		Datum: 25.11. 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 44	PZ č.	PL č.:
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet			
Cena celkem bez DPH		32 711,00 Kč	
DPH 21 %		6 869,31 Kč	
Cena celkem s DPH		39 580,31 Kč	
Počet listů příloh: Cenová nabídka		3 listy	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 32 711,00 Kč třicet dva tisíc sedm set jedenáct korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval: Jaroslav Hort (za ZH)		Převzal:	
Datum: 25.11.2019			

6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavba č. 41170 ZŠ Zlčín
Objekt:

Ocelová výměra pro roletu

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum: 25. 7. 2018
Zadavatel:	IČ: 00084581
Hlavní město Praha	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28109522
GEOSAN GROUP a.s.	DIČ: CZ28109522
Projektant:	IČ: 25760312
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	DIČ: CZ26760312
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH 32 711,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 711,00	21,00%	6 869,31
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 39 580,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavba č. 41170 ZŠ Zlín

Objekt

Ocelová výměra pro roletu

Město

Denum 25.7.2019

Zpracovatel

Hlavní město Praha

Projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uchazeč

GEOSAN GROUP s.r.o.

Zpracování

Kód příj. - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 711,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 711,00

767 - Konstrukce zámečnické

32 711,00

SOUPIS PRACÍ

Invizí:

Stavba: F. A1170 ZŠ Ž.Čin

Objekt:

Ocelová výměra pro roletu

Místo:

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uchazeč:

GEOSAN GROUP s.a.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 711,00
0	PSV		Práce a dodávky PSV				32 711,00
0	767		Konstrukce zámečnické				32 711,00
1	K	767000R	D+M Ocelová výměra okolo vzduchotechniky - profil 60x40 mm svařenec, základní nátěr, kotvení do betonového stropu Ocelový tm pro kotvení mezi místy - ocelový svařenec pro profil 100 x 50 a 3 mm, základní nátěr Hříbkový lakovaný profil 100x50x2 mm na výšku rolety, kotvení do zdičky Skryté kotvení.	kus	1,000	32 711,00	32 711,00

y)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 45	
Komu: ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Stanovisko GP		
Kategorizace položek				
<p>ZMĚNA: Po upřesnění realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedený počet samozavíračů GEZE v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídá počtu samozavíračů v projektové dokumentaci, doplnění viz výkaz výměr GP.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 8 Počet výkresů: 0				
<p>Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.</p>				
ZPRACOVAL:				
<p>Jar GEOSA</p>				
(za zhotovitele)			(za objednatele nebo IIAH)	
Datum: 25-11-2019			Datum: 25-11-2019	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

u

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2							
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 45							
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11. 2019							
NOZ navazuje na:	OZ č. 45	PZ č.	PL č.:							
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně							
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4</p> <p>Podrobný výpočet viz rozpočet</p> <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td>12 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>2 520,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td>14 520,00 Kč</td> </tr> </table>					Cena celkem bez DPH	12 000,00 Kč	DPH 21 %	2 520,00 Kč	Cena celkem s DPH	14 520,00 Kč
Cena celkem bez DPH	12 000,00 Kč									
DPH 21 %	2 520,00 Kč									
Cena celkem s DPH	14 520,00 Kč									
Počet listů příloh: Cenová nabídka		3 listy								
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 12 000,00 Kč dvanáct tisíc korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů								
Zpracoval: Jaro (za Z		[Redacted Signature]								
Datum: 25 -11- 2019										

DIČ: CZ28168522



h.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba:
Stavba č. 41170 ZŠ Zlín

Objekt:

Samozavirače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Účastník:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 25. 7. 2019

IČ: 00064581

DIČ:

IČ: 26169523

DIČ: CZ26169522

IČ: 25760312

DIČ: CZ26760312

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
snížena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strážka
Číslo 0 41170 28 Zvlh

Objekt
Samozavírače

Město

Zakazník: **Hlavní město Praha**
Uchazeč: **GEOSAN GROUP a.s.**

Datum: **25. 7. 2019**

Provizní: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.**

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

psv - Práce a dodávky PSV	12 000,00
766 - Konstrukce Iruhlářské	12 000,00
	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bivibca 2 41176 ZŠ Zúžan

Objekt: **Samozavírače**

Místo:

Zpracatel: **Hlavní město Praha**

Uchazeč: **GEDSAN GROUP a.s.**

Datum: **25.7.2019**

Poskytate: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.**


Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 000,00
	o	psv	Práce a dodávky PSV				12 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				12 000,00
1	K	7660001R	D+M Samozavírače GEZE TS3000 - sítový	ks	4,000	3 000,00	12 000,00

2)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 46	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 44 ze dne 31.7.2019		
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
<p>Na základě požadavku budoucího správce byla upřesněna specifikace městského mobiliáře. Bylo dohodnuto, že FD provede základy pro tento mobiliář, aby při následné montáži nebylo nutno rozebírat dlažby a zvyšovat náklady na montáž tohoto mobiliáře.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 6 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRACOVAL				
Ja GEOS				
(za				
Datum: 25-11-2019				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

6.

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 46
NOZ zpracoval: Jarosláv Hort		Datum: 25.11. 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 46	PZ č.	PL č.:
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet Cena celkem bez DPH 89 689,60 Kč DPH 21 % 18 834,82 Kč Cena celkem s DPH 108 524,42 Kč			
Počet listů příloh: Cenová nabídka		3 listy	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 89 689,60 Kč osmdesát devět tisíc šest set osmdesát devět korun českých šedesát haléřů <small>(bez DPH)</small>		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval: Jarosláv Hort (za Zhotovitele)			
Datum: 25.11.2019			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavka

Slavka 4, 41170 ZB Zlín

Objekt:

Základy pro koše a kola

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	26. 7. 2019
Zadavatel:	IČ:	00064581
Hlavní město Praha	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	28169522
GECSAN GROUP a.s.	DIČ:	CZ28169522
Projektant:	IČ:	26760312
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	DIČ:	CZ26760312
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH **89 689,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 689,60	21,00%	18 834,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 108 524,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce:

Stavba č. 41170 ZŠ Z/01

Objekt:

Základy pro koše a kola

Místo:

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Příjemce:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Ukázka:

GEOSAN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 689,60

HSV - Práce a dodávky HSV

89 689,60

1 - Zemní práce

27 865,60

2 - Zekladění

61 824,00

4.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 41170 ZS Zlín

Objekt:

Základy pro koše a kola

Místo:

Datum: 25. 7. 2019

Zakázka:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.

Uchazeč:





GEOSAN GROUP s.r.o.

Zpracovatel:


PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 689,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 689,60
D	1		Zemní práce				27 865,60
1	K	3312C3101	Hloubení zapuštěných i nezapuštěných jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tl. 3 soudrných	m3	22,400	758,00	16 976,20
	W		9,8*7,2*5,4		22,400		
2	K	162701106	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z hominy tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	m3	22,400	262,00	5 968,80
	W		9,8*7,2*5,4		22,400		
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (středkovně) zeminy s kamenivem zařizitelného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	l	35,840	140,00	5 017,60
	W		(9,8*7,2*5,4)*1,6		35,840		
D	2		Zakládání				61 824,00
6	K	275013711	Zakládání z betonu prostého desky z betonu kamenem neprovládaného tl. C 20/25	m3	22,400	2 760,00	61 824,00
	W		9,8*7,2*5,4		22,400		

h.

aa)

1.1.1.1.Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 47	
Komu: Ing. Pavel Přikryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Stanovisko GP, trojstranná dohoda		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
<p>Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedený počet sanitárních přiček v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídá počtu sanitárních přiček v projektové dokumentaci, doplnění viz výkaz výměr GP.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 9 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvidatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRACOVAL				
Ja GEOS				
(za				
Datum: 25-11-				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

4.

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 47	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11. 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 47	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		13 380,00 Kč		
DPH 21 %		2 809,80 Kč		
Cena celkem s DPH		16 189,80 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 3 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 13 380,00 Kč třináct tisíc tři sta osmdesát korun českých (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: Jaroslav Hort (za ZŠ Zličín)		Převzal: 		
Datum: 25.11.2019		Datum: 25.11.2019		
U Průhonu 1516/32 170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522				

6,

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 41170 ZŠ Žitbín
Objekt:

Sanitární přička

KBO:
Místo:
Zadavatel:
Hlavní město Praha
Uchazeč:
GEOSAN GROUP s.r.o.
Projektant:
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2019
IČ: 00064561
DIČ:
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
IČ: 25760312
DIČ: CZ25760312
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

13 380,00

DPH základní
snížené

Základ daně
13 380,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 809,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

16 189,80

4.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stránka:

Stránka č. 4117075 Z000

Objekt:

Sanitární příčka

Místo:

Datum: 25. 7. 2019

Zpracovatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 380,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 380,00

787 - Konstrukce zámečnické

13 380,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Stavba č. 41170 ZŠ Zlín

Objekt: Sanitární příčka



Místo:
Zadavatel: Hlavní město Praha
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25. 7. 2019
Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.
Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 380,00
	0	PSV	Práce a dodávky PSV				13 380,00
	0	767	Konstrukce zámečnické				13 380,00
1	K	7671361R	Montáž stěn a příček z dřevu příček z plechových stěn, rozet stoupek do 600 mm	kus	1,000	13 380,00	13 380,00

66)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 48	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Stanovisko GP		
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
Jedná se o doplnění realizační projektové dokumentace o jádrové odvrtní průstupů pro potřebu instalací ZTI a VZT mezi patry 1.NP- 4.NP skrz železobetonové stropní a stěnové konstrukce, které nebylo v PD ani ve VV řešeno.				
Počet připojených listů specifikací: 8 Počet výkresů: 0				
Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby.				
ZPRACOVAL	[REDACTED]			
Ja GEOS	[REDACTED]			
(za	[REDACTED]			
Datum: 25-11-2019			Datum: 25-11-2019	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 48	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 25.11. 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 48	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 4 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		96 262,08 Kč		
DPH 21 %		20 215,04 Kč		
Cena celkem s DPH		116 477,12 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 3 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 96 262,08 Kč devadesát šest tisíc dvě stě šedesát dva korun českých osm haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: Jaroslav Hort (za ZŠ Zličín)		Převzal: 		
Datum: 25.11. 2019				

DIC: CZ20169622

54

h.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Stavba č. 41170 ZS Zátán

Objekt:

Jádrové vrtání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2019

IC:

00064581

DIČ:

IC:

28168522

DIČ:

CZ38166522

IC:

26760312

DIČ:

CZ25750312

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

96 262,08

DPH základní
snižená

Základ daně

96 262,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 215,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

116 477,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Stavení č. 4117023 zedník

Objekt: **Jádrové vrtání**

Místo:
Zakázka: **Hlavní město Praha**
Uchazeč: **GEOSAN GROUP a.s.**

Datum: 25. 7. 2019
Projektant: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

96 262,08

B - Ocelní konstrukce a práce, bourání

96 262,08

96 262,08

h.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 11170 ZÁ Žitón

Objekt:

Jádrové vrtání

Místo:

Datum: 25. 7. 2019

Zakázatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Investor:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 262,08
	□	HSV	Práce a dodávky HSV				96 262,08
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 262,08
2	K	9771911R	Vrtací a fixační práce diamantovou technikou, D 250 mm do stavebních materiálů	kpl	1,000	96 262,08	96 262,08



h.

cc)

Č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 49	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 25.11.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:	situace		
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Dohoda s investorem, samostatné jednání bez zápisu		
Kategorizace položek				
<p>ZMĚNA: Jedná se o doplnění realizační projektové dokumentace o bourání podzemního železobetonového objektu, které nebylo v PD ani ve VV řešeno.</p>				
<p>Počet připojených listů specifikací: 5 Počet výkresů: 1</p>				
<p>Oznámení změny je vyvoláno: Rozšířením předmětu díla o dodatečné práce vzniklé nepředvidatelně</p>				
<p>ZPRACOVANÉ</p>				
<p>GEO</p>				
<p>(za Zhotovitele)</p>			<p>(za Objednatel nebo IAN)</p>	
<p>Datum: 25-11-2019</p>			<p>Datum: 25-11-2019</p>	
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>				

6.