



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 9.9.2019

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Rudná

zastoupené starostou města, panem Lubomírem Kocmanem

se sídlem: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ: 00233773

DIČ: CZ00233773

datová schránka ID: yhybsn6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rudná

číslo účtu: 0388165329/0800

mobil: 603 516 627

telefon: 311 652 311

starosta@mestorudna.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

NEO BUILDER a.s.

zastoupená

Ing. Vasyl Nemesh - statutární ředitel

se sídlem: Přátelství 986/19, Uhřetěves, 104 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 21996

IČ: 05553750

DIČ: CZ05553750

datová schránka ID: 3pg59cp

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4413265339/0800

telefon: 774 887 494

e-mail: nemes@nbas.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Vasyl Nemesh – ve věcech smluvních (tel. 774 887 494)
Ing. Vasyl Nemesh – ve věcech technických (tel. 774 887 494)

za objednatele:

Lubomír Kocman, starosta města – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II Předmět dodatku

II.1 Tímto dodatkem se mění smluvní cena za dílo. Důvodem je chybný součet změn vykázaných v Dodatku ke smlouvě č. 1, kdy v součtovém vzorci položkového rozpočtu změn chyběly položky 20-23. Celková změna ceny je ve výši 40.410,27 Kč bez DPH.

Rozpis ceny je uveden v Změnovém listu zhotovitele ze dne 25.11.2019, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy

Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely:

- ocenění objednatelem požadovaných víceprací
- soupisu provedených prací

V článku V. Cena díla se ruší odst. V.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo smluvní bez DPH	2 016 261,99,-- Kč
Navýšení dle ZL č.1	2 658,71,-- Kč
Navýšení dle ZL č.2	40 410,27,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	2 059 330,87,-- Kč
DPH	432 459,48,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 491 790,35,-- Kč

III Závěrečná ustanovení

III.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.2 ke SoD před podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- III.2. Dodatek č.2 ke SoD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
- III.3. Osoby podepisující tento Dodatek č.2 ke SoD svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- III.4. Tento Dodatek č.2 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení obdrží zřizovatel.

Příloha č. 1 – ZL č.2

V Rudné 18. 7. 2020

V Praze dne 18. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lubomír Kocman
starosta města



Ing. Vasyľ Nemesh
Statutární ředitel

ZL č.2 - Vícenáklady



Akce: Na Drahač 224/21 252 19 Rudná
SoD ze dne: 02.09.2019

Objednatel: Město Rudná
Sídlo: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
IČO: 0233773

Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.
Sídlo: Přátelství 986/19, Praha 10
IČO: 05553750


Navyšení ceny dle ZL č.2

40 410,27 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Vícenáklady				40 410,27
	20	Vyrovnaní stropní desky stěrkou cementovou tl. 5-38mm	m2	188,6	186	35 079,60
	21	Vyspravení nerovné mezery mezi stávajícím podhledem střechy a novým OSB opláštěním čela střechy (zapění mezery, stěrka vč. armovací mřížky, probarvená omítka), jižní strana	mb	15,91	174	2 768,34
	22	Dobetonování pátek u sloupů vjezdových vrat vč. šalování	ks	5	312	1 560,00
	23	Vyspravení nerovné mezery mezi stávajícím podhledem střechy a novým OSB opláštěním čela střechy tmel polyuretan, severní strana	mb	15,91	63	1 002,33

Součet celkem: 40 410,27 Kč

Za zhotovitele:



Za objednatele:

