

Harmonogram stavby " ZOO Ostrava-pavilon Tanganika- část C, stavební úpravy zázemí objektu"

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Popis																				
ZOO Ostrava - pavilon TANGANIKA - část C																				
Přípravné práce, zařízení staveniště																				
Stavební část HSV+PSV																				
Exteriérové úpravy																				

V Ostravě 10.12.2019

xxx
místopředseda představenstva a.s.