

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-18/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 31-7 ze dne 1. 2. 2019

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Martínek Petr

se sídlem/bytem Dolní Rokytnice 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČO/R.Č.: 62017560

DIČ:

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1 a 2, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	409 150 Kč
	snížená o	107 250 Kč
	zvýšená o	162 720 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	464 620 Kč
	z toho DPH	97 570 Kč
Cena celková (včetně DPH)		562 190 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolní Rokytnici, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel


Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 02/2019-UP31-7


který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455


zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560 


zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	531Ck34	200	865	173 000	ihned
vkládá se	530Ck27+35	80	865	69 200	ihned
vkládá se	530Bk35	60	865	51 900	ihned

Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 2.9.2019


Zástupce OPLE Vrchlabí


zhotovitel

Změna číslo 2 přílohy č.1
VZ 02/2019-UP31-7

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560 


zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	531Ck34	400	865	346 000	ihned
vkládá se	531Bk33	70	865	60 550	ihned


Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jednu obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 30.10.2019


Zástupce OPLE Vrchlabí


zhotovitel