

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-20/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 34-2 ze dne 25. 1. 2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HYDRO-M s.r.o.
se sídlem/bytem Dolní Dvůr 105, 543 42
IČO/R.Č.: 27512819
DIČ: CZ 27512819

zastoupený: Martinem Mikule

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	959 000 Kč
	snížená o	354 000 Kč
	zvýšená o	902 080 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	1 507 080 Kč
	z toho DPH	316 487 Kč
Cena celková (včetně DPH)		1 823 567 Kč

Důvod změny: kúrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolním Dvoře, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 02/2019-ÚP34-2 , SMLJ -30-20/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	422Bk27	200	622,00	124 400	do 15.6.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 24.5.2019

Zástupce OPLE Vrchlabí

zhotovitel

Změna číslo 2 přílohy č.1
VZ 02/2019-ÚP34-2 , SMLJ -30-20/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

zastoupeny: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	523	200	597,00	119 400	do 30.9.2019
Vkládá se	524	200	597,00	119 400	do 30.9.2019
Vkládá se	523	200	749,00	149 800	do 30.9.2019
Vkládá se	524	200	749,00	149 800	do 30.9.2019
Vypouští se	401Ck27	100	600,00	60 000	do 30.9.2019
Vypouští se	420Bk37	200	530,00	106 000	do 30.9.2019
Vypouští se	422Ak36	100	620,00	62 000	do 30.9.2019
Vypouští se	423Bl35	50	700,00	35 000	do 30.9.2019
Vypouští se	421Bk27	50	590,00	29 500	do 30.9.2019
Vypouští se	422Bk27	50	610,00	30 500	do 30.9.2019
Vypouští se	422Cs37	50	620,00	31 000	do 30.9.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 26.8.2019

Zástupce OPLE Vrchlabí

zhotovitel

Změna číslo 3 přílohy č.1
VZ 02/2019-ÚP34-2 , SMLJ -30-20/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

██
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

██
zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	529Gj37	60	516,00	30 960	do 31.10.2019
Vkládá se	534Dj33	50	754,00	37 700	do 31.10.2019
Vkládá se	530Dh35, 530Ah34	80	632,00	50 560	do 31.10.2019
Vkládá se	528Eh34	50	574,00	28 700	do 31.10.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 3.10.2019

██

Zástupce OPLE Vrchlabí

██

zhotovitel

