

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-33/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 36-3 ze dne 22. 1. 2019

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3,
DIČ: CZ00088455543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dagmar Tlachačová
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/R.Č.: 3953211

zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	252 806 Kč
	snížená o	14 750 Kč
	zvýšená o	17 300 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	255 356 Kč
	z toho DPH	53 625 Kč
Cena celková (včetně DPH)		308 981 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

Ve Svobodě nad Úpou, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

