

## DODATEK Č. 1

### ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 316 880/01/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 4171/1/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 8111

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

IČO: 26760312  
DIČ: CZ26760312  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1  
číslo účtu: 581094323/0300  
telefon: 221 873 111  
fax:  
e-mail: d-plus@d-plus.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 akce: „**Kanalizace Skřivany – Dr. Vojtěcha a Nádražní**“, je změna termínu dokončení díla a jeho předání objednateli.

2/ Při projednávání souhlasů s umístěním stavby s vlastníky pozemků, které zařizuje objednatel, došlo ke komplikacím a doposud se nepodařilo se všemi vlastníky pozemků dojednat smluvní podmínky pro realizaci stavby. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení realizační PD následovně:

původní termín dle SOD:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	31.3.2020

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	30.6.2020

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla Objednateli.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyroben ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel jeden výtisk. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne .....2020

V Praze dne .....2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Karel Janoch  
předseda představenstva  
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.