

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **565 /ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2019/023/VGDx**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2018

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **STRABAG a.s.**

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Klas, prokurista

telefon: + [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

telefon: + [REDACTED]

[REDACTED] pověřený technický vedoucí oblasti

telefon: + [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

[REDACTED], vedoucí provozní jednotky

telefon: + [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED] Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby: [REDACTED]
telefon: + [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED].
č.ú.: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 565/ODO/2019 (841/TD/VG/2019/023/VGDX) na veřejnou zakázku „II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“ je změna čl. IV odst. 4.1, kde dochází k upřesnění průběhu stavebních prací a k předpokládanému ukončení celé stavby. Dále dochází ke změně odst. V, čl. 5.1.2 této smlouvy, kde dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV, které jsou přílohou (1 až 3) tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Článek IV. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předání staveniště dne 18.9.2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	6 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Obě smluvní strany berou na vědomí, že během výstavby dochází k technologickým přerušením stavebních prací a navazující pracovní činnosti mohou pokračovat až po ukončení těchto technologických přerušení, tj. až po dokončení konsolidace násypového tělesa SO 102 odsouhlasené technickým a autorským dozorem stavebníka a geotechnikem stavby. Celková délka realizace stavby zůstává beze změny a tyto technologické přestávky nejsou do této doby započítávány. V roce 2019 realizace stavby probíhala 91 dní. Po skončení technologického přerušení stavby bude Dílo dokončeno za 92 dní. Vzhledem k předpokládanému termínu dokončení konsolidace je plánováno ukončení realizace stavby cca do 30.6.2020.

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a z předložených a schválených ZBV, a činí:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	60.947.385,74 Kč
21 % DPH	12.798.951,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	73.746.336,75 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	3.906.150,59 Kč
21 % DPH	820.291,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.726.442,21 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	64.853.536,33 Kč
21 % DPH	13.619.242,63 Kč
Cena celkem včetně DPH	78.472.778,96 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 565/ODO/2019, č. zhotovitele 841/TD/VG/2019/023/VGDx zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

Příloha č. 1 – ZBV stavby

Příloha č. 2 – stanovisko TDS

Příloha č. 3 – stanovisko AD

Za objednatele:

V Sokolově, dne 20.2.2020

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 18.2.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Ing. Pavel Klas
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Lukáš Příbyl
prokurista
STRABAG a.s.

