

č. smlouvy objednatele: 934-2019-537213

č. smlouvy zhotovitele: 0710/2019

č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 061420/2020

## Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „**Projektová dokumentace na realizaci Nádrže II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka**“,

uzavřené mezi smluvními stranami

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a  
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník**

Zastoupený:

Ing. Michalem Hájkem, vedoucím Pobočky Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Šlajchrt

Adresa:

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Tel.:

+420 725 949 942

E-mail:

rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

**a**

#### Zhotovitel:

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve věcech smluvních:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXX

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČO:

27724905

DIČ:

CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.7. mění smlouva o dílo (č. obj. 934-2019-537213 ze dne 21. 10. 2019) uzavřená na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace na realizaci Nádrže II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka**“.

### I. Předmět dodatku

1. Změna termínů plnění dle Článku III. Termín plnění, v odst. 3.1. – 3.1.1. smlouvy o dílo na:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Projektová dokumentace:                                | <b>31. 3. 2020</b> |
| b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): | <b>31. 7. 2020</b> |

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

## II. Odůvodnění

Na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku SoD ze dne 10. 2. 2020 (čj. SPU 052898/2020) Zhotovitel požadoval změnu termínu plnění dle SoD, čl.III, odst. 3.1 – 3.1.1. z důvodu zdržení projekčních prací vzhledem k požadavku zástupce městyse Kněževs. Na základě upřesnění v dopise SPÚ, Pobočky Rakovník ze dne 11. 2. 2020 (čj. SPU 051162/2020) byly vzhledem k pozdržení projekčních prací od 15. 11. 2019 do 10. 12. 2019 navrženy nové termíny plnění (viz. čl.2 tohoto dodatku).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele:

V Rakovníku dne 21. 2. 2020

Za zhotovitele:

V Brně dne 18. 2. 2020

.....  
**Ing. Michal Hájek**  
Vedoucí Pobočky Rakovník  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Vítězslav Hráček**  
jednatel